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1. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. 
Siguiendo lo dispuesto por el apartado 4 del artículo 117 del TRLOTUP, en la gestión 
directa la proposición jurídico-económica se formaliza en una memoria y unas normas 
de actuación y regula las obligaciones y derechos de la administración y las personas 
propietarias, Debe contener: 

“a) Una estimación de cada uno de los conceptos económicos constitutivos de las 
cargas de la actuación y su coste máximo total, según los conceptos enunciados en 
el artículo 150 del TRLOTUP, desglosando para cada uno de ellos: los costes por 
fases y partidas; las cargas globales máximas; y las cargas unitarias repercutidas por 
metro cuadrado de terreno originario y por unidad de aprovechamiento. 
b) La forma de retribución al agente urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y 
la correlativa valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno. 
c) Los plazos que se proponen para la ejecución del programa de actuación integrada, 
determinando las fases en que se realizarán las obligaciones y compromisos 
establecidos en él y el plazo total de ejecución de la actuación. Este último plazo será 
susceptible de prórrogas expresas, por causa justificada, otorgadas antes de la fecha 
prevista de caducidad, y cumpliendo las limitaciones establecidas en el artículo 115.5 
de este texto refundido. 
d) Memoria de viabilidad económica y de sostenibilidad económica, en los términos 
establecidos por la legislación del Estado sobre el suelo y sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas.” 
En lo referente al Proyecto de Urbanización debe incluirse los Cuadros de precios 
descompuestos y el Presupuesto de ejecución material, con detalle de las unidades 
de obra, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 83 del TRLOTUP. 

 
2. RETRIBUCIÓN. 
La modalidad de retribución será en metálico, sin contemplarse la retribución en suelo, 
de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 4 del artículo 149 del TRLOTUP. El pago de 
los importes que corresponden a cada propietario se llevarán a cabo mediante cuotas de 
urbanización. 
 
3. BENEFICIO DEL PROMOTOR. 
El coste de las inversiones, instalaciones, obras y compensaciones necesarias para 
ejecutar el programa será repercutido en la propiedad de las parcelas resultantes en la 
proporción correspondiente. El Ayuntamiento no percibirá recargo sobre el coste de 
urbanización en concepto de gastos de gestión o beneficio, salvo los derivados del pago 
de honorarios y aquellos que el Ayuntamiento hubiera tenido que efectuar para el 
desarrollo de la actuación. 
 
4. RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS PROPIETARIOS DE 
INMUEBLES AFECTADOS. 
La administración, como urbanizador por gestión directa, no ha establecido convenios, 
ni eventuales acuerdos con la propiedad para la ejecución del Programa. Por tratarse de 
una programación en régimen de gestión directa, se incorpora a la proposición jurídico-
económica el documento de Normas de actuación. 



 
5. CARGAS DE URBANIZACIÓN. 
Las cargas de urbanización repercutibles a los propietarios son las establecidas por los 
artículos 150 y 151 del TRLOTUP. Teniendo en cuenta que se trata de un área 
semiconsolidada, en los términos del artículo 207 del TRLOTUP, resulta de aplicación el 
contenido del artículo 209 del mismo Texto refundido a fin de determinar la parte de 
servicios, obras o instalaciones que no tenga en funcionamiento o cuya calidad se mejore 
sustancialmente, al efecto de deducir de la cuota que le correspondería en la 
reparcelación la parte correspondiente a los servicios, obras o instalaciones ya 
preexistentes en servicio, tal como se justifica en el apartado correspondiente de la 
Memoria de viabilidad económica y de sostenibilidad económica. 
 
6. CANON DE URBANIZACIÓN.- 
En el Proyecto de urbanización se incluyen obras a realizar en el exterior de la unidad de 
ejecución, que permiten completar la urbanización de los viales colindantes. Este exceso 
de obras podrá ser financiado por el Ayuntamiento o por los propietarios de las unidades 
de ejecución afectadas, estableciendo un canon de urbanización o las medidas que 
permitan garantizar el pago futuro de esta financiación en los procedimientos de gestión 
de los terrenos colindantes para los que resulta obligatoria esta urbanización, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 152 del TRLOTUP. 
 
7. GARANTÍA DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA. 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 158 del TRLOTUP el Ayuntamiento, por tratarse 
de un Programa por gestión directa, bastará con que comprometa crédito con cargo a su 
presupuesto por el importe equivalente a un 5 % del coste total de las cargas del 
Programa. 
 
8. PLAZO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 
El plazo para el desarrollo y ejecución del Programa de actuación integrada será de cinco 
años, conforme a las previsiones del art.115.5 del TRLOTUP. No obstante, se establecen 
los siguientes plazos parciales para la ejecución de las actuaciones: 
a) Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación: Seis meses a partir 
del acuerdo de aprobación del Programa. 
b) Plazo máximo para la firma del acta de replanteo e inicio de las obras de urbanización 
previa contratación de las mismas: Un año a partir de la firmeza en vía administrativa de 
la Reparcelación. 
c) Plazo máximo de ejecución de las obras de urbanización. Dos años desde la firma del 
acta de replanteo e inicio de las obras de urbanización.  
Estos plazos parciales podrán ser modificados por causa justificadas, sin incrementar el 
límite general de cinco años, el cual, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 115 del 
TRLOTUP, sólo podrá ampliarse por circunstancias de carácter excepcional. En todo 
caso, la prórroga no podrá otorgarse por un plazo total adicional superior a cinco años. 
Para la ejecución material de las obras de urbanización en el Proyecto de urbanización 
se contemplan las fases previstas para las obras. 
 
  



9. RESUMEN DE LOS DATOS ECONÓMICOS 
Del contenido del Proyecto de urbanización y de la Memoria de viabilidad económica y 
sostenibilidad económica se desprenden los siguientes datos: 

A. Costes totales del Proyecto de Urbanización. 
Recogen tanto las obras interiores de la unidad de ejecución como las obras exteriores 
que se incluyen el proyecto por razón de la coherencia de la obra urbanizadora. Los 
costes no incluyen el IVA. 
 

CAPÍTULO PEM GG+BI VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 
DEMOLICIONES  169.620,13 €   32.227,82 €   201.847,95 €  

MOVIMIENTO DE TIERRAS  222.284,23 €   42.234,00 €   264.518,23 €  

FIRMES Y PAVIMENTOS  1.148.437,24 
€  

 218.203,08 €   1.366.640,32 €  

SANEAMIENTO Y PLUVIALES  540.463,11 €   102.687,99 €   643.151,10 €  

AGUA POTABLE  318.683,55 €   60.549,87 €   379.233,42 €  

ELECTRICIDAD  312.037,23 €   59.287,07 €   371.324,30 €  

ALUMBRADO  307.839,56 €   58.489,52 €   366.329,08 €  

TELECOMUNICACIONES  89.664,06 €   17.036,17 €   106.700,23 €  

JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO  103.822,21 €   19.726,22 €   123.548,43 €  

SEÑALIZACIÓN  26.317,76 €   5.000,37 €   31.318,13 €  

REPOSICIONES  24.087,55 €   4.576,63 €   28.664,18 €  

GESTIÓN DE RESIDUOS  154.465,24 €   29.348,40 €   183.813,64 €  

SEGURIDAD Y SALUD  59.945,00 €   11.389,55 €   71.334,55 €  

TOTAL  3.477.666,87 
€  

 660.756,69 €   4.138.423,56 €  

De estas cifras totales solamente deben ser asumidas por los propietarios de la unidad 
de ejecución las vinculadas directamente a su ámbito, tal como se evalúan en el siguiente 
cuadro, excluyendo los costes de urbanización del suelo exterior a la unidad. 

B. Costes de urbanización de la Unidad de Ejecución: 
CAPÍTULO PEM GG+BI VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 
DEMOLICIONES  121.216,52 €   23.031,14 €   144.247,66 €  

MOVIMIENTO DE TIERRAS  201.288,77 €   38.244,87 €   239.533,64 €  

FIRMES Y PAVIMENTOS  927.628,87 €   176.249,49 €   1.103.878,36 €  

SANEAMIENTO Y PLUVIALES  486.304,77 €   92.397,91 €   578.702,68 €  

AGUA POTABLE  274.176,49 €   52.093,53 €   326.270,02 €  

ELECTRICIDAD  248.246,61 €   47.166,86 €   295.413,47 €  

ALUMBRADO  271.463,01 €   51.577,97 €   323.040,98 €  

TELECOMUNICACIONES  74.402,69 €   14.136,51 €   88.539,20 €  

JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO  90.030,71 €   17.105,83 €   107.136,54 €  

SEÑALIZACIÓN  18.129,40 €   3.444,59 €   21.573,99 €  

REPOSICIONES  12.194,89 €   2.317,03 €   14.511,92 €  

GESTIÓN DE RESIDUOS  128.990,95 €   24.508,28 €   153.499,23 €  

SEGURIDAD Y SALUD  50.058,91 €   9.511,19 €   59.570,10 €  

TOTAL  2.904.132,59 
€  

 551.785,20 €   3.455.917,79 €  



A estas cifras se añade el coste de los honorarios de los proyectos urbanísticos y 
direcciones de obra, así como otros gastos de gestión (publicaciones, certificaciones 
registrales, gastos notariales, inscripción registral,  replanteo de la reparcelación, etc…). 
En conjunto se evalúa en el 5 % del valor estimado del contrato, 172.795,90 euros, de 
los que 106.600 euros corresponden a los honorarios técnicos según el contrato suscrito 
por el Ayuntamiento, mientras para el resto de costes se considera un total de 66.195,90 
euros, algo inferior al 2 % del presupuesto de contratación. Estos costes son 
sensiblemente inferiores a los habituales en programas de actuación integrada. En todos 
los casos los costes no incluyen el IVA. 
No se consideran en este momento gastos de indemnizaciones, a causa de la ausencia 
de cultivos y de que los posibles elementos indemnizables, que se limitan a la existencia 
de algunas vallas, pueden ser adjudicados a sus actuales propietarios en el proyecto de 
reparcelación. 
Valor estimado de contrato de las obras de urbanización: ………...……  3.455.917,80 €  
Coste de proyectos y gastos de gestión: …….……………………………...  172.795,90 € 
Coste total………………………………….…………………………..……..   3.628.713,70 € 
Este coste se distribuye de modo diferenciado a los propietarios de las parcelas 
consolidadas por la edificación y a los de parcelas no consolidadas, según lo dispuesto 
por el artículo 209 del TRLOTUP, obteniéndose los siguientes valores referidos a la 
superficie neta adjudicable de las parcelas: 
Coste atribuible a las parcelas consolidadas…………………………….…...… 780.840,2 € 
Coste atribuible a las parcelas no consolidadas……..........................…..….2.847.873,5 € 
Superficie neta de parcelas consolidas…………………………………………. 25.291 m2s 
Superficie adjudicable a parcelas no consolidadas………………………….… 21.754 m2s 
Coste unitario medio por m2 de suelo adjudicable a parcelas consolidadas.   30,87 €/m2s 
Coste unitario por m2 de suelo adjudicable a parcelas no consolidadas…. 130,91 €/m2s 
Los costes estimados repercutibles a las parcelas netas consolidadas por los servicios e 
instalaciones que se implantan o experimentan una mejora sustancial son los siguientes: 
 

 

 

Parcela Superficie m2s € 
Parcela consolidada 10B 889 19.888,31 
Parcela consolidada 11 1.599 47.978,71 
Parcela consolidada 12 649 11.393,62 
Parcela consolidada 13 5.228 116.958,49 
Parcela consolidada 16 1.341 20.260,10 
Parcela consolidada 17 4.098 182.209,75 
Parcela consolidada 22 2.606 91.855,22 
Parcela consolidada 24 2.459 80.378,09 
Parcela consolidada 26 2.212 72.304,33 
Parcela consolidada 28 2.168 70.866,08 
Parcela consolidada 31 2.042 66.747,48 
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NORMAS DE ACTUACIÓN. 
 
Las presentes Normas se formalizan de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 4 del 
artículo 117 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana (en adelante TRLOTUP) para los programas de 
actuación integrada en la modalidad de gestión directa, de conformidad con el Acuerdo 
de Pleno del Ayuntamiento de Paiporta de fecha 27 de enero de 2011 para el desarrollo 
del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución UE-12 del suelo 
urbanizable industrial de Paiporta. 
 
Art.1. Objeto. 
El objeto de las presentes normas es regular las condiciones de carácter técnico, jurídico, 
económico y administrativo, para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación 
Integrada de la Unidad de Ejecución UE-12 del suelo urbanizable industrial de Paiporta 
en la modalidad de gestión directa. 
 
Art.2. Ámbito. 
El Programa de Actuación Integrada se refiere al ámbito de la unidad de ejecución UE-
12 del suelo urbanizable con ordenación pormenorizada delimitado por el Plan General 
de Paiporta, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia el 5 de noviembre de 1998 (DOGV 15/02/1999), tal como se representa en los 
planos del Programa, con los siguientes límites: 
Norte: calles Jaume I y Massalfassar. 
Sur: carretera de Benetusser. 
Este: calle de la acequia de Mestalla. 
Oeste: calles Moncada y Puçol. 
 
Art. 3. Modalidad de gestión urbanística. 
La actuación se desarrolla en régimen de gestión directa por el Ayuntamiento de 
Paiporta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 del TRLOTUP.  
 
Art. 4. Obligaciones del Ayuntamiento. 
Las funciones del Ayuntamiento en el caso de gestión directa, son las siguientes, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 del TRLOTUP: 

• Promover, gestionar y financiar la actuación programada. 
• Promover la redacción y tramitación de los los distintos instrumentos y proyectos 

técnicos necesarios para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación 
Integrada, actuando con la mayor celeridad y eficacia posible, en el ejercicio de 
las potestades y prerrogativas que le son propias. 

• Contratar las obras públicas que comprenda dicha actuación de acuerdo con la 
legislación de contratos del sector, gestionando su ejecución en calidad de parte 
promotora de ellas y respondiendo de su pago y demás obligaciones que legal o 
contractualmente haya asumido ante el contratista. 

• Elaborar e impulsar la reparcelación. 



• Soportar el coste de urbanización y obtener las retribuciones correspondientes a 
la ejecución del programa de actuación de las personas propietarias adheridas. 

• En último término, y a los efectos de conclusión del Programa de Actuación 
Integrada, se constituye como deber de la Administración proceder a la recepción 
de las obras de urbanización objeto de programación. 

 
En su condición de Administración actuante, el Ayuntamiento actuará con sujeción a los 
principios rectores contenidos en la Ley 9/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Art. 5. Obras de urbanización. 
Las obras de urbanización a ejecutar en desarrollo de la presente actuación son las 
definidas en el Proyecto de Urbanización, que forma parte de la documentación del 
presente Programa de actuación integrada. 
 
Art. 6. Contratación de obras y servicios. 
El Ayuntamiento designará a los técnicos responsables de la dirección de las obras de 
urbanización y  seleccionará a la empresa constructora en pública licitación, de acuerdo 
con las disposiciones de la legislación de contratos del sector público. 
 
Art. 7. Financiación de los costes de urbanización. 
Los costes de urbanización del ámbito de la unidad de ejecución correrán a cargo de las 
personas propietarias incluidas en el mismo, quienes deberán responder 
proporcionalmente, en base a sus porcentajes de participación en la propiedad de las 
parcelas adjudicadas por el Proyecto de reparcelación, con las particularidades 
derivadas del hecho de tratarse de un área en situación semiconsolidada, de acuerdo 
con lo dispuesto por los artículo 207 a 209 del TRLOTUP. 
 
Art. 8. Cesión de suelo dotacional y de aprovechamiento al Ayuntamiento. 
La cesión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, del suelo dotacional 
público o con destino al patrimonio municipal de suelo legalmente exigible en el ámbito 
de la unidad de ejecución, según los artículos 99.1. y  146.3 del TRLOTUP, se llevará a 
efecto en el correspondiente Proyecto de Reparcelación, formalizándose dichas 
cesiones con su aprobación e inscripción en el Registro de la Propiedad.  
De acuerdo con el contenido del apartado 1.a) del artículo 82 del TRLOTUP, corresponde 
al Ayuntamiento, por tratarse de suelo urbanizable, en cumplimiento del deber de 
participación pública en las plusvalías generadas por el planeamiento, el 10% del 
aprovechamiento del ámbito, teniendo en cuenta que, según dispone el apartado 3 del 
artículo 207 del TRLOTUP, la superficie de parcela neta consolidada no computa dentro 
del ámbito al aplicar los aprovechamientos tipo o reglas de equidistribución. En 
consideración al elevado grado de consolidación de las parcelas, la cesión del 
aprovechamiento podrá hacerse mediante compensación económica por el valor del 
aprovechamiento a ceder, y contribuir a la financiación de las cargas de urbanización 
correspondientes a las parcelas no consolidadas. 
 



Art. 9. Plazos de ejecución. 
El plazo para el desarrollo y ejecución del Programa de actuación integrada será de 
cinco años, conforme a las previsiones del art.115.5 del TRLOTUP. No obstante, se 
establecen los siguientes plazos parciales para la ejecución de las actuaciones: 
a) Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación: Seis meses a partir 
del acuerdo de aprobación del Programa. 
b) Plazo máximo para la firma del acta de replanteo e inicio de las obras de urbanización 
previa contratación de las mismas: Un año a partir de la firmeza en vía administrativa de 
la Reparcelación 
c) Plazo máximo de ejecución de las obras de urbanización. Dieciocho meses desde la 
firma del acta de replanteo e inicio de las obras de urbanización.  
Estos plazos parciales podrán ser modificados por causa justificadas, sin incrementar el 
límite general de cinco años, que, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 115 del 
TRLOTUP, sólo podrá ampliarse por circunstancias de carácter excepcional. En todo 
caso, la prórroga no podrá otorgarse por un plazo total adicional superior a cinco años. 
 
Art. 10. Desarrollo anticipado de actuaciones. 
El Ayuntamiento podrá anticipar o simultanear el desarrollo de cualesquiera de las 
actuaciones programadas, siempre que ello no repercuta negativamente en la efectiva 
ejecución de la actuación programada. 
 
Art. 11. Suspensión del cómputo de plazos. 
Los plazos previstos para la ejecución del Programa de Actuación Integrada podrán 
suspenderse si, por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas e 
insuperables a la voluntad del Ayuntamiento, no fuera posible la iniciación, continuación 
o conclusión de las actuaciones objeto de programación. 
 
Art. 12. Modalidad de retribución al Ayuntamiento.  
Las personas propietarias retribuyen al Ayuntamiento por los gastos presupuestados 
como máximos en el programa de actuación integrada en metálico, de acuerdo con lo 
dispuesto por el apartado 4 del artículo 149 del TRLOTUP. 
 
Art. 13. Situación de área semiconsolidada. 
Un aspecto básico de la unidad de ejecución objeto del presente programa de actuación 
integrada es su elevado grado de consolidación por la edificación industrial, por lo que 
resultan de aplicación las condiciones particulares que para las áreas semiconsolidadas 
por la edificación establecen los artículos 207 a 209 del TRLOTUP. 
En el proyecto de reparcelación se delimitará la parcela neta que sirva de soporte al uso 
o edificación lícito existente, con su espacio funcionalmente anexo, deslindándola de 
otras partes de la finca originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o 
elementos urbanos. La superficie de parcela neta, cuando contenga una edificación lícita 
que deba conservarse, no computa dentro del ámbito al aplicar los aprovechamientos 
tipo o reglas de equidistribución u otros índices o estándares generales, y será 
adjudicada a la antigua persona titular como nueva finca registral, mientras el resto de la 
finca será incluido en el proyecto de reparcelación, cualquiera que sea el posicionamiento 
de la propiedad respecto del programa 



Para el cumplimientos de los deberes de cesión de suelo dotacional y urbanización las 
personas propietarias del edificio consolidado contribuirán al pago de las cuotas de 
urbanización en la parte de servicios, obras o instalaciones que no tenga en 
funcionamiento o cuya calidad se mejore sustancialmente, según lo dispuesto por el 
artículo 209 del TRLOTUP. 
 
Art. 14. Derechos y deberes de las personas propietarias. 
Los derechos y deberes de las personas propietarias son los enunciados por el artículo 
145 del TRLOTUP: 

“1. La persona propietaria tiene derecho: 
a) A que el agente urbanizador cumpla sus compromisos con diligencia empresarial. 
b) A obtener del agente urbanizador y de la administración, sin dilación indebida, 
información verídica y concreta sobre cualesquiera aspectos relativos a la ejecución 
del programa de actuación integrada. 
c) A participar en la actuación, en los términos del presente texto refundido, obteniendo 
el aprovechamiento correspondiente, en justa distribución de beneficios y cargas, o a 
abstenerse de participar, exigiendo la expropiación de su propiedad, en los términos 
establecido en este texto refundido y en la legislación estatal en materia de suelo y 
expropiación forzosa. 
2. Las personas propietarias afectadas por la actuación, si optan por adherirse al 
programa de actuación, tienen los deberes legales de: 
a) Ceder, equidistribuir y sufragar la urbanización, retribuyendo al agente urbanizador 
por su tarea. 
b) Proporcionar información sobre su propiedad, conforme al artículo 93 de este texto 
refundido. 
c) Facilitar la ocupación de sus fincas cuando sea necesaria para ejecutar el programa 
de actuación.” 
 

Art. 15. Cargas de urbanización. 
Tal como dispone el artículo 150 del TRLOTUP, son cargas de urbanización las 
siguientes: 

“1. Son cargas de urbanización, en la categoría de cargas fijas, a los efectos de este 
texto refundido: 
a) Las obras programadas necesarias para la consecución de los objetivos legales del 
programa de actuación integrada enunciados en el artículo 116 de este texto 
refundido. 
b) La redacción de los proyectos técnicos y la dirección de obra necesarios con el fin 
antes indicado. 
c) Los gastos de gestión del agente urbanizador, cuantificados como un porcentaje de 
la suma de los dos conceptos anteriores, tal como figuren en el programa de actuación 
integrada, que incluyen sus gastos generales y financieros, relativos a: 
1.º El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que 
corresponda hasta su recepción por la administración.  
2.º Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación de las 
actuaciones que ha de gestionar e impulsar. 



3.º Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de actuación 
integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes del agente 
urbanizador, para controlar la ejecución y recepción de las obras o el cumplimiento de 
las obligaciones y la mayor objetividad de las actuaciones. 
d) El beneficio empresarial del agente urbanizador, calculado como un porcentaje, de 
hasta el diez por cien, del valor de los conceptos referidos en los apartados anteriores. 
2. Son cargas de urbanización, en la categoría de cargas variables, las siguientes: 
a) El coste de indemnización a cuenta de construcciones, instalaciones, plantaciones 
y sembrados que, en ejecución del programa de actuación integrada se hayan de 
derribar, arrancar o destruir, o ceder a la administración; y las indemnizaciones por 
traslado o cese de actividades, resolución de arrendamientos y extinción de 
servidumbres prediales. 
b) Las indemnizaciones a las personas propietarias por obras de urbanización que ya 
hayan sufragado y sean útiles a la actuación. 
c) Los gastos por realojo y retorno de ocupantes a los que estos tengan derecho 
conforme a la legislación vigente. 
d) En su caso, el importe del canon de urbanización devengado a favor de la 
administración o el reintegro que proceda a favor de otras actuaciones conforme al 
artículo 152 de este texto refundido. 
3. Los conceptos del apartado 2 se considerarán gastos variables ajenos al precio 
cierto del programa de actuación integrada. Podrán arbitrarse medidas para que sean 
directamente pagados y cobrados entre interesados sin anticipo y mediación del 
agente urbanizador. Este es responsable de que se hagan efectivos antes de la 
ocupación de los bienes afectados y de que sean tasados al valor que objetivamente 
corresponda según las normas que lo regulan, salvo en el supuesto previsto en el 
artículo 99.3 de este texto refundido. 
4. Las cargas de urbanización correspondientes a la ejecución del sistema de 
saneamiento y depuración, cuando el programa de actuación incluya la construcción 
de un sistema propio, serán costeadas en su totalidad con cargo a la actuación 
urbanística. Cuando el programa de actuación incluya la conexión de la actuación al 
sistema público, la actuación urbanística participará en los gastos de construcción o 
ampliación de las infraestructuras públicas, con independencia de cuál sea su estado 
de ejecución, en la parte correspondiente a la actuación urbanística de que se trate.” 

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 13 anterior, en el caso de las parcelas  
consolidadas, para el cumplimientos de los deberes de cesión de suelo dotacional y 
urbanización, las personas propietarias del edificio consolidado contribuirán al pago de 
las cuotas de urbanización en la parte de servicios, obras o instalaciones que no tenga 
en funcionamiento o cuya calidad se mejore sustancialmente, según lo dispuesto por el 
artículo 209 del TRLOTUP, de modo que de la cuota que le correspondería en la 
reparcelación se deduzca la parte correspondiente a los servicios, obras o instalaciones 
ya preexistentes en servicio, según se justifica en la memoria de viabilidad económica y 
de sostenibilidad económica del programa. 
  



Art. 16. Pago de las cuotas de urbanización. 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156 del TRLOTUP, para el cobro de los costes 
de urbanización se girarán cuotas de urbanización a las personas propietarias, a medida 
que se aprueben las correlativas certificaciones de obra o facturas correlativas.  
El cobro anticipado de inversiones futuras es posible, pero solo tratándose de gastos 
previamente comprometidos y a ejecutar antes de seis meses y siempre que se haya 
inscrito la reparcelación en el registro de la propiedad. En todo caso, antes del inicio de 
las obras y después de la aprobación de la reparcelación, podrán girarse cuotas a cuenta 
del coste de los proyectos y de las indemnizaciones, según los documentos de 
programación aprobados. 
 
Art. 17. Canon de urbanización. 
En el Proyecto de urbanización se incluyen obras a realizar en el exterior de la unidad de 
ejecución, que permiten completar la urbanización de los viales colindantes. Este exceso 
de obras podrá ser financiado por el Ayuntamiento o por los propietarios de las unidades 
de ejecución, estableciendo un canon de urbanización o las medidas que permitan 
garantizar el pago futuro de esta financiación en los procedimientos de gestión de los 
terrenos colindantes para los que resulta obligatoria esta urbanización, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 152 del TRLOTUP. 
 
Art. 18. Garantía de promoción del Programa. 
El Ayuntamiento, para asumir la gestión directa el desarrollo del programa de actuación, 
bastará con que comprometa crédito con cargo a su presupuesto por el importe 
equivalente a un 5 % del coste total de las cargas del programa, de acuerdo con el 
contenido del apartado 3 del artículo 158 del TRLOTUP. 
 
Art. 19. Emplazamiento a las personas propietarias para participar en el programa 
de actuación integrada. 
Una vez aprobado el programa de actuación integrada, el Ayuntamiento remitirá a las 
personas propietarias afectadas notificación del emplazamiento para su participación en 
el programa de actuación integrada, con el contenido y los efectos determinados por el 
artículo 147 del TRLOTUP. 
Las personas propietarias afectadas por el programa de actuación integrada podrán 
elegir entre adherirse a él de forma expresa o no adherirse, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 146 del TRLOTUP.  

“1. Las personas propietarias que resulten afectadas por el programa de actuación 
integrada pueden elegir entre adherirse a él de forma expresa o no adherirse. 
2. En caso de no adherirse al programa de actuación integrada, la reparcelación se 
limitará a prever, a favor de la persona propietaria, la indemnización económica 
correspondiente al inmueble, de acuerdo con la valoración calculada de conformidad 
con la legislación del Estado sobre valoraciones, sin reconocerle la facultad de 
participar en la actuación ni los derechos que de ello se derivan. 
3. La adhesión al programa de actuación integrada implica ejercer la facultad de 
participar en la actuación en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, 
de conformidad con lo regulado en este texto refundido y en la legislación estatal de 
suelo. Las personas propietarias que se adhieren al programa de actuación integrada 



están obligadas a asumir las cargas y obligaciones establecidas en él, con el alcance 
necesario para cumplir los objetivos y previsiones del programa de actuación 
integrada; en concreto, las siguientes: 
a) Retribuir al agente urbanizador por el coste de las obras, proyectos y gestiones 
necesarias para realizar el programa de actuación integrada, en justa proporción al 
valor de los solares adjudicados en la reparcelación y compensando las 
indemnizaciones que se les adeuden en su cuenta de liquidación. 
b) Ceder gratuitamente a la administración, en régimen de equidistribución, los suelos 
de destino dotacional público o con destino al patrimonio municipal de suelo 
legalmente exigibles. 
[...]” 
 

La notificación informará a las personas propietarias de que la adhesión al programa de 
actuación integrada ha de ser expresa, y ser otorgada en términos que posibiliten la 
ocupación de sus terrenos cuando se necesiten para urbanizar. Se apercibirá de los 
efectos expropiatorios de la no adhesión y de los criterios de tasación del inmueble para 
ese caso. 
La manifestación de adhesión al programa de actuación integrada deberá indicar los 
aspectos requeridos por el apartado 4 del artículo 147 del TRLOTUP. 
 
Art. 20. Finalización normal del Programa de actuación integrada. 
El Programa de actuación integrada concluirá cuando se haga efectiva la recepción o 
puesta en servicio de las obras de urbanización por el Ayuntamiento, conforme a lo 
dispuesto por el artículo167 del TRLOTUP. 
 
Art. 21. Conservación de las obras de urbanización 
La conservación de las obras de urbanización es responsabilidad del Ayuntamiento 
desde su recepción o puesta en servicio, salvo la reparación de vicios constructivos, tal 
como dispone el artículo 169 del TRLOTUP. 
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1. OBJETO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.  
El presente informe forma parte de la documentación del Programa de actuación integrada de la unidad 
de ejecución UE12 del suelo urbanizable industrial de Paiporta. Se refiere a los contenidos del Informe o 
Memoria de Sostenibilidad Económica y del Estudio o Memoria de Viabilidad Económica, documentos 
regulados por la legislación urbanística y que tienen un contenido diferenciado, aunque complementario. 
En los Programas de actuación integrada, según el apartado 4 del artículo 117 del Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. (Decreto Legislativo 
1/2021, de 18 de junio), en adelante TRLOTUP, debe incluirse una Memoria de viabilidad económica y de 
sostenibilidad económica, en los términos establecidos por la legislación del Estado sobre el suelo y sobre 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Esta memoria forma parte de la proposición jurídico-
económica del Programa. 

Por otra parte en el caso concreto de las situaciones semiconsolidadas, el artículo 209 del TRLOTUP 
establece que la administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Paiporta, tendrá que redactar 
una memoria económica justificativa de las cuotas de urbanización aplicables a la propiedad de las 
parcelas consolidadas por la edificación, por corresponder a la parte de obras e instalaciones que no 
tengan en funcionamiento o cuya calidad se mejore sustancialmente, por lo que este aspecto se incluye 
también en la presente Memoria. 

Memoria de Sostenibilidad Económica 
La redacción del Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica está regulada por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana (TRLSRU. Esta norma determina que los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística deberán realizar un informe o memoria de sostenibilidad económica cuyo contenido se 
establece en el apartado 4 del artículo 22, “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo 
urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano”, con el 
siguiente texto: 

“4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a 
usos productivos.” 

De este modo  la evaluación del impacto en las Haciendas Públicas debe estimar el importe de la inversión 
y gastos corrientes públicos necesarios para la ejecución y mantenimiento de todas las infraestructuras y 
equipamientos generados por el planeamiento. En el mismo sentido se estimarán los ingresos públicos 
que se pudieran derivar de la ejecución de las previsiones de la ordenación urbanística de los terrenos. 

Memoria de Viabilidad Económica. 
Con la denominación de Memoria de viabilidad económica el apartado 5 del mencionado artículo 22 del 
TRLSRU establece: 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en 
términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un 
adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios 
incluidos en su ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, 
con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y 
tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, 
las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así 
como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor 
acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los 
límites del deber legal de conservación. 



b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso 
urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, 
directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto 
o sujetos responsables del deber de costear las redes públicas. 
c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz 
de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física 
propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, 
medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber legal de conservación. 
El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas 
de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de 
telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la 
financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la 
financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo. 
d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las 
inversiones y la financiación de la operación. 
e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento 
de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las 
correspondientes Haciendas Públicas. 

De modo general la viabilidad económica está relacionada con el hecho de que los costes derivados de 
los deberes y cargas asignados a la actuación (cesiones obligatorias, calidades, costes relativos de 
ejecución de las infraestructuras y servicios), sean equilibrados en relación con los aprovechamientos 
urbanísticos atribuidos y, por tanto, con los ingresos derivados de dicho aprovechamiento. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN. 
La propuesta se justifica en la necesidad de dar una respuesta viable a las necesidades de urbanización 
de los terrenos, de modo que se permita poner en uso el suelo previsto para albergar usos industriales u 
otros compatibles con la ordenación. Se trata de un suelo con un importante valor de situación, junto a la 
carretera de acceso a la población, con conexión directa hacia las grandes infraestructuras viarias, y en el 
que ya se han realizado diversos intentos de gestión, probablemente dificultados por el alto grado de 
consolidación por edificaciones industriales existentes, construidas básicamente entre 1970 y 1990. El alto 
grado de consolidación de la unidad de actuación puede considerarse como la característica más relevante 
de la unidad de ejecución, unido al la existencia de una serie de obras de urbanización parcial de modo 
desigual en los distintos tramos viarios, resultando de aplicación lo dispuesto para las situaciones  
semiconsolidadas por los artículos 207 a 209 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación, del Territorio, 
Urbanismo  y Paisaje de la Comunitat Valenciana (TRLOTUP). 

3. REPERCUSIÓN DE LA ACTUACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. 
Como se ha indicado anteriormente la Memoria de sostenibilidad económica debe evaluar la repercusión 
económica generada sobre la Hacienda Pública como consecuencia de la actuación programada. En este 
caso los costes derivados de la ejecución de las obras definidas por el Proyecto de Urbanización en el 
interior de la unidad de ejecución se integran necesariamente en el Programa de Actuación Integrada y 
serán soportados por la propiedad en la proporción correspondiente, sin que se atribuya al Ayuntamiento 
ningunas nueva carga económica. Tampoco se incrementan de modo relevante los gastos municipales de 
conservación y mantenimiento de las instalaciones, ya que estos trabajos ya se desarrollan en buena parte, 
teniendo en cuenta que se trata de viales ya abiertos al tráfico el nivel de urbanización ya existente en los 
terrenos  y suponen un leve incremento en los gastos generales del municipio. 

Por otro lado tampoco se generan modificaciones en lo referente a la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos, ya que no se produce ninguna variación en cuanto al suelo calificado ,para 
los usos industriales, y en todo caso la urbanización de la unidad permitirá poner en el mercado una serie 
de parcelas que hasta ahora no pueden albergar nuevas edificaciones y actividades. 

Las obras exteriores a la Unidad de ejecución se definen en el Proyecto de Urbanización a los efectos de 
definir de modo coherente su contenido, aunque no se consideran incluidas en el presente Programa y 
podrán ser realizadas por el Ayuntamiento mediante los correspondientes instrumentos de gestión y 
ejecución.  



4. VIABILIDAD ECONÓMICA. 
4.1. COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN. 
La evaluación de los costes derivados de las obras e instalaciones se contiene en el Proyecto de 
urbanización, obteniéndose las datos siguientes para las obras interiores de la unidad de ejecución:  

CAPÍTULO PEM GG+BI 
VALOR ESTIMADO DE 

CONTRATO 
DEMOLICIONES  121.216,52 €   23.031,14 €   144.247,66 €  
MOVIMIENTO DE TIERRAS  201.288,77 €   38.244,87 €   239.533,64 €  
FIRMES Y PAVIMENTOS  927.628,87 €   176.249,49 €   1.103.878,36 €  
SANEAMIENTO Y PLUVIALES  486.304,77 €   92.397,91 €   578.702,68 €  
AGUA POTABLE  274.176,49 €   52.093,53 €   326.270,02 €  
ELECTRICIDAD  248.246,61 €   47.166,86 €   295.413,47 €  
ALUMBRADO  271.463,01 €   51.577,97 €   323.040,98 €  
TELECOMUNICACIONES  74.402,69 €   14.136,51 €   88.539,20 €  
JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO  90.030,71 €   17.105,83 €   107.136,54 €  
SEÑALIZACIÓN  18.129,40 €   3.444,59 €   21.573,99 €  
REPOSICIONES  12.194,89 €   2.317,03 €   14.511,92 €  
GESTIÓN DE RESIDUOS  128.990,95 €   24.508,28 €   153.499,23 €  
SEGURIDAD Y SALUD  50.058,91 €   9.511,19 €   59.570,10 €  
TOTAL  2.904.132,59 €   551.785,20 €   3.455.917,79 €  

A estas cifras se añade el coste de los honorarios de los proyectos urbanísticos y direcciones de obra, así 
como otros gastos de gestión (publicaciones, certificaciones registrales, gastos notariales, inscripción 
registral,  replanteo de la reparcelación, etc…). En conjunto se evalúa en 172.795,90 euros, el 5 % del 
valor estimado del contrato, de los que 106.600 euros corresponden a los honorarios técnicos según el 
contrato suscrito por el Ayuntamiento, mientras para el resto de costes se considera un total de 66.195,90 
euros, algo inferior al 2 % del presupuesto de contratación. Estos costes son sensiblemente inferiores a 
los obtenidos habitualmente en programas de actuación integrada. En todos los casos los costes no 
incluyen el IVA. 

No se consideran en este momento gastos derivados de indemnizaciones, a causa de la ausencia de 
cultivos y de que los posibles elementos indemnizables, que se limitan a la existencia de algunas vallas, 
pueden ser adjudicados a sus actuales propietarios en el proyecto de reparcelación. 

Valor estimado de contrato de las obras de urbanización: ………...……  3.455.917,80 €  

Coste de proyectos y gastos de gestión: …….……………………………...  172.795,90 € 

Coste total………………………………….…………………………..……..   3.628.713,70 € 

Este presupuesto no puede distribuirse de modo general entre todas las parcelas en proporción a sus 
aprovechamientos, ya que, tal como establece el apartado 1 del artículo 209 del TRLOTUP, los propietarios 
de las parcelas consolidadas por la edificación solo contribuyen al pago de las cuotas de urbanización en 
la parte de servicios, obras o instalaciones que no tengan en funcionamiento o cuya calidad se mejore 
sustancialmente. A estos efectos la delimitación de las parcelas netas consolidadas tiene un carácter 
inicial, por cuanto será el Proyecto de Reparcelación el que la establezca de modo efectivo, de acuerdo 
con lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 207 del TRLOTUP.  

  



Por esta razón se han dividido los costes de urbanización en diversos ámbitos, que corresponden a calles 
o tramos de calle continuos y completos, tal como se describen en los planos del proyecto de urbanización 
y en la imagen de la página siguiente, con los importes de cada uno de los capítulos de las obras 
correspondientes a los distintos viales indicados en el cuadro posterior. De este modo se considera que 
las parcelas consolidadas solamente deben contribuir a las obras de urbanización del tramo en que se 
sitúan, ya que son estas las que le proporcionan un nuevo servicio o una mejora sustancial de los 
existentes, teniendo en cuenta que en ningún tramo existen servicios u obras de urbanización completas, 
con lo que se deduce en la práctica la parte correspondiente a las obras preexistentes.  

Se exceptúan los servicios o instalaciones de nueva implantación que sirven al conjunto de la unidad de 
ejecución, como son la zona verde y el acceso al sector mediante la nueva glorieta de la carretera de 
Benetusser, cuyo coste debe ser sufragado por todas las parcelas, tanto consolidadas como no 
consolidadas, en proporción a su aprovechamiento. En este caso, al existir un índice de edificabilidad neta 
uniforme para todas las parcelas, el coste a sufragar es también proporcional a la superficie adjudicada. 



  



  



En Anexo a esta memoria se describen las obras e instalaciones existentes en cada uno de los tramos 
viarios en los que ya se han realizado obras de urbanización parcial y los criterios utilizados para la 
determinación de las obras de urbanización pendientes. 

Con este criterio las obras de urbanización de cada calle o tramo de calle son sufragadas por el conjunto 
de propietarios de las parcelas no consolidadas y los de las parcelas consolidadas recayentes a ese vial, 
en proporción a sus aprovechamientos. En el cuadro siguiente se indica para cada una de las calles los 
siguientes datos: 

• Importe de las obras de urbanización de cada vial, resultante del Proyecto de urbanización, 
incluyendo el presupuesto de contratación y la parte proporcional de los honorarios técnicos y 
gastos de gestión. 

• Parcelas consolidadas vinculadas que participan en el coste de esa calle porque incorporan o 
mejoran sustancialmente la calidad de sus instalaciones. 

• Superficie total de las parcelas que soportan el coste, (contributivas) que incluye la de las parcelas 
consolidadas vinculadas y la superficie (21.750 M2s) del resto de las parcelas a adjudicar no 
consolidadas. 

• Coste unitario del tramo viario en €/M2s de parcela. 
 

OBRAS POR TRAMOS VIARIOS  

 
Parcelas consolidadas 
vinculadas Superficie 

de reparto 
m2s  (*) 

Coste 
unitario  
€/m2s Coste € 

Nº de la 
parcela 

Superficie 
m2s 

1  
C/ SEQUIA DE MESTALLA. TRAMO SUR 
(C/BENETUSSER-C/AC. RASCANYA) 62.368,47 22 2.606 24.360 2,560282 

2  
C/ SEQUIA DE MESTALLA. TRAMO 
NORTE(C/AC. RASCANYA-C/JAUME I) 408.090,04   21.754 18,75931 

3 C/ JAUME I (UE) 213.352,30   21.754 9,807497 

4 C/ PASCUALETA 850.042,79 
31-28-26-
24-22-17 15.585 37.339 22,765548 

5 
C/ PUÇOL. TRAMO OESTE (C/MONTCADA-
C/PUÇOL) 79.705,84   21.754 3,663962 

6 
C/ PUÇOL. TRAMO ESTE (C/PUÇOL-
C/PASCUALETA) 119.780,84 16 1.341 23.095 5,18644 

7 CAMINO Nº18 366.895,45 13-10B-11 7.716 29.470 12,449795 

8  
C/ MONTCADA. TRAMO NORTE (C/PUÇOL-
C/ALBUFERA) 122.999,03   21.754 5,654088 

9 C/ ALBUFERA (UE) 265.628,59   21.754 12,210563 

10  
C/ MONTCADA. TRAMO SUR (C/ALBUFERA-
C/BENETUSSER) 185.424,89   21.754 8,523715 

11 C/ BENETUSSER. TRAMO ESTE (U.E.) 304.427,55 17 4.098 25.852 11,775783 

12 C/ BENETUSSER. TRAMO OESTE 183.228,70 11-12 2.248 24.002 7,633893 

13 C/ BENETUSSER. GLORIETA 199.439,58 todas 25291 47.045 4,239336 

14 ZONA VERDE 267.329,63 todas 25291 47.045 5,682424 
       

 TOTAL 3.628.713,70   47.045  

 

Como se ha indicado, las parcelas consolidadas solo participan en las obras que se realizan en su propio 
tramo viario y que significan una nueva implantación o una mejora sustancial de los servicios urbanos, así 
como las de nueva implantación que afectan al conjunto de la unidad, como la construcción de la zona 
verde y la glorieta de acceso general a la unidad de ejecución. La descripción detallada de las obras es la 
que contienen los documentos de Mediciones y Presupuesto del Proyecto de Urbanización, que forman 



parte respectivamente de la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-económica del presente 
Programa de actuación Integrada.  

De este modo la distribución de los costes es la de la tabla siguiente, que contiene;  

• Superficie de parcela neta consolidada. 
• Viales en que participa, identificados por el número del tramo viario con que aparece en la tabla 

anterior. 
• Coste unitario de cada parcela en €/M2s, obtenido como la suma de los costes unitarios de los 

viales en que participa, indicados en la tabla anterior. 
• Coste de urbanización atribuible a la parcela, producto de su superficie neta por el coste unitario. 
• Repercusión en €/M2t, obtenida dividiendo el coste unitario de la parcela entre el índice de  

edificabilidad neta asignado por el Plan General (2,4 M2t/M2s). 

Parcelas 
consolidadas 

Superficie neta 
parcela M2s 

Viales en que 
participa 

Coste unitario 
€/M2s 

Coste total € Repercusión €/M2t 

Parcela cons. 10B 889 7-13-14 22,371555 19.888,31 9,32 

Parcela cons. 11 1.599 7-12-13-14 30,005448 47.978,71 12,5 

Parcela cons. 12 649 12-13-14 17,555653 11.393,62 7,31 

Parcela cons. 13 5.228 7-13-14 22,371555 116.958,49 9,32 

Parcela cons. 16 1.341 6-13-14 15,1082 20.260,10 6,3 

Parcela cons. 17 4.098 4-11-13-14 44,463091 182.209,75 18,53 

Parcela cons. 22 2.606 1-4-13-14 35,24759 91.855,22 14,69 

Parcela cons. 24 2.459 4-13-14 32,687308 80.378,09 13,62 

Parcela cons. 26 2.212 4-13-14 32,687308 72.304,33 13,62 

Parcela cons. 28 2.168 4-13-14 32,687308 70.866,08 13,62 

Parcela cons. 31 2.042 4-13-14 32,687308 66.747,48 13,62 

Resto de suelo  21.754 todos 130,912636 2.847.873,4
8 

54,55 
 

4.2.  VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN. 
La viabilidad económica general de la actuación urbanística resultante está relacionada con el hecho de 
que los costes derivados de los deberes y cargas asignados a la actuación (cesiones obligatorias, costes 
relativos de ejecución de las infraestructuras y servicios), sean equilibrados en relación con los 
aprovechamientos urbanísticos atribuidos y, por tanto, con los ingresos derivados de dicho 
aprovechamiento. En este sentido, el estudio de viabilidad económica debe permitir comprobar cual es el 
valor final del suelo y, por tanto, si las actuaciones previstas son factibles, en el sentido de garantizar el 
equilibrio entre cargas y beneficios, de modo que las plusvalías generadas en la transformación urbana 
sean suficientes para cubrir los gastos de urbanización, la asunción de las cargas y deberes derivados de 
la actuación y los lógicos beneficios de la inversión realizada. 

 

Valor de repercusión del suelo urbanizado. 
Para el cálculo del valor de repercusión del suelo se utiliza el método residual estático, teniendo en cuenta 
que no hay valor catastrales actualizados. Se parte para elle de un estudio de mercado para determinar 
los valores actuales, para después con el método residual obtener el valor de repercusión del suelo.  



La aplicación del método residual se realiza con la siguiente expresión: Vr=Vv/1,4–Vc, en la que  

Vr: Valor de repercusión del suelo urbanizado. 
Vv: Valor en venta de las edificaciones del ámbito de aplicación. 
Vc: Valor de construcción de las edificaciones en el ámbito y tipología característica. 

El valor de repercusión del suelo urbanizado incluye el valor estricto de repercusión del suelo Vr* y el coste 
de urbanización soportado por la propiedad, Cu, con lo que se obtendría la expresión: 

Vr* = Vv/1,4-Vc-Cu. 

El valor de construcción Vc se obtendrá a partir de los módulos unitarios de construcción del Instituto 
Valenciano de la Edificación en mayo de 2023 para el caso de naves industriales entre medianeras, de 
nueva planta en calidad media. El módulo unitario se multiplica por 1,19 para pasar del presupuesto de 
ejecución material al de contratación. 

Vc= 441,60 * 1,19 = 525,5 €/M2t (calidad media). 

Para obtener el valor en venta Vv se hace necesario realizar un estudio de mercado de las construcciones 
características del ámbito. Para realizar el estudio se ha realizado la consulta en las páginas web de los 
portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa en mayo de 2022, referida a naves industriales situadas en la 
zona industrial de Paiporta, en el entorno de la unidad de ejecución. La construcción tipo sería una nave 
industrial, de superficie construida entre 500 y 4.000 M2t, con una media de 2.000 M2t, para las que se 
considera una edad media de 35 años, correspondiente a la edad verificada de las muestras en que se ha 
podido constatar su antigüedad. Las muestras obtenidas son las del cuadro siguiente. 

Muestra Valor en venta  
€/M2t 

Superficie 
construida M2t  

Portal 
Inmobiliario 

Ubicación indicada 

A 2.057.000 3.509 Fotocasa Metro-Auditorio 
B 175.000 380 Fotocasa Metro-Auditorio 
C 1.600.000 3.680 Fotocasa  Avda. Alquería Mina. Metro-

Auditorio D 326.200 684 Fotocasa C/ Jaime I. Metro-Auditorio 
E 2.500.000 3.723 Fotocasa Metro-Auditorio 
F 315.000 568 Fotocasa Metro-Auditorio 
G 470.000 850 Fotocasa Metro-Auditorio 
H 237.000 787 Fotocasa Carr. Benetusser. Metro-Auditorio 
I 260.000 430 Fotocasa Polígono La Mina. Metro-Auditorio 
J 1.500.000 3.650 Fotocasa Polígono La Mina 
K 1.800.000 2.900 Idealista c/ Pascualeta 
L 1.900.000 4.151 Idealista UE camino Pascualeta 
M 499.000 1.352 Idealista La Mina 

Estas muestras han sido homogeneizadas con la aplicación de los coeficientes correctores determinados 
por las Normas Técnicas de valoración para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana (RD 1020/1993), tal como se indica en la tabla siguiente. Para la edad de la edificación 
se  utiliza el coeficiente 0,56, que corresponde tanto a edificaciones industriales no fabriles de 30 años de 
antigüedad como a instalaciones fabriles de 35 años de edad, en ambos casos en las categorías medias. 
Para el estado de conservación se utiliza el coeficiente 0,925, intermedio entre los estados de conservación 
normal y regular, situación presente en los casos constatados. Estos coeficientes se aplican solamente en 
la construcción y no sobre el suelo y permiten obtener valores de construcción de nueva planta, ya que 
este valor no se encuentra actualmente en el mercado en la zona de estudio y por tanto se hace necesaria 
esta homologación de los valores correspondientes a edificios anteriores. 

  



Muestra Valor en venta  €/M2t Superficie 
construida M2t  

Valor en venta 
unitario €/M2t 

Valor en venta nueva 
planta €/M2t 

Zona industrial de Paiporta    
A 2.057.000 3.509 586 1131 
B 175.000 380 461 890 
C 1.600.000 3.680 435 840 
D 326.200 684 477 921 
E 2.500.000 3.723 672 1297 
F 315.000 568 555 1071 
G 470.000 850 553 1068 
H 237.000 787 301 581 
I 260.000 430 605 1168 
J 1.500.000 3.650 411 793 
K 1.800.000 2.900 621 1199 
L 1.900.000 4.151 458 884 
M 499.000 1.352 369 712 

     Total 13.639.200 
 

26.664 512 988 

De este modo del estudio del mercado se obtiene como valor medio del precio de venta de las nuevas 
edificaciones Vv = 988 €/M2t. 

Con estos valores y haciendo el cálculo correspondiente por aplicación de la expresión Vr = Vv/1,4 – Vc , 
el valor de repercusión Vr del método residual para naves industriales de nueva planta en calidad media 
sería: 

Vr= 988/1,4-525,5= 180,21 €/M2t 

Este valor corresponde a la repercusión sobre el suelo urbanizado, por lo que para obtener el 
correspondiente al suelo sin urbanizar habrá que restar el coste de urbanización. Para ello se evalúa el 
coste de urbanización resultante para los propietarios del suelo no integrado en parcelas consolidadas por 
la edificación, a las que se aplica el régimen general de cesiones y cargas de urbanización exigidas por la 
legislación urbanística, mientras que las parcelas netas consolidadas se excluyen del cómputo del 
aprovechamiento  y únicamente costean la urbanización en cuanto a los servicios de los que carece o que 
experimentan una mejora sustancial. 

Los datos resultantes en esta unidad de ejecución son los siguientes: 

Superficie total de parcelas edificables………………..….…………………….. 47.045 M2s 
Superficie de parcelas netas consolidadas…...…………………………….….. 25.291 M2s 
Superficie adjudicable, excluidas las parcelas netas consolidadas………..... 21.754 M2s 

En el área de reparto la superficie de parcelas con derecho de adjudicación, excluida la superficie 
consolidada por la edificación y el suelo dotacional público afecto a su destino, es de 44.452 M2s.  

Costes de urbanización. 
Como se ha indicado anteriormente, para el suelo no consolidado el coste unitario de urbanización es de 
130,91 €/M2s de parcela adjudicada, que, teniendo en cuenta que el índice de edificabilidad neta es de 
2,4 M2t/M2s, corresponde a la cifra de 54,55 €/M2t (Cu).  

  



Valor del suelo de las parcelas actuales. 
El valor medio de repercusión del suelo sin urbanizar se obtiene descontando el coste de urbanización: 

Vr*= Vr-Cu = 180,21-54,55 = 125,66 €/M2t. 

Considerando que, tal como se indica en el apartado 10 de la Memoria de la Alternativa Técnica, el 
aprovechamiento subjetivo resultante del Plan es de 1,057 M2t/M2s  se obtendría un valor unitario del 
suelo aportado de 132,82 €/M2s. 

Como se desprende de las cifras anteriores, cuyo alcance se refiere a la verificación de la viabilidad global 
de la actuación, la obtención de rentas positivas por parte de los propietarios de suelo, con el importe 
previsto en este estudio,  permite constatar la viabilidad del desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 
de acuerdo con la ordenación pormenorizada determinada por el planeamiento resultante del vigente Plan 
General, asumiendo las cargas de cesión y urbanización establecidas por la legislación urbanística vigente. 
En el desarrollo del Programa la determinación efectiva de la valoración del suelo y de  las compensaciones 
económicas correspondientes a los excesos o defectos de adjudicación se realizará en el posterior 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de ejecución. 

  



ANEXO. OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN. 
En este Anexo se describen las obras e instalaciones existentes y los criterios utilizados para completar la 
urbanización en los distintos viales integrados en la unidad de ejecución, tanto en cuanto a firmes y 
pavimentos como las redes de servicios. Los viales que presentan actualmente un mayor grado de 
urbanización son las calles Pascualeta y Séquia de Mestalla y la Carretera a Benetusser, mientras en los 
otros casos los elementos de urbanización son muy parciales o inexistentes. 

 

Calle Séquia de Mestalla. 
En lo referente a sección viaria la calle Séquia de Mestalla presenta dos tramos claramente diferenciados: 
el sur, entre Crta de Benetusser y C/ Séquia de Rascanya y el norte, entre y C/ Séquia de Rascanya y C/ 
Jaume I.  

En el tramo sur el vial se presenta una sección viaria completa a excepción de la acera del lado oeste, con 
el pavimento en buen estado, por lo que en este tramo se proyecta únicamente la ejecución de la acera 
del lado oeste. 

En cambio, en el tramo norte, únicamente se encuentra ejecutada la acera del lado este, encontrándose 
la calzada en tierras y la acera del lado oeste no existe. Se proyecta en este tramo ejecutar el paquete de 
firme completo tanto en calzada, como en acera y aparcamiento. 

En el tramo sur de la calle (entre Crta de Benetusser y C/ Séquia de Rascanya) existen redes de pluviales 
y de residuales en buen estado y con suficiente capacidad hidráulica, por lo que en este ámbito no se 
proyectan colectores de saneamiento o pluviales. 

En cambio, en el tramo norte de la calle (entre y C/ Séquia de Rascanya y C/ Jaume I) no existen colectores 
ni de pluviales (tampoco imbornales) ni de aguas residuales. 

En cuanto a la red de agua potable, presenta una conducción bajo la acera del lado este con cruces de 
calzada en las 4 intersecciones. Por la información proporcionada por Global Omniun, explotador de la red 
de abastecimiento, se considera que estas conducciones se encuentran en buen estado y por lo tanto de 
mantienen. Se incluye en el proyecto completar la red de la calle con una conducción bajo la acera del 
lado oeste. 

En la red eléctrica, existe bajo la acera del lado este una red soterrada de baja tensión. En este vial por 
tanto se considera completa la infraestructura de este servicio. 

Respecto al alumbrado viario, el tramo sur de la calle presenta luminarias en el lado este las cuales son 
suficientes y no se complementan. En el tramo norte de la calle no existe alumbrado viario por lo que se 
dispondrán luminarias y una nueva red de alumbrado. 

La red de telecomunicaciones en esta calle presenta conducciones soterradas en ambos lados de la calle, 
por lo que no se proyecta red adicional en este vial. 

Calle Pascualeta. 
La calle Pascualeta es el eje principal de la unidad de ejecución, al que recaen la mayor parte de las 
parcelas consolidadas. Presenta en la actualidad únicamente una calzada asfaltada constituida por dos 
carriles de 3,50 m, aparcamiento en batería en un lado y carril bici y aparcamiento en cordón en el otro. 
No existen aceras definidas o bien no presentan pavimento. El estado del firme asfáltico es muy deficiente, 
por lo que se proyecta el reasfaltado de la calzada completa con el fresado y extensión de 5 cm de m.b.c. 
No se observan visualmente problemas estructurales, por lo que, se considera que la explanada se 
encuentra en buen estado. 

Existe un colector de pluviales de 1200 mm de diámetro que recorre todo el vial de norte a sur. Este colector 
presenta suficiente capacidad hidráulica y se encuentra en buen estado. Por lo que, no se proyecta un 
nuevo colector de pluviales en la calle. Actualmente la calle no cuenta con imbornales que capten el agua 
superficial por lo que la actuación en materia de aguas pluviales consiste en dotar de imbornales al vial y 
conectarlos al colector descrito. Adicionalmente se crean arquetas de acometida frente a cada parcela. 



En cuanto a red de aguas residuales, en el vial existe un colector de fecales pero su vertido se realiza a 
un colector de pluviales. Dada la profundidad a la que se encuentra este colector no es posible conectarlo 
a un colector de la red de residuales existente en la Crta. a Benetusser. Por este motivo es necesario crear 
un nuevo colector de residuales que discurra paralelo a los existentes y conecte con un colector de 
residuales, haciendo de esta forma la red en la C/ Pascualeta separativa. 

En lo referente a la red de abastecimiento de agua potable, la calle cuenta con una conducción bajo la 
acera del lado este. Esta conducción según la información proporcionada por el concesionario de la red, 
se encuentra en buen estado. Se proyecta completar la red de abastecimiento con una nueva conducción 
de FD DN 100 bajo la acera del lado oeste con dos cruces de calzada. 

La red de media tensión del sector consiste en una línea aérea que suministra a 6 CT de particulares 
ubicados principalmente en las parcelas privadas de las industrias ubicadas en la C/ Pascualeta. En la 
actualidad esta línea aérea cruza el vial. Se proyecta soterrar la red de MT desde la Crta. a Benetússer 
hasta el CT más alejado. 

La C/ Pascualeta presenta luminarias en la acera del lado oeste, pero la luminancia que ofrecen no es 
suficiente conforme a los estándares actuales, por lo que complementa con nuevas luminarias en la acera 
del lado este. 

Este vial no cuenta con red de telecomunicaciones, por lo que se proyecta la obra civil de una red de 
telecomunicaciones soterrada, consistente en zanja hormigonada de 6 tubos de PVC 63 y tritubo de 40 y 
arquetas tipo D, H y M en cruces y cada 100 m. 

Carretera a Benetusser. 
La carretera a Benetusser se encuentra completamente consolidada y cuenta con gran parte de los 
servicios necesarios. Las actuaciones que se realizan en ella responde a la necesidad de materializar la 
glorieta en la intersección con la calle Pascualeta y dar continuidad a los servicios proyectados en el interior 
de la unidad de ejecución. 

Las obras proyectadas en lo referente a firmes, responden a la necesidad de creación de la nueva glorieta. 
Además el firme se encuentra superficialmente desgastado (no se detectan problemas estructurales que 
evidencien problemas en la explanada) por lo que se reasfaltarán los ramales de entrada a la glorieta. Para 
la ejecución de la glorieta se hace necesario cambiar la sección del vial, afectando principalmente a la 
acera del lado sur, que es exterior al perímetro de la unidad de ejcución. 

Existe bajo el vial una red de pluviales y de residuales suficiente. Las obras proyectadas corresponden a 
colectores que dan continuidad a los provenientes de las calles Pascualeta, Camino nº18 y Moncada. 

Por otra parte, se ha detectado que existe un colector de aguas pluviales de DN 800 que discurre por 
terreno privado, por lo que se proyecta la reposición bajo viales municipales. 

Se complementa la red existente de abastecimiento de agua potable con una conducción por la acera del 
lado norte de FD DN 100 con un cruce de calzada. 

Se proyecta por esta misma acera la red de baja tensión soterrada que suministra a la unidad de ejecución. 

El alumbrado existente es necesario reconfigurarlo ya que con la creación de la glorieta y la variación de 
la sección viaria lo hacen insuficiente. 

Este tramo de la Carretera a Benetusser no cuenta con red de telecomunicaciones soterrada, por lo que 
se proyecta la obra civil por las dos aceras perimetrales. 

Calle Puçol. 
En la calle Puçol pueden distinguirse dos tramos claramente diferenciados según el grado de urbanización: 
el tramo oeste, desde la calle Montcada hasta el cambio de dirección de la calle que varía de dirección 
este-oeste a norte-sur, y el tramo este, situado entre el citado cambio de dirección y la calle Pascualeta. 

 



En el tramo oeste se observa la existencia del vial ejecutado, incluyendo la acera norte y la calzada, por lo 
que para completar la sección viaria únicamente se requiere la ejecución de la acera del lado sur. Respecto 
a la calzada, el pavimento no presenta problemas estructurales pero si muestra la ejecución de varias 
redes de servicios tras la pavimentación por lo que se proyecta el fresado y repavimentación de la capa 
de rodadura. 

En cambio, en el tramo este el vial es inexistente, encontrándose suelo de uso agrícola, por lo que se 
proyecta ejecutar la sección completa de firmes formada por calzada de un único carril y aceras a ambos 
lados. 

En cuanto a las redes existentes, el tramo oeste incluye todas las redes de servicios de saneamiento, 
pluviales, agua potable, electricidad, alumbrado y telecomunicaciones. Para completar las redes se añade 
una canalización de agua potable por la acera sur. 

En el tramo este no existe ninguna red, por lo que se deberán ejecutar todas las nuevas redes. 

Calle Montcada. 
En la calle Montcada pueden distinguirse dos tramos claramente diferenciados según el grado de 
urbanización: el tramo norte, desde la calle Puçol hasta la calle Albufera, y el tramo sur, situado entre la 
calle Albufera y la Carretera Benetússer. 

En el tramo norte se observa la existencia del semivial oeste ejecutado, incluyendo la acera, aparcamiento 
y calzada, para completar la sección viaria se requiere de la ejecución de la mediana, calzada, 
aparcamiento y acera en el lado este. 

En el tramo sur el vial no se encuentra ejecutado, por lo que deberá ejecutarse la sección completa. El 
mismo discurre sobre la actual plataforma de la gasolinera, por lo que aprovechará la misma como cimiento 
rígido. 

Respecto a los servicios, en el tramo norte ya existen redes de saneamiento y pluviales, agua potable, y 
alumbrado. Se completa con la ejecución de agua potable, alumbrado y telecomunicaciones en la acera y 
aparcamiento del lado este. 

En el tramo sur no existe ninguna red por lo que es necesario ejecutar todos los servicios. 

Calle Albufera. 
La calle Albufera no está abierta en la actualidad por lo que será necesario la ejecución de la sección 
completa viaria y todas las redes de servicios. 

Camino Nº18. 
El Camino nº18 se encuentra actualmente en tierras por lo que será necesaria la ejecución de la sección 
completa viaria y todas las redes de servicios. 

Calle Jaume I. 
En la unidad de ejecución la calle Jaume I no está abierta en la actualidad, pese a estar urbanizada 
completamente en otros tramos, tanto al oeste de la calle Pascualeta como al este de la calle Sèquia 
Mestalla. 

Al ubicarse sobre terrenos agrícolas deberá ejecutarse la excavación de tierra vegetal y rellenos antrópicos 
y la ejecución del firme completo. El proyecto contempla la ejecución completa de las calzadas y el 
aparcamiento y acera del lado sur. 

Respecto a las redes de servicios, se aprovecha la red de pluviales existente, debiendo ejecutarse todo el 
resto de servicios. 
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AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm
de profundidad, con vegetación de hasta 2m de
altura, incluida la retirada de material, la carga y el
transporte a vertedero a cualquier distancia 1,82 € UN EURO CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS
AMMD.2b u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas,

troceado con medios mecánicos y la retirada de
material,  incluida la carga, la retirada de escombros
a acopio intermedio o el transporte a vertedero a
cualquier distancia. 269,93 € DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos
antrópicos realizada con medios mecánicos, incluida
la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a cualquier distancia. 5,48 € CINCO EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para

desmonte de terreno realizada con medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 6,38 € SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada

mediante medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a un
distancia menor de 10 km. 24,95 € VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
AMME22adagb m2 Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de

arcillas, para cualquier profundidad de excavación y
ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por
paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales,
llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de
izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo
el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de
diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la
misma. 33,20 € TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo

procedente de cantera clasificado como seleccionado
en zona de coronación para la formación de
terraplén, extendido con un espesor no superior a
30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
100% del Protor modificado, incluso humectación y/o
desecación. 12,34 € DOCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo
procedente de excavación clasificado como tolerable
en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no
superior a 30cm, compactado hasta conseguir una
densidad del 98% del Protor modificado, incluso
humectación y/o desecación. 5,38 € CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de

excavación. 7,45 € SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

AMMR.5ba m³ Relleno y compactación de zanja con zahorra. 19,93 € DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 19,07 € DIECINUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido
directamente desde camión. 106,86 € CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
AMMR.7ab m3 Relleno y extendido de tierras propias con medios

mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo,
incluido el riego y compactación con grado de 95%
del Proctor normal. 12,56 € DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua

potable, a base de hipoclorito, o bien otro compuesto
admitido según las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las
definidas en el pliego de condiciones tecnicas de
ejecución de obras de agua potable de la empresa
concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de
materia orgànica, comprobada mediante sucesivos
anàlisis y puesta en servicio de la conducción. 1,01 € UN EURO CON UN CÉNTIMO

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de
diámetro nominal 1,22 € UN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CIT03H028U m2 Suministro y puesta en obra de revestimiento de
pavimento urbano en zonas peatonales o ciclistas
mediante sistema COMPO CARRIL BICI sobre
soporte de hormigón, de COMPOSAN o similar, de 1
mm de espesor total aproximado, acabado texturado
antideslizante, resistencia al deslizamiento Rd>45
según UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3 según
CTE, coeficiente de fricción SRT>45, según UNE-EN
1436, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2
g en seco y <6'0 g en húmedo tras 1000 ciclos, y
valor de abrasión por vía húmeda <300 g/m², según
NLT-320; obtenido mediante la aplicación sucesiva
de:
- Una capa de acondicionamiento de la superficie y
puente de unión con mortero bicomponente Epoxán,
a base de resinas epoxi y cargas minerales
calibradas (rendimiento aproximado de 0'8 a 1'0
kg/m², según el estado del soporte), sobre superficie
soporte de hormigón.
- Y una capa de terminación con mortero Compo
Carril-Bici B, acabado texturado fino, a base de
resinas sintéticas, cargas minerales calibradas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 0'6 a 0'7
kg/m²).
Con aplicación de las capas con rastra de goma,
dejando secar totalmente cada una de ellas antes de
aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza final de la
superficie acabada. 9,20 € NUEVE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
CIT12T051U m2 Preparación de solera de hormigón de nueva

ejecución, mediante lijado o diamantado mecánico,
de intensidad suave a media (según acabado
superficial existente), una vez que haya fraguado,
curado y alcanzado su resistencia característica y la
humedad adecuadas; obteniendo una rugosidad
inferior a 1 mm, eliminando lechadas superficiales e
incrementando la porosidad superficial del hormigón,
incluso p.p. de eliminación de resaltes o
irregularidades, con disco de diamante, para
proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio). Incluso
limpieza y recogida del polvo y de los restos
generados mediante aspirado mecánico, acopio,
retirada y carga sobre camión o contenedor. 2,11 € DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

DDDC.1aabbU u Demolición de centro de transformación y edificio
prefabricado, desmontaje manual de elementos
recuperables y retroexcavadora equipada con cizalla
y cazo, incluida la carga y transporte de escombros a
contenedor, acopio intermedio o a vertedero a
cualquier distancia. 1.509,44 € MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DDDE.1abU m3 Demolición de elemento de hormigón en masa o
elementos cerámicos mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, incluida la carga y el transporte de
escombros a contenedor, acopio intermedio o
vertedero a cualqueir distancia. 62,00 € SESENTA Y DOS EUROS

DDDF.2bebU m2 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o muro
de hormigón de cualquier espesor mediante martillo
neumático o de forma manual, incluida la carga, la
retirada de escombros a acopio intermedio o el
transporte a vertedero a cualquier distancia. 4,07 € CUATRO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
DDDT.8baU u Levantado de conjunto de poste eléctrico, poste,

base, caja de conexiones y cableado, incluida la
demolición de arquetas, canalizaciones y
cimentaciones y retirada del conjunto, incluida la
carga y el transporte de escombros a
contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir
distancia. 572,05 € QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
DDDU.5b u Desmontaje del marco y la tapa de registro de

imbornal, incluso transporte de materiales a lugar de
acopio para su posterior reutilización. 17,23 € DIECISIETE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS
DDDU.6a u Desmontaje de punto de alumbrado público formado

por luminaria, equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m
de altura, incluido el transporte de los elementos a
lugar de acopio para su posterior reutilización. 122,78 € CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DDDU.7a u Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante

medios mecánicos, incluidos los postes de
sustentación, elementos de sujeción y el transporte
de los elementos a lugar de acopio para su posterior
reutilización. 33,33 € TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
DDDU.7b u Desmontaje de cartel mural de hasta 6m² mediante

medios mecánicos, incluidos los postes de
sustentación, elementos de sujeción y el transporte
de los elementos a lugar de acopio para su posterior
reutilización. 83,28 € OCHENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al

pavimento, incluso transporte de materiales a lugar
de acopio para su posible reutilización o evacuación
y transporte de los mismos a vertedero a cualquier
distancia. 10,09 € DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada
con medios mecánicos, incluida la carga y el
transporte de escombros a contenedor,acopio
intermedio o vertedero a cualqueir distancia. 62,68 € SESENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con
medios mecánicos, incluida la carga y transporte de
escombros a contenedor, acopio intermedio o a
vertedero a cualquier distancia. 62,68 € SESENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de

pavimento bituminoso incluida la carga, el barrido y
limpieza de la superficie y la retirada de escombros a
acopio intermedio o el transporte a vertedero a
cualquier distancia. 1,00 € UN EURO

DDDV.5aU m Corte de firme bituminoso o de hormigón con sierra
de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso
barrido y limpieza por medios manuales. 3,23 € TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS
DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios

mecánicos, incluida la carga, la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola i/cimentación

mediante medios mecánicos, incluida  la carga y el
transporte a de escombros a contenedor, acopio
intermedio o vertedero a cualquier distancía 6,15 € SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

DIE102 m Retirada de cableado aéreo de telefonía o
alumbrado, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluye desmontaje del
elemento, retirada y acopio del material desmontado,
limpieza de los restos de obra, carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor. 0,48 € CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DIE102c m Retirada de cableado aéreo, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye
desmontaje del elemento, retirada y acopio del
material desmontado, limpieza de los restos de obra,
carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor. 11,96 € ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
DIE102e m Retirada de cableado aéreo, con medios manuales, y

carga manual sobre camión o contenedor. Incluye
desmontaje del elemento, retirada y acopio del
material desmontado, limpieza de los restos de obra,
carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor. 3,25 € TRES EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
DIE102f m Retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector,

con medios manuales, y carga manual sobre camión
o contenedor. Incluye desmontaje del elemento,
retirada y acopio del material desmontado, limpieza
de los restos de obra, carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor. 2,16 € DOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
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DIE102g m Retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector,
con medios manuales, y carga manual sobre camión
o contenedor. Incluye desmontaje del elemento,
retirada y acopio del material desmontado, limpieza
de los restos de obra, carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor. 2,16 € DOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
DIE102h m Retirada de cableado aéreo de telefonía, con medios

manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluye desmontaje del elemento,
retirada y acopio del material desmontado, limpieza
de los restos de obra, carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor. 0,48 € CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ECSS.1aabbaaa… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón
HM-20/B/20/X0 fabricado en central, vertido
directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base
existente. Incluso curado y vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado,
acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, terminación mediante
reglado, según Código Estructural. 31,73 € TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA

Y TRES CÉNTIMOS
ECSS.1aabbaaa… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón

HM-20/B/20/X0 fabricado en central, reforzado con
fibras de polipropileno, vertido directamente desde
camión, extendido sobre lámina aislante de
polietileno; realizada sobre capa base existente.
Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código
Estructural. 33,04 € TREINTA Y TRES EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
EIAE.1cbcU u Conexión aéreo subterranea mediante canalización

telefónica de 10 m de longitud en zanja formada por
4 tubo/s rígido/s de PVC de 110 mm de diámetro
nominal, en base 2, incluso separadores de
conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables,
incluso excavación y relleno con hormigón
HNE-20/B/20 y material de la propia excavación
hasta cota de firme; totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía
suministradora. 446,53 € CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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EIAE.1dbb m Canalización telefónica en zanja (sin incluir
excavación y relleno) formada por 6 tubo/s rígido/s
de PVC de 63 mm de diámetro nominal, en base 2,
incluso separadores de conductos cada 70 cm y
cuerda guía para cables; totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía
suministradora. 33,27 € TREINTA Y TRES EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
EIAE.2bd m Zanja para red de telefónica de 0.45m de ancho y

0.75m de profundidad formada por 8 tubos rígidos de
PVC de 63mm de diámetro nominal dispuestos en un
prisma de hormigón HNE-15/B/20 de 0.45x0.28m,
incluida la colocación de separadores de conductos
cada 70cm y guía de cables, la excavación de la
zanja, el relleno con tierras procedentes de la
excavación y la retirada de restos, sin incluir la carga
y el transporte de restos a vertedero ni el tendido del
cableado, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 40,00 € CUARENTA EUROS

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y
relleno) formada por conducto tritubo de PVC de 40
mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para
cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 9,78 € NUEVE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en

zanja formada por 6 tubos curvables de doble pared
(poliolefina) corrugados de 160mm de diámetro
nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, sin
incluir excavación y relleno. 44,16 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media

tensión para distribución pública, compuesta por tres
cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y
conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2 de
sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su
aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y
piezas complementarias o especiales, según
proyecto tipo MT 2.31.01. 64,84 € SESENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EIEE.1bfa u Suministro e instalación de caja general de

protección de doble aislamiento esquema 7, con
bases y fusibles de 400A, provista de bornes de
6-240mm2, colocada en intemperie para acometida
aérea, realizada con material autoextinguible y
autoventilada, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 315,75 € TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada
por 1 cable H07V-K unipolar de 450/750V de tensión
nominal, constituido por conductor de cobre flexible
de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 9,38 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
EIEL16aU ud Instalación de cuadro general de distribución para

servicios generales de alumbrado de la marca Kialan
o similar, con caja y puerta de material aislante
autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante la aparamenta indicada
en el esquema unifilar, con diferenciales
programables rearmables (DPR) y equipados con
módulo de comunicación GSM/GPRS. Totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 2.201,32 € DOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
EIFA.1dccU u Acometida en conducciones generales de PE de

90mm de diámetro, compuesta por collarín, machón
doble, llave de esfera, manguito de rosca macho,
quince metros de tubo de polietileno baja densidad
de 50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y
llave de entrada acometida individual, incluso arqueta
de registro de 30x30cm de ladrillo perforado de
24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso
no estructural y con una resistencia característica de
15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja
y derechos y permisos para la conexión, sin
reposición de pavimento, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 574,23 € QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
EIFN.1dbbaaaa m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil

de diámetro nominal DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase de
Presión C100, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de pintura
bituminosa y cinc o equivalente; incluso parte
proporcional de junta acerrojada, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Instalada en zanja en obra normal y actuación de
entidad normal. 115,92 € CIENTO QUINCE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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EIFN.1iaaaaca m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil
de diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase de
Presión C40, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de pintura
bituminosa y cinc o equivalente; incluso parte
proporcional de junta enchufe-campana, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Instalada en zanja en obra en zona
urbana en presencia de servicios y actuación de
entidad normal. 212,28 € DOSCIENTOS DOCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EIFN.5dca m Suministro e instalación en zanja de tubo de

polietileno de alta densidad PE100 negro con banda
azul, para abastecimiento de agua potable de
110mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de
presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme
a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de
la zanja. 24,91 € VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
EIFN.5gca m Suministro e instalación en zanja de tubo de

polietileno de alta densidad PE100 negro con banda
azul, para abastecimiento de agua potable de
160mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de
presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme
a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de
la zanja. 48,77 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de

polietileno de alta densidad PE100 negro con banda
azul, para abastecimiento de agua potable de
200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de
presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme
a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de
la zanja. 68,37 € SESENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
EIFR.3acl u Contador de agua fría MeiStream Plus o similar,

calibre 150mm, de longitud total 300mm y altura
177mm con único rango de medición, alta capacidad
de sobrecarga, clase metrológica C (CEE 75/30),
instalación horizontal, totalizador para HRI.
Totalmente instalado y en funcionamiento. 3.116,90 € TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS
EIFV.1aea u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo,

colocada en tubería de abastecimiento de agua, de
100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición,
presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y
accesorios. Con marcado AENOR. Según normas
ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento. 298,01 € DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON UN CÉNTIMO
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EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, de
150mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición,
presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y
accesorios. Con marcado AENOR. Según normas
ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento. 507,44 € QUINIENTOS SIETE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EIFV.1aia u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo,

colocada en tubería de abastecimiento de agua, de
250mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición,
presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y
accesorios. Con marcado AENOR. Según normas
ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento. 1.451,36 € MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

UN EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro
fundido y pintado en rojo, con una salida de 70 mm
de diametro nominal, con tapón y racor tipo BCN,
sistema de apertura con llave de cuadradillo de
25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16
de 100 mm de diámetro nominal y sistema de clapeta
de retención de agua, incluso arqueta completa con
cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según
UNE-EN 14339 y conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE. 454,71 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado
compuesto por 2 tubos de PE corrugado de doble
capa con guía incorporada, de 110mm de diámetro
nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente
instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 11,05 € ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público
formada por 3 conductores unipolares de fase y otro
conductor unipolar neutro de 6 mm2 de sección, con
aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento de Baja Tensión 2002. 20,13 € VEINTE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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EILE.5b u Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m,
formada por zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de
dimensiones 70x70x70 cm, cuatro pernos de anclaje
de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud para
recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de
90mm, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada. 76,74 € SETENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m,

formada por zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de
dimensiones 80x80x120 cm, cuatro pernos de
anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC
de 90mm, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada. 144,75 € CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por
piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1.5
m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con conexión
a borna del soporte por medio de cable de cobre
desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión
con la línea de tierra general. 47,74 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2
48LEDs (29,4W) de SCHRÉDER SOCELEC o similar
compuesta de cuerpo en fundición de aluminio
inyectado a alta presión y protector del bloque óptico
con policarbonato de última generación plano. Con
fijación mediante un mecanismo universal integrado
en la propia luminaria, con el que girando una pieza
se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos
independientes tanto para bloque óptico como para
el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo
Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo
como en el bloque óptico de IP66 y con índice de
resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en
polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF) y
posibilidad de acabado extra borde de mar. Con
bloque óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión
alimentados a 1000mA, dispuestos sobre PCBA
plana, con consumo total de 29,4W y flujo inicial de
20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica
y protector a la vez 5187 de PC ubicada
individualmente sobre cada LED conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición
fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector
de sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del
Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032
acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto
funcionamiento. 997,22 € NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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EILL.3bebbUb u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2
48LEDs (67,5W) de SCHRÉDER SOCELEC o similar
compuesta de cuerpo en fundición de aluminio
inyectado a alta presión y protector del bloque óptico
con policarbonato de última generación plano. Con
fijación mediante un mecanismo universal integrado
en la propia luminaria, con el que girando una pieza
se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos
independientes tanto para bloque óptico como para
el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo
Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo
como en el bloque óptico de IP66 y con índice de
resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en
polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF) y
posibilidad de acabado extra borde de mar. Con
bloque óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión
alimentados a 1000mA, dispuestos sobre PCBA
plana, con consumo total de 67,5W y flujo inicial de
20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica
y protector a la vez 5187 de PC ubicada
individualmente sobre cada LED conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición
fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector
de sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del
Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032
acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto
funcionamiento. 1.213,46 € MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EILL.3bebbUc u Suministro e instalación de luminaria CITEA NG2
MIDI (35,7W) de SCHRÉDER SOCELEC o similar
compuesta de cuerpo en fundición de aluminio
inyectado a alta presión y protector del bloque óptico
con policarbonato de última generación plano. Con
fijación mediante un mecanismo universal integrado
en la propia luminaria, con el que girando una pieza
se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos
independientes tanto para bloque óptico como para
el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo
Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo
como en el bloque óptico de IP66 y con índice de
resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en
polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF) y
posibilidad de acabado extra borde de mar. Con
bloque óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión
alimentados a 1000mA, dispuestos sobre PCBA
plana, con consumo total de 35,7W y flujo inicial de
20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica
y protector a la vez 5187 de PC ubicada
individualmente sobre cada LED conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición
fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector
de sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del
Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032
acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto
funcionamiento. 1.051,28 € MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EILL.3bgbaU3 u Suministro e instalación de luminaria YATE de

Asvitae o equivalente de LEDs para alumbrado vial,
compuesta por carcasa de aluminio inyectado a alta
presión y cierre óptico de vidrio plano, para una
tensión de red 220-240V y 50-60 Hz, módulo LED de
41 W de potencia total, equipo electrónico 1-10 V y
sistema de telegestión 1-10 V, grado de protección
del grupo óptico IP-65 y clase de aislamiento II,
comprobada y en correcto funcionamiento. 464,73 € CUATROCIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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EILL.3cgbjU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2
48LEDs (94W) de SCHRÉDER SOCELEC o similar
compuesta de cuerpo en fundición de aluminio
inyectado a alta presión y protector del bloque óptico
con policarbonato de última generación plano. Con
fijación mediante un mecanismo universal integrado
en la propia luminaria, con el que girando una pieza
se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos
independientes tanto para bloque óptico como para
el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo
Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo
como en el bloque óptico de IP66 y con índice de
resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en
polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF) y
posibilidad de acabado extra borde de mar. Con
bloque óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión
alimentados a 1000mA, dispuestos sobre PCBA
plana, con consumo total de 94W y flujo inicial de
20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica
y protector a la vez 5187 de PC ubicada
individualmente sobre cada LED conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición
fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector
de sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del
Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032
acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto
funcionamiento. 1.493,24 € MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

EILP.1aaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de
poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV de
modelo Turia o similar, de 4m de altura y 60mm de
diámetro en punta en punta para colocar 1
luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de
conexión y protección, pletina para cuadro y
cableado interior de conexión; totalmente montada. 394,59 € TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EILP.1gaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de
poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 8m
de altura y 60mm de diámetro en punta para colocar
1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de
conexión y protección, pletina para cuadro y
cableado interior de conexión; totalmente montada. 720,48 € SETECIENTOS VEINTE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de
poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de
10m de altura y 60mm de diámetro en punta para
colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja
de conexión y protección, pletina para cuadro y
cableado interior de conexión; totalmente montada. 867,19 € OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
EIQH.1inaaaU u Arqueta registrable de 100x100 de dimensiones

interiores y cualquier altura construida con hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 vertido in situ con tapa
prefabricada de rejilla tipo tramex, incluido el
encofrado, la formación de la base de hormigón de
30cm de espesor con hueco central y relleno de
gravas, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada. 969,88 € NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada
modular de hormigón sin fondo para registro de
cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 100x100x135cm de dimensiones
exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de
cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa
de hormigón clase B-125 según UNE-EN 124 con
logotipo de la compañia titular del servicio,
completamente colocada y nivelada, incluida la
formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm
de espesor y la parte proporcional de embocaduras y
recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 550,65 € QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EIQH.5cabb Suministro e instalación de arqueta de registro

prefabricada de hormigón para redes de telefónicas
tipo DF para una presión mínima soportada por las
paredes de 2Tn/m² y de 100x90x100cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase
C-250 según UNE-EN 124, incluso la formación de
solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10cm de
espesor, dispositivo de cierre de seguridad, anclajes
interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir
excavación ni el relleno perimetral posterior. 774,64 € SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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EIQH.5cabc u Suministro e instalación de arqueta de registro
prefabricada de hormigón para redes de telefónicas
tipo DF para una presión mínima soportada por las
paredes de 2Tn/m² y de 100x90x100cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, incluso la formación de
solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10cm de
espesor, dispositivo de cierre de seguridad, anclajes
interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir
excavación ni el relleno perimetral posterior. 818,08 € OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS
EIQH.5cbbb Suministro e instalación de arqueta de registro

prefabricada de hormigón para redes de telefónicas
tipo HF para una presión mínima soportada por las
paredes de 2Tn/m² y de 80x70x80cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase
C-250 según UNE-EN 124, incluso la formación de
solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10cm de
espesor, dispositivo de cierre de seguridad, anclajes
interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir
excavación ni el relleno perimetral posterior. 384,19 € TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
EIQH.5ccbb u Suministro e instalación de arqueta de registro

prefabricada de hormigón para redes de telefónicas
tipo MF para una presión mínima soportada por las
paredes de 2Tn/m² y de 30x30x50cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase
C-250 según UNE-EN 124, incluso la formación de
solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10cm de
espesor, dispositivo de cierre de seguridad, anclajes
interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir
excavación ni el relleno perimetral posterior. 84,78 € OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EIQL.1bbaaa u Arqueta no registrable de 30x30x40cm de

dimensiones interiores construida con ladrillo macizo
de 11.5cm de espesor recibido con mortero de
cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente
con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada
superiormente con bardos cerámicos y losa de
hormigón con mallazo, incluida la formación de la
base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada. 111,46 € CIENTO ONCE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EIQL.1bdabbU u Arqueta de 30x30x60cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de PVC clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada. 141,48 € CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EIQL.1bdacc u Arqueta de 30x30x60cm de dimensiones interiores

construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250,
incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada. 172,88 € CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EIQL.1ccabb u Arqueta de 40x40x50cm de dimensiones interiores

construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida
la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada. 155,46 € CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores

construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125,
incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada. 278,08 € DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
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EIQL.1cfacd u Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400,
incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada. 307,35 € TRESCIENTOS SIETE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores

construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250,
incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada. 298,69 € DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EIQL.1efabb u Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida
la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada. 255,21 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de

hasta 2,00m de profundidad construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente
con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm
de espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada. 399,57 € TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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EIQL.1jgacdU u Arqueta de 120x100x93cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400,
incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada. 952,83 € NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EIQP.5bU u Suministro e instalación de arqueta circular de
polipropileno de 30cm de diámetro y 30cm de altura
para instalaciones de riego con tapa y tornillo de
cierre. 26,30 € VEINTISEIS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
EIRC.1ccc m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE

100 de presión nominal de 1.0MPa (10atm) y un
diámetro exterior de 32mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN
12201, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento. 3,24 € TRES EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
EIRC.1ccd m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE

100 de presión nominal de 1.0MPa (10atm) y un
diámetro exterior de 40mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN
12201, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento. 3,84 € TRES EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
EIRC.1cce m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE

100 de presión nominal de 1.0MPa (10atm) y un
diámetro exterior de 50mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN
12201, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento. 5,28 € CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
EIRC.3baabU m Suministro e instalación enterrada de tubería de

Ø16mm con goteros autocompensantes integrados
para un caudal de 2 a 4l/h dispuestos cada 33 cm,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
estado de funcionamiento. 2,22 € DOS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
EIRP.1ac u Programador de riego para un máximo de 4

estaciones con sistema de programación por teclado
vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por
pilas, incluso conectores, cableado y accesorios,
totalmente instalado, comprobado y listo para
programar. 237,63 € DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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EIRT.1a u Aspesor emergente ECO ROTATOR MP-2090 de
HUNTER o equivalente, tipo turbina 3/4", boquillas
intercambiables con alcance regulable de 8 hasta 13
m y sector regulable de 40º hasta 360º, pistón
emergente, cubierta de goma, filtro y con rotación
silenciosa, incluidos la válvula anti-drenaje y todos
los accesorios de unión, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento. 48,89 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro

interior y de 2.00 m de altura útil interior, formado
sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 25
cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, base de fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de
altura, recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono
asimétrico para formación de brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, de 100 a 60 cm
de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de
marco y tapa circular de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior. 1.172,78 € MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EISA.9abxg u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro

interior y de 3.70 m de altura útil interior, formado
sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 25
cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, base de fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor y 1.30 m de
altura, recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, anillos prefabricados de
hormigón en masa, unión rígida machihembrada con
junta de goma, de 50 y de 100 cm de altura, remate
superior con cono asimétrico para formación de
brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de
altura, recibido de marco y tapa circular de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 2.094,58 € DOS MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA REPARCELACIÓN Y LA
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

IMPORTE

CÓDIGO UD DESIGNACIÓN EN CIFRA EN LETRA

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº1 Página 22 de 36



EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido
con sumidero prefabricado de polipropileno de
460x250x500 mm, sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor, relleno de
hormigón HNE-15/B/20, reja con marco articulada
antirrobo realizada en fundición ductil, clase C-250
según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica
negra y superficie antideslizante, enrasada al
pavimento, incluso conexión a acometida y relleno
del trasdós, sin incluir la excavación. 111,28 € CIENTO ONCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EISZ.1dbU m Canalización realizada con tubo prefabricado de

hormigón en masa, con cemento SR, de 600 mm de
diámetro nominal interior, clase R, resistencia al
aplastamiento de 135KN/m2, según UNE-EN 1916,
con unión elástica con junta de goma, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor
compactada y nivelada con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior, incluido el transporte del
tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 77,00 € SETENTA Y SIETE EUROS

EISZ.5aacU m Canalización realizada con tubo de PVC liso de
160mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión
por copa con junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el
transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno
de la zanja ni compactación final. 18,54 € DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado,

doble pared, interior liso, de 400mm de diámetro
nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o
igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin
incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 92,41 € NOVENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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EISZ.5bgc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado,
doble pared, interior liso, de 630mm de diámetro
nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o
igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin
incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 178,92 € CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
EISZ.5bhc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado,

doble pared, interior liso, de 800mm de diámetro
nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o
igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin
incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 299,96 € DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno
corrugado, doble pared, interior liso, de 250 mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal
mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de zanja,
debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el
transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno
de la zanja ni compactación final. 30,52 € TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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EMLC.8hbab m Cerca de 20cm de altura, con verja enmarcada, en
módulos de 250cm a 275cm de longitud y 95cm de
altura, realizada con un bastidor formado por perfiles
de acero laminado L 40.4mm, soldados a tope, y
mallazo electrosoldado de redondos de diámetro
6mm en retícula de 300x50mm, soldado al bastidor,
postes de tubo rectangular de 1150x50x30x3mm y
dos mechas de unión en cada cara de 75mm,
también con tubo 50x30x3mm pintada y anclada a
zócalo de 100cm de altura y 30cm de espesor,
realizado con hormigón en masa HM 20 sobre
zapata corrida de cimentación de lindero de 30x80cm
de hormigón en masa HM 20/B/40/X0, incluso
replanteos, excavación por medios mecánicos, carga
y transporte de tierras a vertedero, integración de
acometidas, encofrado a dos caras, vertido y
compactado del hormigón, nivelación y aplomado,
recibido de los soportes y de la verja, desengrasado
y pintado con dos manos de esmalte sintético, parte
proporcional de mermas, despuntes y limpieza. 152,47 € CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EMLV20aU m Vallado realizado con malla de simple torsión de

alambre galvanizado de 50x15mm y 2m de una
altura montada sobre postes de 45mm de diámetro
dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70mm,
incluida la excavación, la cimentación mediante
dados de hormigón, el relleno, el nivelado, aplomado
y recibido de postes. 37,44 € TREINTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EMUB.3bbcU u Suministro e instalación de banco de 180x82cm con

asiento y respaldo de listones de madera tropical tipo
Calma de BREINCO o equivalente, pintada y
estructura y apoyabrazos de acero al cabrono con
tornillería de acero galvanizado en caliente en
diversos colores, incluso elementos de fijación, base
de hormigón en masa y elementos de fijación. 451,60 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
EMUB.3cbhU u Suministro e instalación de mesa de 180x73cm de

madera tropical tipo Calma de BREINCO o
equivalente, tratado en autoclave a nivel P4, con
protector lásur a poro abierto y soportes de acero
galvanizado en caliente, incluso elementos de
fijación, base de hormigón en masa y elementos de
fijación. 783,42 € SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EMUP.4bcU u Papelera de chapa de acero modelo Arco iris de
FABREGAS o equivalente, aro sujeta-bolsas de
medidas 510x300x1025 , zincada y pintada al epoxi
al horno color martele negro-plata (antimotin), con
una capacidad de 80 Litros, incluso elementos de
fijación, totalmente montada. 305,99 € TRESCIENTOS CINCO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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GRND.1aaU t Depósito de residuos compuestos por hormigón en
instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 17 01 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 10,36 € DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS
GRND.2b t Depósito de residuos compuestos por tejas y

materiales cerámicos sin la presencia de más de un
5% de materiales no pétreos, con una densidad de
entre 0.80 y 1.2 t/m3, en instalación autorizada para
la valorización y/o eliminación de RCDs con código
17 01 03 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente. 10,75 € DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
GRND.3a t Depósito de residuos compuestos por metales

mezclados, con una densidad aproximada de 4 t/m3,
en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 12,42 € DOCE EUROS CON CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
GRND.4a t Depósito de residuos compuestos por madera con

una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de
RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente. 15,90 € QUINCE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
GRND.6a t Depósito de residuos compuestos por plástico con

una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de
RCDs con código 17 02 03 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente. 31,80 € TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
GRND.7a t Depósito de residuos compuestos por papel y cartón

con una densidad aproximada de 0.1 t/m3, en
instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 18,02 € DIECIOCHO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
GRND.8a t Depósito de residuos compuestos por mezclas

bituminosas (distintas de las especificadas en el
código 17 03 01*), con una densidad aproximada de
0.8 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17
03 02 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente. 10,60 € DIEZ EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
GRTD.1U t Depósito de tierras y piedras (distintas de las

especificadas en el código 17 05 03) procedentes de
la excavación con una densidad aproximada de 1.80
t/m3, en instalación autorizada para la valorización
y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la
Lista Europea de Residuos (LER) vigente. 3,65 € TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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GRTD.2 t Depósito de residuos procedentes del desbroce del
terreno con una densidad aproximada de 0.80 t/m3,
en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 20 02 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 16,75 € DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
ORM1 u Reposición de centro de transformación mediante

centro de seccionamiento y centro de transformación
en edificios independientes. Incluso obra civil,
aparamenta de MT, equipos de potencia, equipos de
BT y sistema de tierras exterior e interior.
Tomalmente instalados y en funcionamiento. 72.160,83 € SETENTA Y DOS MIL CIENTO

SESENTA EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 18,94 € DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de
televisión con grabación en CD/DVD con la correcta
identificación en pantalla del elemento (nombre de la
calle, pozo que delimita el tramo al que pertenezca,
diámetro y material del tubular), incluido el informe
de la inspección en formato PDF con sistemas de
codificación según la norma UNE-EN 13508:
Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 2,96 € DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
UJP010b Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus

fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m de
altura, en hoyo de 200x200x125 cm realizado con
medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con
medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.596,40 € MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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UJP010c Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus
fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m de
altura, en hoyo de 200x200x125 cm realizado con
medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con
medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.596,40 € MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
UJP010d Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus

fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m de
altura, en hoyo de 200x200x125 cm realizado con
medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con
medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.596,40 € MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
UJPP.2aaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol

perennifolio de entre 12-30cm de perímetro de tronco
a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de
60x60x60cm realizado en terreno blando mediante
medios mecánicos, relleno con tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin
incluir el suministro del árbol. 24,79 € VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
UJPP.3aaaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol

caducifolio de entre 12-14cm de perímetro de tronco
a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de
60x60x60cm realizado en terreno blando mediante
medios mecánicos, relleno con tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin
incluir el suministro del árbol. 16,33 € DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
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UJPP.3abaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol
caducifolio de entre 12-14cm de perímetro de tronco
a 1m del suelo a raíz desnuda en hoyo de
60x60x60cm realizado en terreno blando mediante
medios mecánicos, relleno con tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin
incluir el suministro del árbol. 12,60 € DOCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
UJPP.3baaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol

caducifolio de entre 15-16cm de perímetro de tronco
a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de
60x60x60cm realizado en terreno blando mediante
medios mecánicos, relleno con tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin
incluir el suministro del árbol. 20,02 € VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol
caducifolio de entre 15-16cm de perímetro de tronco
a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de
60x60x60cm realizado en terreno blando mediante
medios manuales, relleno con tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin
incluir el suministro del árbol. 24,08 € VEINTICUATRO EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
UJPP.5aaad u Replanteo, presentación y plantación de arbusto de

menos de 100cm de altura en hoyo de 40x40x40 cm
realizado en terreno blando mediante medios
mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el
suministro del arbusto. 5,10 € CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

UJPS.1aa m2 Siembra de mezcla de semillas de cesped
ornamental de alta calidad y moderada resistencia al
pisoteo comprediendo la preparación del terreno con
motocultor, distribución de fertilizante complejo,
perfilado y ruleteado, siembra de la mezcla indica,
cubrición con mantillo y primer riego. 4,24 € CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
UJPS.1ccU m2 Siembra de mezcla de especies tapizantes, de

Hedera Helix, Clivia Miniata y Aspidistra Elatior de
0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²) comprediendo la
preparación del terreno con motocultor, distribución
de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado,
siembra de la mezcla indica, cubrición con mantillo y
primer riego. 28,95 € VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
UJSD.2bU u Suministro de Quercus Robur de entre 15 a 16cm de

perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 350 y
400cm de altura en contenedor de 0.12m3,
transporte incluido. 169,99 € CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
UJSD.5d u Suministro de Ceratonia siliqua en contenedor de

50x45x35cm de entre 21 y 30cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo, transporte incluido. 268,06 € DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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UJSE.2ba u Suministro de Albizzia julibrissim de entre 15-16cm
de perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 300 y
350cm de altura en contenedor de 0,12m3,
transporte incluido. 105,92 € CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS
UJSE.6aa u Suministro de Eleagnus angustifolia de entre

12-14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y
entre 300 y 350cm de altura en contenedor de
0.08m3, transporte incluido. 71,92 € SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS
UJSE.8b u Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 15 a

16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y una
altura de entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 71,92 € SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS
UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a

16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y entre
300 y 350cm de altura en contenedor de 0.08m3,
transporte incluido. 107,23 € CIENTO SIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
UJSE.9baU u Suministro de Ginko biloba  de entre 15 a 16cm de

perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 300 y
350cm de altura en contenedor de 0.08m3,
transporte incluido. 193,23 € CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS
UJSE16aab u Suministro de Populus alba de entre 12 a 14cm de

perímetro de tronco a 1m del suelo a raíz desnuda,
transporte incluido. 28,77 € VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
UJSR.1b u Suministro de Abelia floribunda de entre 61 y 80cm

de altura en contenedor de 45cm de diámetro,
transporte incluido. 20,92 € VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS
UJSR.9cU u Suministro de Crataegus monogyna de entre 61 y

80cm de altura en contenedor de 20cm de diámetro,
transporte incluido. 14,51 € CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
UJSR16c u Suministro de Euonymus luna de entre 20 y 25cm de

altura en contenedor de 14cm de diámetro,
transporte incluido. 3,34 € TRES EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
UJSR21b u Suministro de Laurus nobile de entre 61 y 80cm de

altura en contenedor de 40cm de diámetro,
transporte incluido. 6,40 € SEIS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
UJSR25b u Suministro de Myrtus communis de entre 30 y 40cm

de altura en contenedor de 17cm de diámetro,
transporte incluido. 3,10 € TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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UJSR26d u Suministro de Nerium oleander de entre 61 y 80cm
de altura en contenedor de 17cm de diámetro,
transporte incluido. 5,23 € CINCO EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS
UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de

mayor de 25cm de espesor de tierra vegetal
fertilizada cribada mediante pala cargadora. 46,50 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5

cm de espesor de acabado de canto rodado
marmóreo de color a definir por la D.O. sobre malla
antihierba de polipropileno, incluido reforzado de
bordes, humectación y limpieza, sin incluir el
transporte del material ni la formación de la base. 45,71 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
UJTP.5a m2 Suministro y colocación de malla antihierbas de

polipropileno en zonas ajardinadas. 13,52 € TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

UPCB.1aaU m Bordillo jardinero A2 recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación. 14,81 € CATORCE EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS
UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm,

mediante anclaje mecánico al firme existente. 17,64 € DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm
recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido
el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 25,72 € VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS
UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de

13x25cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de
cemento y limpieza, incluida la excavación. 31,43 € TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre

lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado
con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la
excavación. 12,59 € DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre

lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado
con mortero de cemento y limpieza, incluida la
excavación. 12,59 € DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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UPCE.1da m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE,
realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de
mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4. 24,55 € VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE,

realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris de 20x20x3cm colocadas
sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 24,55 € VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UPCE.1daUb m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE,

realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris de 20x20x5cm colocadas
sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 26,83 € VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS
UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según

DB SUA-1 del CTE para espacios públicos exteriores
realizado con baldosas de color hidráulicas de 20x20
cm con acabado superficial de acanaladuras rectas y
paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4. 57,96 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según

DB SUA-1 del CTE para espacios públicos exteriores
realizado con baldosas de color hidráulicas de 20x20
cm con acabado superficial de acanaladuras rectas y
paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm
de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4. 61,00 € SESENTA Y UN EUROS

UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3
según DB SUA-1 del CTE para espacios públicos
exteriores realizado con baldosas de color hidráulicas
de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal,
colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 58,35 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3
según DB SUA-1 del CTE para espacios públicos
exteriores realizado con baldosas de color hidráulicas
de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal,
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 61,40 € SESENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial

realizado con motoniveladora y rodillo compactador
autopropulsado, incluso humectación y/o desecación. 25,18 € VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
UPCG.2apbba m2 Formación de pavimento de arena de albero de 20

cm de espesor de acabado, comprendiendo la
colocación y fijación de malla antihierba tejida de
polipropileno resistente al paso de la radiación solar y
permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado
con motoniveladora, compactado con rodillo
autopropulsado, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir la formación de la
base. 28,72 € VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS
UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en base
de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas
y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra
mediante medios manuales. 119,47 € CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla

bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con
árido calizo, sin incluir la dotación de betún ni el
transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 48,50 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
UPCM.1adccdaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla

bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE B50/70 G
con árido calizo, sin incluir la dotación de betún ni el
transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 48,50 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla

bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S
con árido porfídico, sin incluir la dotación de betún. 56,89 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70
con un valor de 50/70*E-1 (mm) en el ensayo de
penetración en mezclas bituminosas. 886,58 € OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica
tipo C50BF4 TER con una dotación de 0.50kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie. 0,56 € CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión
asfáltica tipo C50BF4 con una dotación de 1kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie. 0,83 € OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10
cm de ancho, retrorreflectante en seco y con
humedad, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 0,42 € CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

USIH.1acbbaabU m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 15
cm de ancho, retrorreflectante en seco y con
humedad, no estructurada, ejecutada con pintura
amarilla acrílica en disolvente, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 0,42 € CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40
cm de ancho, retrorreflectante en seco y con
humedad, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 1,31 € UN EURO CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no

retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con
pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 5,38 € CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada

para su uso en carretera convencional sin arcén, con
un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a
poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado
de hormigón HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm,
incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería
y piezas especiales necesarias. 152,75 € CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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USIV.1cbab u Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para
su uso en carretera convencional sin arcén, con un
nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a
poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado
de hormigón HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm,
incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería
y piezas especiales necesarias. 180,41 € CIENTO OCHENTA EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para

su uso en carretera convencional sin arcén, con un
nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a
poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado
de hormigón HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm,
incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería
y piezas especiales necesarias. 176,25 € CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema,

adecuada para su uso en carretera convencional sin
arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero
galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado
mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0 de
50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 171,47 € CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
USUA.1bab u Señalización urbana tipo AIMPE, formada por 2

paneles de 1500x300 mm, con trasera cerrada, perfil
perimetral de 35mm de anchura, con nivel de
retrorreflexión 1, incluso poste telescópico de
aluminio anodizado, abrazaderas, bridas, tornillería,
pernos, placa de anclaje y cimentación,
completamente colocada. 1.255,06 € MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
USUH.4a u Señalización horizontal de plaza de aparcamiento en

línea o batería para personas de movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso con
cebreados y símbolo internacional de accesibilidad,
de color blanco o de cualquier color segun su
reglamentacion, sobre fondo azul,ejecutada con
pintura plástica de aplicación en frío, de dos
componentes, aplicada por pulverización, incluso
limpieza de la superficie, replanteo, premarcaje,
encintado y retirada de residuos. 108,05 € CIENTO OCHO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
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Valencia, a fecha de la firma electrónica
URBANISTAS INGENIEROS S.A.

Fdo.: Juan Chiquillo Ferrándiz
ICCP
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1 AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad, con vegetación de hasta 2m
de altura, incluida la retirada de material, la carga y el transporte a vertedero a cualquier
distancia

Mano de obra 0,30 €
Maquinaria 1,39 €
Medios auxiliares 0,03 €
6 % Costes indirectos 0,10 €

Total por m2  ...............: 1,82 €
SON UN EURO CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M2

2 AMMD.2b u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios mecánicos y la
retirada de material,  incluida la carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el
transporte a vertedero a cualquier distancia.

Mano de obra 49,39 €
Maquinaria 200,27 €
Medios auxiliares 4,99 €
6 % Costes indirectos 15,28 €

Total por u  ...............: 269,93 €
SON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS POR U

3 AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos realizada con medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a
cualquier distancia.

Mano de obra 0,02 €
Maquinaria 5,05 €
Medios auxiliares 0,10 €
6 % Costes indirectos 0,31 €

Total por m3  ...............: 5,48 €
SON CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M3

4 AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno realizada con medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a
cualquier distancia

Mano de obra 0,02 €
Maquinaria 5,88 €
Medios auxiliares 0,12 €
6 % Costes indirectos 0,36 €

Total por m3  ...............: 6,38 €
SON SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M3
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5 AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios mecánicos, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.

Mano de obra 0,59 €
Maquinaria 22,49 €
Medios auxiliares 0,46 €
6 % Costes indirectos 1,41 €

Total por m3  ...............: 24,95 €
SON VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR M3

6 AMME22adagb m2 Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de arcillas, para cualquier profundidad de
excavación y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos
de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por
medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro,
incluyendo posterior desmontaje de la misma.

Mano de obra 8,35 €
Maquinaria 22,36 €
Medios auxiliares 0,61 €
6 % Costes indirectos 1,88 €

Total por m2  ...............: 33,20 €
SON TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS POR M2

7 AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera clasificado como
seleccionado en zona de coronación para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor modificado,
incluso humectación y/o desecación.

Mano de obra 0,07 €
Maquinaria 4,35 €
Materiales 6,99 €
Medios auxiliares 0,23 €
6 % Costes indirectos 0,70 €

Total por m³  ...............: 12,34 €
SON DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR M³

8 AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de excavación clasificado como
tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la formación de terraplén, extendido
con un espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del 98% del
Protor modificado, incluso humectación y/o desecación.

Mano de obra 1,34 €
Maquinaria 3,64 €
Medios auxiliares 0,10 €
6 % Costes indirectos 0,30 €

Total por m3  ...............: 5,38 €
SON CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M3
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9 AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.
Mano de obra 3,69 €
Maquinaria 3,20 €
Medios auxiliares 0,14 €
6 % Costes indirectos 0,42 €

Total por m3  ...............: 7,45 €
SON SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR M3

10 AMMR.5ba m³ Relleno y compactación de zanja con zahorra.
Mano de obra 3,69 €
Maquinaria 3,20 €
Materiales 11,54 €
Medios auxiliares 0,37 €
6 % Costes indirectos 1,13 €

Total por m³  ...............: 19,93 €
SON DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS POR M³

11 AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena.
Mano de obra 0,89 €
Maquinaria 1,66 €
Materiales 15,09 €
Medios auxiliares 0,35 €
6 % Costes indirectos 1,08 €

Total por m3  ...............: 19,07 €
SON DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS POR M3

12 AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente desde camión.
Mano de obra 2,23 €
Materiales 96,60 €
Medios auxiliares 1,98 €
6 % Costes indirectos 6,05 €

Total por m3  ...............: 106,86 €
SON CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR M3

13 AMMR.7ab m3 Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor
máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor normal.

Mano de obra 0,75 €
Maquinaria 9,48 €
Materiales 1,27 €
Medios auxiliares 0,35 €
6 % Costes indirectos 0,71 €

Total por m3  ...............: 12,56 €
SON DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR M3
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14 AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de hipoclorito, o bien otro
compuesto admitido según las directrices del pliego para abastecimiento a poblaciones del
M.O.P.U. y las definidas en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del municipio hasta garantizar
la total ausencia de materia orgànica, comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en
servicio de la conducción.

Mano de obra 0,42 €
Maquinaria 0,49 €
Materiales 0,02 €
Medios auxiliares 0,02 €
6 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m  ...............: 1,01 €
SON UN EURO CON UN CÉNTIMO POR M

15 AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal
Mano de obra 0,42 €
Maquinaria 0,71 €
Medios auxiliares 0,02 €
6 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m  ...............: 1,22 €
SON UN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS POR M

16 CIT03H028U m2 Suministro y puesta en obra de revestimiento de pavimento urbano en zonas peatonales o
ciclistas mediante sistema COMPO CARRIL BICI sobre soporte de hormigón, de COMPOSAN o
similar, de 1 mm de espesor total aproximado, acabado texturado antideslizante, resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3 según CTE, coeficiente de
fricción SRT>45, según UNE-EN 1436, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y
<6'0 g en húmedo tras 1000 ciclos, y valor de abrasión por vía húmeda <300 g/m², según
NLT-320; obtenido mediante la aplicación sucesiva de:
- Una capa de acondicionamiento de la superficie y puente de unión con mortero bicomponente
Epoxán, a base de resinas epoxi y cargas minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0'8 a
1'0 kg/m², según el estado del soporte), sobre superficie soporte de hormigón.
- Y una capa de terminación con mortero Compo Carril-Bici B, acabado texturado fino, a base de
resinas sintéticas, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0'6 a
0'7 kg/m²).
Con aplicación de las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas
antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza final de la superficie acabada.

Mano de obra 2,77 €
Materiales 5,74 €
Medios auxiliares 0,17 €
6 % Costes indirectos 0,52 €

Total por m2  ...............: 9,20 €
SON NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS POR M2
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17 CIT12T051U m2 Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución, mediante lijado o diamantado mecánico,
de intensidad suave a media (según acabado superficial existente), una vez que haya fraguado,
curado y alcanzado su resistencia característica y la humedad adecuadas; obteniendo una
rugosidad inferior a 1 mm, eliminando lechadas superficiales e incrementando la porosidad
superficial del hormigón, incluso p.p. de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de
diamante, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este
precio). Incluso limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante aspirado
mecánico, acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor.

Mano de obra 1,70 €
Maquinaria 0,25 €
Medios auxiliares 0,04 €
6 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m2  ...............: 2,11 €
SON DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS POR M2

18 DDDC.1aabbU u Demolición de centro de transformación y edificio prefabricado, desmontaje manual de
elementos recuperables y retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la carga y
transporte de escombros a contenedor, acopio intermedio o a vertedero a cualquier distancia.

Mano de obra 224,16 €
Maquinaria 1.171,92 €
Medios auxiliares 27,92 €
6 % Costes indirectos 85,44 €

Total por u  ...............: 1.509,44 €
SON MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR U

19 DDDE.1abU m3 Demolición de elemento de hormigón en masa o elementos cerámicos mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la carga y el transporte de escombros a
contenedor, acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia.

Mano de obra 2,98 €
Maquinaria 54,36 €
Medios auxiliares 1,15 €
6 % Costes indirectos 3,51 €

Total por m3  ...............: 62,00 €
SON SESENTA Y DOS EUROS POR M3

20 DDDF.2bebU m2 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o muro de hormigón de cualquier espesor
mediante martillo neumático o de forma manual, incluida la carga, la retirada de escombros a
acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier distancia.

Mano de obra 3,40 €
Maquinaria 0,36 €
Medios auxiliares 0,08 €
6 % Costes indirectos 0,23 €

Total por m2  ...............: 4,07 €
SON CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS POR M2
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21 DDDT.8baU u Levantado de conjunto de poste eléctrico, poste, base, caja de conexiones y cableado, incluida
la demolición de arquetas, canalizaciones y cimentaciones y retirada del conjunto, incluida la
carga y el transporte de escombros a contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir
distancia.

Mano de obra 131,28 €
Maquinaria 397,81 €
Medios auxiliares 10,58 €
6 % Costes indirectos 32,38 €

Total por u  ...............: 572,05 €
SON QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS POR U

22 DDDU.5b u Desmontaje del marco y la tapa de registro de imbornal, incluso transporte de materiales a lugar
de acopio para su posterior reutilización.

Mano de obra 9,90 €
Maquinaria 6,03 €
Medios auxiliares 0,32 €
6 % Costes indirectos 0,98 €

Total por u  ...............: 17,23 €
SON DIECISIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS POR U

23 DDDU.6a u Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo de
hasta 6 m de altura, incluido el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior
reutilización.

Mano de obra 36,00 €
Maquinaria 77,56 €
Medios auxiliares 2,27 €
6 % Costes indirectos 6,95 €

Total por u  ...............: 122,78 €
SON CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR U

24 DDDU.7a u Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios mecánicos, incluidos los postes
de sustentación, elementos de sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para
su posterior reutilización.

Mano de obra 19,56 €
Maquinaria 11,26 €
Medios auxiliares 0,62 €
6 % Costes indirectos 1,89 €

Total por u  ...............: 33,33 €
SON TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO

IMPORTE
Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PARCIAL TOTAL
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25 DDDU.7b u Desmontaje de cartel mural de hasta 6m² mediante medios mecánicos, incluidos los postes de
sustentación, elementos de sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su
posterior reutilización.

Mano de obra 48,89 €
Maquinaria 28,14 €
Medios auxiliares 1,54 €
6 % Costes indirectos 4,71 €

Total por u  ...............: 83,28 €
SON OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS POR U

26 DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento, incluso transporte de materiales
a lugar de acopio para su posible reutilización o evacuación y transporte de los mismos a
vertedero a cualquier distancia.

Mano de obra 9,20 €
Maquinaria 0,13 €
Medios auxiliares 0,19 €
6 % Costes indirectos 0,57 €

Total por m  ...............: 10,09 €
SON DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS POR M

27 DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la carga y
el transporte de escombros a contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia.

Mano de obra 2,98 €
Maquinaria 54,99 €
Medios auxiliares 1,16 €
6 % Costes indirectos 3,55 €

Total por m3  ...............: 62,68 €
SON SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M3

28 DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la carga y
transporte de escombros a contenedor, acopio intermedio o a vertedero a cualquier distancia.

Mano de obra 2,98 €
Maquinaria 54,99 €
Medios auxiliares 1,16 €
6 % Costes indirectos 3,55 €

Total por m3  ...............: 62,68 €
SON SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M3

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO
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29 DDDV.4a m2/… Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso incluida la carga, el barrido y
limpieza de la superficie y la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero a cualquier distancia.

Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,86 €
Medios auxiliares 0,02 €
6 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m2/cm  ...............: 1,00 €
SON UN EURO POR M2/CM

30 DDDV.5aU m Corte de firme bituminoso o de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad,
incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra 1,77 €
Maquinaria 1,22 €
Medios auxiliares 0,06 €
6 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m  ...............: 3,23 €
SON TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS POR M

31 DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la carga, la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero.

Mano de obra 1,64 €
Maquinaria 2,42 €
Medios auxiliares 0,08 €
6 % Costes indirectos 0,25 €

Total por m  ...............: 4,39 €
SON CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR M

32 DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola i/cimentación mediante medios mecánicos, incluida  la carga y el
transporte a de escombros a contenedor, acopio intermedio o vertedero a cualquier distancía

Mano de obra 2,46 €
Maquinaria 3,23 €
Medios auxiliares 0,11 €
6 % Costes indirectos 0,35 €

Total por m  ...............: 6,15 €
SON SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS POR M

33 DIE102 m Retirada de cableado aéreo de telefonía o alumbrado, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluye desmontaje del elemento, retirada y acopio del material
desmontado, limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.

Mano de obra 0,44 €
Medios auxiliares 0,01 €
6 % Costes indirectos 0,03 €

Total por m  ...............: 0,48 €
SON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO
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34 DIE102c m Retirada de cableado aéreo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye desmontaje del elemento, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los
restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 2,00 €
Maquinaria 9,06 €
Medios auxiliares 0,22 €
6 % Costes indirectos 0,68 €

Total por m  ...............: 11,96 €
SON ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR M

35 DIE102e m Retirada de cableado aéreo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye desmontaje del elemento, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los
restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 1,20 €
Maquinaria 1,81 €
Medios auxiliares 0,06 €
6 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m  ...............: 3,25 €
SON TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS POR M

36 DIE102f m Retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor. Incluye desmontaje del elemento, retirada y acopio del material
desmontado, limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.

Mano de obra 2,00 €
Medios auxiliares 0,04 €
6 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m  ...............: 2,16 €
SON DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS POR M

37 DIE102g m Retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor. Incluye desmontaje del elemento, retirada y acopio del material
desmontado, limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.

Mano de obra 2,00 €
Medios auxiliares 0,04 €
6 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m  ...............: 2,16 €
SON DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO

IMPORTE
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38 DIE102h m Retirada de cableado aéreo de telefonía, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluye desmontaje del elemento, retirada y acopio del material desmontado,
limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.

Mano de obra 0,44 €
Medios auxiliares 0,01 €
6 % Costes indirectos 0,03 €

Total por m  ...............: 0,48 €
SON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M

39 ECSS.1aabbaaacaU m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central, vertido
directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa
base existente. Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural.

Mano de obra 7,00 €
Maquinaria 0,50 €
Materiales 21,84 €
Medios auxiliares 0,59 €
6 % Costes indirectos 1,80 €

Total por m2  ...............: 31,73 €
SON TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS POR M2

40 ECSS.1aabbaaac… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central, reforzado con
fibras de polipropileno, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de
polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural.

Mano de obra 7,00 €
Maquinaria 0,50 €
Materiales 23,06 €
Medios auxiliares 0,61 €
6 % Costes indirectos 1,87 €

Total por m2  ...............: 33,04 €
SON TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS POR M2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO
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41 EIAE.1cbcU u Conexión aéreo subterranea mediante canalización telefónica de 10 m de longitud en zanja
formada por 4 tubo/s rígido/s de PVC de 110 mm de diámetro nominal, en base 2, incluso
separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables, incluso excavación y relleno
con hormigón HNE-20/B/20 y material de la propia excavación hasta cota de firme; totalmente
instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.

Mano de obra 93,82 €
Maquinaria 78,71 €
Materiales 240,46 €
Medios auxiliares 8,26 €
6 % Costes indirectos 25,28 €

Total por u  ...............: 446,53 €
SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS POR U

42 EIAE.1dbb m Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 6 tubo/s rígido/s
de PVC de 63 mm de diámetro nominal, en base 2, incluso separadores de conductos cada 70
cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la
compañía suministradora.

Mano de obra 11,95 €
Materiales 18,82 €
Medios auxiliares 0,62 €
6 % Costes indirectos 1,88 €

Total por m  ...............: 33,27 €
SON TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS POR M

43 EIAE.2bd m Zanja para red de telefónica de 0.45m de ancho y 0.75m de profundidad formada por 8 tubos
rígidos de PVC de 63mm de diámetro nominal dispuestos en un prisma de hormigón
HNE-15/B/20 de 0.45x0.28m, incluida la colocación de separadores de conductos cada 70cm y
guía de cables, la excavación de la zanja, el relleno con tierras procedentes de la excavación y la
retirada de restos, sin incluir la carga y el transporte de restos a vertedero ni el tendido del
cableado, totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.

Mano de obra 3,42 €
Maquinaria 8,28 €
Materiales 25,30 €
Medios auxiliares 0,74 €
6 % Costes indirectos 2,26 €

Total por m  ...............: 40,00 €
SON CUARENTA EUROS POR M

44 EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tritubo de PVC de
40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministradora.

Mano de obra 5,18 €
Materiales 3,87 €
Medios auxiliares 0,18 €
6 % Costes indirectos 0,55 €

Total por m  ...............: 9,78 €
SON NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO
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45 EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 6 tubos curvables de
doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.

Mano de obra 21,50 €
Materiales 19,34 €
Medios auxiliares 0,82 €
6 % Costes indirectos 2,50 €

Total por m  ...............: 44,16 €
SON CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS POR M

46 EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV
de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01.

Mano de obra 7,96 €
Materiales 52,01 €
Medios auxiliares 1,20 €
6 % Costes indirectos 3,67 €

Total por m  ...............: 64,84 €
SON SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR M

47 EIEE.1bfa u Suministro e instalación de caja general de protección de doble aislamiento esquema 7, con
bases y fusibles de 400A, provista de bornes de 6-240mm2, colocada en intemperie para
acometida aérea, realizada con material autoextinguible y autoventilada, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Mano de obra 58,70 €
Materiales 233,34 €
Medios auxiliares 5,84 €
6 % Costes indirectos 17,87 €

Total por u  ...............: 315,75 €
SON TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR U

48 EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K unipolar de 450/750V de
tensión nominal, constituido por conductor de cobre flexible de 16mm2 de sección, con
aislamiento de PVC (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 1,75 €
Materiales 6,93 €
Medios auxiliares 0,17 €
6 % Costes indirectos 0,53 €

Total por m  ...............: 9,38 €
SON NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO
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49 EIEL16aU ud Instalación de cuadro general de distribución para servicios generales de alumbrado de la marca
Kialan o similar, con caja y puerta de material aislante autoextinguible y dispositivos de mando,
maniobra y protección general mediante la aparamenta indicada en el esquema unifilar, con
diferenciales programables rearmables (DPR) y equipados con módulo de comunicación
GSM/GPRS. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 86,00 €
Materiales 1.950,00 €
Medios auxiliares 40,72 €
6 % Costes indirectos 124,60 €

Total por ud  ...............: 2.201,32 €
SON DOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS POR UD

50 EIFA.1dccU u Acometida en conducciones generales de PE de 90mm de diámetro, compuesta por collarín,
machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno
baja densidad de 50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida
individual, incluso arqueta de registro de 30x30cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera
de 5cm de hormigón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2,
con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin
reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 301,27 €
Maquinaria 21,64 €
Materiales 208,02 €
Medios auxiliares 10,80 €
6 % Costes indirectos 32,50 €

Total por u  ...............: 574,23 €
SON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS POR U

51 EIFN.1dbbaaaa m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil de diámetro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase de Presión C100, con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de pintura bituminosa y
cinc o equivalente; incluso parte proporcional de junta acerrojada, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Instalada en zanja en obra normal y actuación de
entidad normal.

Mano de obra 4,09 €
Maquinaria 2,41 €
Materiales 96,67 €
Medios auxiliares 6,19 €
6 % Costes indirectos 6,56 €

Total por m  ...............: 115,92 €
SON CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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52 EIFN.1iaaaaca m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil de diámetro nominal DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase de Presión C40, con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de pintura bituminosa y
cinc o equivalente; incluso parte proporcional de junta enchufe-campana, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Instalada en zanja en obra en zona urbana
en presencia de servicios y actuación de entidad normal.

Mano de obra 26,58 €
Maquinaria 19,25 €
Materiales 143,09 €
Medios auxiliares 11,34 €
6 % Costes indirectos 12,02 €

Total por m  ...............: 212,28 €
SON DOSCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS POR M

53 EIFN.5dca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con
banda azul, para abastecimiento de agua potable de 110mm de diámetro nominal y 16
atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

Mano de obra 14,73 €
Materiales 8,31 €
Medios auxiliares 0,46 €
6 % Costes indirectos 1,41 €

Total por m  ...............: 24,91 €
SON VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS POR M

54 EIFN.5gca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con
banda azul, para abastecimiento de agua potable de 160mm de diámetro nominal y 16
atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

Mano de obra 25,22 €
Maquinaria 2,52 €
Materiales 17,37 €
Medios auxiliares 0,90 €
6 % Costes indirectos 2,76 €

Total por m  ...............: 48,77 €
SON CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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55 EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con
banda azul, para abastecimiento de agua potable de 200mm de diámetro nominal y 16
atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

Mano de obra 33,63 €
Maquinaria 2,52 €
Materiales 27,09 €
Medios auxiliares 1,26 €
6 % Costes indirectos 3,87 €

Total por m  ...............: 68,37 €
SON SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS POR M

56 EIFR.3acl u Contador de agua fría MeiStream Plus o similar, calibre 150mm, de longitud total 300mm y altura
177mm con único rango de medición, alta capacidad de sobrecarga, clase metrológica C (CEE
75/30), instalación horizontal, totalizador para HRI. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Mano de obra 77,98 €
Materiales 2.804,83 €
Medios auxiliares 57,66 €
6 % Costes indirectos 176,43 €

Total por u  ...............: 3.116,90 €
SON TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS POR U

57 EIFV.1aea u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 24,36 €
Materiales 251,27 €
Medios auxiliares 5,51 €
6 % Costes indirectos 16,87 €

Total por u  ...............: 298,01 €
SON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO POR U

58 EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 36,54 €
Materiales 432,79 €
Medios auxiliares 9,39 €
6 % Costes indirectos 28,72 €

Total por u  ...............: 507,44 €
SON QUINIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO

IMPORTE
Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PARCIAL TOTAL
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59 EIFV.1aia u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 250mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 64,96 €
Materiales 1.277,40 €
Medios auxiliares 26,85 €
6 % Costes indirectos 82,15 €

Total por u  ...............: 1.451,36 €
SON MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS POR U

60 EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo, con una salida de
70 mm de diametro nominal, con tapón y racor tipo BCN, sistema de apertura con llave de
cuadradillo de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta completa con cerco y tapa
fabricada en hierro fundido, según UNE-EN 14339 y conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 27,48 €
Materiales 393,08 €
Medios auxiliares 8,41 €
6 % Costes indirectos 25,74 €

Total por u  ...............: 454,71 €
SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS POR U

61 EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubos de PE corrugado de
doble capa con guía incorporada, de 110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora
(sin incluir excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 3,10 €
Materiales 7,12 €
Medios auxiliares 0,20 €
6 % Costes indirectos 0,63 €

Total por m  ...............: 11,05 €
SON ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS POR M

62 EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores unipolares de
fase y otro conductor unipolar neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 7,53 €
Materiales 11,09 €
Medios auxiliares 0,37 €
6 % Costes indirectos 1,14 €

Total por m  ...............: 20,13 €
SON VEINTE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO
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63 EILE.5b u Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m, formada por zapata de hormigón
HM-20/P/20/X0 de dimensiones 70x70x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y
50 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 16,25 €
Maquinaria 0,16 €
Materiales 54,57 €
Medios auxiliares 1,42 €
6 % Costes indirectos 4,34 €

Total por u  ...............: 76,74 €
SON SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR U

64 EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por zapata de hormigón
HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm, cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y
70 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 20,72 €
Maquinaria 0,16 €
Materiales 113,00 €
Medios auxiliares 2,68 €
6 % Costes indirectos 8,19 €

Total por u  ...............: 144,75 €
SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR U

65 EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero
cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por
medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general.

Mano de obra 9,96 €
Materiales 34,20 €
Medios auxiliares 0,88 €
6 % Costes indirectos 2,70 €

Total por u  ...............: 47,74 €
SON CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO

IMPORTE
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66 EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de SCHRÉDER SOCELEC o
similar compuesta de cuerpo en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del
bloque óptico con policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza se pasa de
fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos
independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares
de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos,
regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66
y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (según la versión).
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de
espesor (RAL a elegir por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque óptico
compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 29,4W y flujo inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con
óptica y protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con
protector de sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o
equivalente y ENEC o equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 13,94 €
Materiales 908,38 €
Medios auxiliares 18,45 €
6 % Costes indirectos 56,45 €

Total por u  ...............: 997,22 €
SON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS POR U

67 EILL.3bebbUb u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (67,5W) de SCHRÉDER SOCELEC o
similar compuesta de cuerpo en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del
bloque óptico con policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza se pasa de
fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos
independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares
de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos,
regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66
y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (según la versión).
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de
espesor (RAL a elegir por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque óptico
compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 67,5W y flujo inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con
óptica y protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con
protector de sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o
equivalente y ENEC o equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 13,94 €
Materiales 1.108,38 €
Medios auxiliares 22,45 €
6 % Costes indirectos 68,69 €

Total por u  ...............: 1.213,46 €
SON MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO

IMPORTE
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68 EILL.3bebbUc u Suministro e instalación de luminaria CITEA NG2 MIDI (35,7W) de SCHRÉDER SOCELEC o
similar compuesta de cuerpo en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del
bloque óptico con policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza se pasa de
fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos
independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares
de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos,
regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66
y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (según la versión).
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de
espesor (RAL a elegir por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque óptico
compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 35,7W y flujo inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con
óptica y protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con
protector de sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o
equivalente y ENEC o equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 13,94 €
Materiales 958,38 €
Medios auxiliares 19,45 €
6 % Costes indirectos 59,51 €

Total por u  ...............: 1.051,28 €
SON MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS POR U

69 EILL.3bgbaU3 u Suministro e instalación de luminaria YATE de Asvitae o equivalente de LEDs para alumbrado
vial, compuesta por carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre óptico de vidrio plano,
para una tensión de red 220-240V y 50-60 Hz, módulo LED de 41 W de potencia total, equipo
electrónico 1-10 V y sistema de telegestión 1-10 V, grado de protección del grupo óptico IP-65 y
clase de aislamiento II, comprobada y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 39,82 €
Materiales 390,00 €
Medios auxiliares 8,60 €
6 % Costes indirectos 26,31 €

Total por u  ...............: 464,73 €
SON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO

IMPORTE
Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PARCIAL TOTAL
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70 EILL.3cgbjU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (94W) de SCHRÉDER SOCELEC o
similar compuesta de cuerpo en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del
bloque óptico con policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza se pasa de
fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos
independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares
de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos,
regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66
y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (según la versión).
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de
espesor (RAL a elegir por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque óptico
compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 94W y flujo inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica
y protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada LED conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con
protector de sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o
equivalente y ENEC o equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 13,94 €
Materiales 1.367,16 €
Medios auxiliares 27,62 €
6 % Costes indirectos 84,52 €

Total por u  ...............: 1.493,24 €
SON MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS POR U

71 EILP.1aaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester reforzado con fibra de vidrio
PRFV de modelo Turia o similar, de 4m de altura y 60mm de diámetro en punta en punta para
colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y cableado interior de conexión; totalmente montada.

Mano de obra 21,60 €
Maquinaria 5,78 €
Materiales 337,57 €
Medios auxiliares 7,30 €
6 % Costes indirectos 22,34 €

Total por u  ...............: 394,59 €
SON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR U

72 EILP.1gaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester reforzado con fibra de vidrio
(PRFV), de 8m de altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta
de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado interior de conexión;
totalmente montada.

Mano de obra 26,34 €
Maquinaria 67,15 €
Materiales 572,88 €
Medios auxiliares 13,33 €
6 % Costes indirectos 40,78 €

Total por u  ...............: 720,48 €
SON SETECIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO

IMPORTE
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Página 20 de 50



73 EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester reforzado con fibra de vidrio
(PRFV), de 10m de altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso
puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado interior de
conexión; totalmente montada.

Mano de obra 27,20 €
Maquinaria 70,36 €
Materiales 704,50 €
Medios auxiliares 16,04 €
6 % Costes indirectos 49,09 €

Total por u  ...............: 867,19 €
SON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS POR U

74 EIQH.1inaaaU u Arqueta registrable de 100x100 de dimensiones interiores y cualquier altura construida con
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 vertido in situ con tapa prefabricada de rejilla tipo tramex, incluido
el encofrado, la formación de la base de hormigón de 30cm de espesor con hueco central y
relleno de gravas, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

Mano de obra 285,52 €
Materiales 611,52 €
Medios auxiliares 17,94 €
6 % Costes indirectos 54,90 €

Total por u  ...............: 969,88 €
SON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR U

75 EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin fondo para registro
de cables subterráneos aislados de baja o media tensión de 100x100x135cm de dimensiones
exteriores compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de
cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de
hormigón clase B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del servicio,
completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la base de hormigón HM-20 de
10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.

Mano de obra 45,29 €
Maquinaria 25,80 €
Materiales 438,20 €
Medios auxiliares 10,19 €
6 % Costes indirectos 31,17 €

Total por u  ...............: 550,65 €
SON QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO
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76 EIQH.5cabb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón para redes de
telefónicas tipo DF para una presión mínima soportada por las paredes de 2Tn/m² y de
100x90x100cm de dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124,
incluso la formación de solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de
cierre de seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de suspensión para
el soporte de cables, sin incluir excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 69,60 €
Materiales 646,86 €
Medios auxiliares 14,33 €
6 % Costes indirectos 43,85 €

Total por   ...............: 774,64 €
SON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR 

77 EIQH.5cabc u Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón para redes de
telefónicas tipo DF para una presión mínima soportada por las paredes de 2Tn/m² y de
100x90x100cm de dimensiones interiores, con tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
incluso la formación de solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de
cierre de seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de suspensión para
el soporte de cables, sin incluir excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 69,60 €
Materiales 687,04 €
Medios auxiliares 15,13 €
6 % Costes indirectos 46,31 €

Total por u  ...............: 818,08 €
SON OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS POR U

78 EIQH.5cbbb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón para redes de
telefónicas tipo HF para una presión mínima soportada por las paredes de 2Tn/m² y de
80x70x80cm de dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124,
incluso la formación de solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de
cierre de seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de suspensión para
el soporte de cables, sin incluir excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 57,31 €
Materiales 298,02 €
Medios auxiliares 7,11 €
6 % Costes indirectos 21,75 €

Total por   ...............: 384,19 €
SON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS POR 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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79 EIQH.5ccbb u Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón para redes de
telefónicas tipo MF para una presión mínima soportada por las paredes de 2Tn/m² y de
30x30x50cm de dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124,
incluso la formación de solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de
cierre de seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de suspensión para
el soporte de cables, sin incluir excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 14,33 €
Materiales 64,08 €
Medios auxiliares 1,57 €
6 % Costes indirectos 4,80 €

Total por u  ...............: 84,78 €
SON OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR U

80 EIQL.1bbaaa u Arqueta no registrable de 30x30x40cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo
de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente
con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de
hormigón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

Mano de obra 60,63 €
Materiales 42,46 €
Medios auxiliares 2,06 €
6 % Costes indirectos 6,31 €

Total por u  ...............: 111,46 €
SON CIENTO ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR U

81 EIQL.1bdabbU u Arqueta de 30x30x60cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero
de cemento GP CSIV W2 con tapa de PVC clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 63,73 €
Materiales 67,12 €
Medios auxiliares 2,62 €
6 % Costes indirectos 8,01 €

Total por u  ...............: 141,48 €
SON CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO
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82 EIQL.1bdacc u Arqueta de 30x30x60cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero
de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la formación de la
base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 63,73 €
Materiales 96,16 €
Medios auxiliares 3,20 €
6 % Costes indirectos 9,79 €

Total por u  ...............: 172,88 €
SON CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR U

83 EIQL.1ccabb u Arqueta de 40x40x50cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero
de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 64,11 €
Materiales 79,67 €
Medios auxiliares 2,88 €
6 % Costes indirectos 8,80 €

Total por u  ...............: 155,46 €
SON CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR U

84 EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero
de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la
base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 66,03 €
Materiales 191,17 €
Medios auxiliares 5,14 €
6 % Costes indirectos 15,74 €

Total por u  ...............: 278,08 €
SON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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85 EIQL.1cfacd u Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero
de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la formación de la
base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 69,89 €
Materiales 214,37 €
Medios auxiliares 5,69 €
6 % Costes indirectos 17,40 €

Total por u  ...............: 307,35 €
SON TRESCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS POR U

86 EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero
de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la formación de la
base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 71,44 €
Materiales 204,81 €
Medios auxiliares 5,53 €
6 % Costes indirectos 16,91 €

Total por u  ...............: 298,69 €
SON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR U

87 EIQL.1efabb u Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero
de cemento GP CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 74,50 €
Materiales 161,54 €
Medios auxiliares 4,72 €
6 % Costes indirectos 14,45 €

Total por u  ...............: 255,21 €
SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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88 EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de profundidad construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase
B-125, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 87,02 €
Materiales 282,54 €
Medios auxiliares 7,39 €
6 % Costes indirectos 22,62 €

Total por u  ...............: 399,57 €
SON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS POR U

89 EIQL.1jgacdU u Arqueta de 120x100x93cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la formación
de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra 90,88 €
Materiales 790,39 €
Medios auxiliares 17,63 €
6 % Costes indirectos 53,93 €

Total por u  ...............: 952,83 €
SON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS POR U

90 EIQP.5bU u Suministro e instalación de arqueta circular de polipropileno de 30cm de diámetro y 30cm de
altura para instalaciones de riego con tapa y tornillo de cierre.

Mano de obra 12,18 €
Materiales 12,14 €
Medios auxiliares 0,49 €
6 % Costes indirectos 1,49 €

Total por u  ...............: 26,30 €
SON VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS POR U

91 EIRC.1ccc m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de presión nominal de 1.0MPa (10atm)
y un diámetro exterior de 32mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN
12201, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 2,44 €
Materiales 0,56 €
Medios auxiliares 0,06 €
6 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m  ...............: 3,24 €
SON TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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92 EIRC.1ccd m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de presión nominal de 1.0MPa (10atm)
y un diámetro exterior de 40mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN
12201, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 2,64 €
Materiales 0,91 €
Medios auxiliares 0,07 €
6 % Costes indirectos 0,22 €

Total por m  ...............: 3,84 €
SON TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR M

93 EIRC.1cce m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de presión nominal de 1.0MPa (10atm)
y un diámetro exterior de 50mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN
12201, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 3,45 €
Materiales 1,43 €
Medios auxiliares 0,10 €
6 % Costes indirectos 0,30 €

Total por m  ...............: 5,28 €
SON CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS POR M

94 EIRC.3baabU m Suministro e instalación enterrada de tubería de Ø16mm con goteros autocompensantes
integrados para un caudal de 2 a 4l/h dispuestos cada 33 cm, totalmente instalada, comprobada
y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 1,01 €
Materiales 1,04 €
Medios auxiliares 0,04 €
6 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m  ...............: 2,22 €
SON DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS POR M

95 EIRP.1ac u Programador de riego para un máximo de 4 estaciones con sistema de programación por
teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por pilas, incluso conectores, cableado y
accesorios, totalmente instalado, comprobado y listo para programar.

Mano de obra 31,86 €
Materiales 187,92 €
Medios auxiliares 4,40 €
6 % Costes indirectos 13,45 €

Total por u  ...............: 237,63 €
SON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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96 EIRT.1a u Aspesor emergente ECO ROTATOR MP-2090 de HUNTER o equivalente, tipo turbina 3/4",
boquillas intercambiables con alcance regulable de 8 hasta 13 m y sector regulable de 40º hasta
360º, pistón emergente, cubierta de goma, filtro y con rotación silenciosa, incluidos la válvula
anti-drenaje y todos los accesorios de unión, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

Mano de obra 20,30 €
Materiales 24,92 €
Medios auxiliares 0,90 €
6 % Costes indirectos 2,77 €

Total por u  ...............: 48,89 €
SON CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR U

97 EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de altura útil interior,
formado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME
20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de
espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de 100 a 60 cm de diámetro
interior y 90 cm de altura, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 259,15 €
Maquinaria 15,13 €
Materiales 810,43 €
Medios auxiliares 21,69 €
6 % Costes indirectos 66,38 €

Total por u  ...............: 1.172,78 €
SON MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR U

98 EISA.9abxg u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 3.70 m de altura útil interior,
formado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME
20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de
espesor y 1.30 m de altura, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento GP CSIV W2, anillos prefabricados de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma, de 50 y de 100 cm de altura, remate superior con cono
asimétrico para formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de 100 a 60 cm
de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 366,70 €
Maquinaria 75,63 €
Materiales 1.494,94 €
Medios auxiliares 38,75 €
6 % Costes indirectos 118,56 €

Total por u  ...............: 2.094,58 €
SON DOS MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR U

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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99 EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de polipropileno
de 460x250x500 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno
de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en fundición ductil,
clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante,
enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación.

Mano de obra 20,47 €
Materiales 82,45 €
Medios auxiliares 2,06 €
6 % Costes indirectos 6,30 €

Total por u  ...............: 111,28 €
SON CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS POR U

100 EISZ.1dbU m Canalización realizada con tubo prefabricado de hormigón en masa, con cemento SR, de 600
mm de diámetro nominal interior, clase R, resistencia al aplastamiento de 135KN/m2, según
UNE-EN 1916, con unión elástica con junta de goma, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor compactada y nivelada con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior,
incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.

Mano de obra 13,51 €
Maquinaria 14,19 €
Materiales 43,52 €
Medios auxiliares 1,42 €
6 % Costes indirectos 4,36 €

Total por m  ...............: 77,00 €
SON SETENTA Y SIETE EUROS POR M

101 EISZ.5aacU m Canalización realizada con tubo de PVC liso de 160mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado,
según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

Mano de obra 4,65 €
Materiales 12,50 €
Medios auxiliares 0,34 €
6 % Costes indirectos 1,05 €

Total por m  ...............: 18,54 €
SON DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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102 EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por
copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 5,82 €
Materiales 79,65 €
Medios auxiliares 1,71 €
6 % Costes indirectos 5,23 €

Total por m  ...............: 92,41 €
SON NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS POR M

103 EISZ.5bgc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 630mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por
copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 6,21 €
Materiales 159,27 €
Medios auxiliares 3,31 €
6 % Costes indirectos 10,13 €

Total por m  ...............: 178,92 €
SON CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M

104 EISZ.5bhc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 800mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por
copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 9,70 €
Maquinaria 6,88 €
Materiales 260,85 €
Medios auxiliares 5,55 €
6 % Costes indirectos 16,98 €

Total por m  ...............: 299,96 €
SON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
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105 EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso, de 250 mm
de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 3,58 €
Materiales 24,65 €
Medios auxiliares 0,56 €
6 % Costes indirectos 1,73 €

Total por m  ...............: 30,52 €
SON TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M

106 EMLC.8hbab m Cerca de 20cm de altura, con verja enmarcada, en módulos de 250cm a 275cm de longitud y
95cm de altura, realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 40.4mm,
soldados a tope, y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula de
300x50mm, soldado al bastidor, postes de tubo rectangular de 1150x50x30x3mm y dos mechas
de unión en cada cara de 75mm, también con tubo 50x30x3mm pintada y anclada a zócalo de
100cm de altura y 30cm de espesor, realizado con hormigón en masa HM 20 sobre zapata
corrida de cimentación de lindero de 30x80cm de hormigón en masa HM 20/B/40/X0, incluso
replanteos, excavación por medios mecánicos, carga y transporte de tierras a vertedero,
integración de acometidas, encofrado a dos caras, vertido y compactado del hormigón,
nivelación y aplomado, recibido de los soportes y de la verja, desengrasado y pintado con dos
manos de esmalte sintético, parte proporcional de mermas, despuntes y limpieza.

Mano de obra 46,40 €
Maquinaria 15,12 €
Materiales 79,50 €
Medios auxiliares 2,82 €
6 % Costes indirectos 8,63 €

Total por m  ...............: 152,47 €
SON CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS POR M

107 EMLV20aU m Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado de 50x15mm y 2m de una
altura montada sobre postes de 45mm de diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de
2,70mm, incluida la excavación, la cimentación mediante dados de hormigón, el relleno, el
nivelado, aplomado y recibido de postes.

Mano de obra 12,84 €
Maquinaria 7,50 €
Materiales 14,29 €
Medios auxiliares 0,69 €
6 % Costes indirectos 2,12 €

Total por m  ...............: 37,44 €
SON TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR M
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108 EMUB.3bbcU u Suministro e instalación de banco de 180x82cm con asiento y respaldo de listones de madera
tropical tipo Calma de BREINCO o equivalente, pintada y estructura y apoyabrazos de acero al
cabrono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos
de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.

Mano de obra 16,73 €
Materiales 400,96 €
Medios auxiliares 8,35 €
6 % Costes indirectos 25,56 €

Total por u  ...............: 451,60 €
SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS POR U

109 EMUB.3cbhU u Suministro e instalación de mesa de 180x73cm de madera tropical tipo Calma de BREINCO o
equivalente, tratado en autoclave a nivel P4, con protector lásur a poro abierto y soportes de
acero galvanizado en caliente, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y
elementos de fijación.

Mano de obra 16,73 €
Materiales 707,86 €
Medios auxiliares 14,49 €
6 % Costes indirectos 44,34 €

Total por u  ...............: 783,42 €
SON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS POR U

110 EMUP.4bcU u Papelera de chapa de acero modelo Arco iris de FABREGAS o equivalente, aro sujeta-bolsas de
medidas 510x300x1025 , zincada y pintada al epoxi al horno color martele negro-plata
(antimotin), con una capacidad de 80 Litros, incluso elementos de fijación, totalmente montada.

Mano de obra 6,69 €
Materiales 276,32 €
Medios auxiliares 5,66 €
6 % Costes indirectos 17,32 €

Total por u  ...............: 305,99 €
SON TRESCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR U

111 GRND.1aaU t Depósito de residuos compuestos por hormigón en instalación autorizada para la valorización
y/o eliminación de RCDs con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 9,77 €
6 % Costes indirectos 0,59 €

Total por t  ...............: 10,36 €
SON DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS POR T

112 GRND.2b t Depósito de residuos compuestos por tejas y materiales cerámicos sin la presencia de más de
un 5% de materiales no pétreos, con una densidad de entre 0.80 y 1.2 t/m3, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista Europea
de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 10,14 €
6 % Costes indirectos 0,61 €

Total por t  ...............: 10,75 €
SON DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR T
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113 GRND.3a t Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproximada de 4
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07
de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 11,72 €
6 % Costes indirectos 0,70 €

Total por t  ...............: 12,42 €
SON DOCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS POR T

114 GRND.4a t Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en
instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la
Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 15,00 €
6 % Costes indirectos 0,90 €

Total por t  ...............: 15,90 €
SON QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS POR T

115 GRND.6a t Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en
instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la
Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 30,00 €
6 % Costes indirectos 1,80 €

Total por t  ...............: 31,80 €
SON TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS POR T

116 GRND.7a t Depósito de residuos compuestos por papel y cartón con una densidad aproximada de 0.1 t/m3,
en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la
Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 17,00 €
6 % Costes indirectos 1,02 €

Total por t  ...............: 18,02 €
SON DIECIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS POR T

117 GRND.8a t Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas de las especificadas en el
código 17 03 01*), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente.

Sin descomposición 10,00 €
6 % Costes indirectos 0,60 €

Total por t  ...............: 10,60 €
SON DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS POR T

118 GRTD.1U t Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes
de la excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente.

Sin descomposición 3,44 €
6 % Costes indirectos 0,21 €

Total por t  ...............: 3,65 €
SON TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR T
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119 GRTD.2 t Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densidad aproximada de
0.80 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20
02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición 15,80 €
6 % Costes indirectos 0,95 €

Total por t  ...............: 16,75 €
SON DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR T

120 ORM1 u Reposición de centro de transformación mediante centro de seccionamiento y centro de
transformación en edificios independientes. Incluso obra civil, aparamenta de MT, equipos de
potencia, equipos de BT y sistema de tierras exterior e interior. Tomalmente instalados y en
funcionamiento.

Materiales 68.076,25 €
6 % Costes indirectos 4.084,58 €

Total por u  ...............: 72.160,83 €
SON SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS POR U

124 PNIS12aU m2 Barrera anti raices
Mano de obra 4,94 €
Materiales 12,93 €
6 % Costes indirectos 1,07 €

Total por m2  ...............: 18,94 €
SON DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR M2

125 SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con grabación en CD/DVD con la
correcta identificación en pantalla del elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo
al que pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la inspección en
formato PDF con sistemas de codificación según la norma UNE-EN 13508: Condición de los
sistemas de desagüe y de alcantarillado en el exterior de los edificios.

Sin descomposición 2,79 €
6 % Costes indirectos 0,17 €

Total por m  ...............: 2,96 €
SON DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR M

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA
REPARCELACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO

IMPORTE
Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PARCIAL TOTAL

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Página 34 de 50



126 UJP010b Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m
de altura, en hoyo de 200x200x125 cm realizado con medios mecánicos; suministro con
cepellón. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno.
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 133,62 €
Maquinaria 318,05 €
Materiales 1.024,84 €
Medios auxiliares 29,53 €
6 % Costes indirectos 90,36 €

Total por Ud  ...............: 1.596,40 €
SON MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS POR UD

127 UJP010c Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m
de altura, en hoyo de 200x200x125 cm realizado con medios mecánicos; suministro con
cepellón. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno.
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 133,62 €
Maquinaria 318,05 €
Materiales 1.024,84 €
Medios auxiliares 29,53 €
6 % Costes indirectos 90,36 €

Total por Ud  ...............: 1.596,40 €
SON MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS POR UD
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128 UJP010d Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de procedencia nacional, de 4 a 5 m
de altura, en hoyo de 200x200x125 cm realizado con medios mecánicos; suministro con
cepellón. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno.
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 133,62 €
Maquinaria 318,05 €
Materiales 1.024,84 €
Medios auxiliares 29,53 €
6 % Costes indirectos 90,36 €

Total por Ud  ...............: 1.596,40 €
SON MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS POR UD

129 UJPP.2aaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol perennifolio de entre 12-30cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno
blando mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra
y primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

Mano de obra 0,39 €
Maquinaria 15,52 €
Materiales 7,02 €
Medios auxiliares 0,46 €
6 % Costes indirectos 1,40 €

Total por u  ...............: 24,79 €
SON VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR U

130 UJPP.3aaaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre 12-14cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno
blando mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra
y primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

Mano de obra 7,95 €
Maquinaria 0,44 €
Materiales 7,02 €
6 % Costes indirectos 0,92 €

Total por u  ...............: 16,33 €
SON DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS POR U
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131 UJPP.3abaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre 12-14cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo a raíz desnuda en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y primer
riego, sin incluir el suministro del árbol.

Mano de obra 4,43 €
Maquinaria 0,44 €
Materiales 7,02 €
6 % Costes indirectos 0,71 €

Total por u  ...............: 12,60 €
SON DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS POR U

132 UJPP.3baaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre 15-16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno
blando mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra
y primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

Mano de obra 11,43 €
Maquinaria 0,44 €
Materiales 7,02 €
6 % Costes indirectos 1,13 €

Total por u  ...............: 20,02 €
SON VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS POR U

133 UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre 15-16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno
blando mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y
primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

Mano de obra 15,70 €
Materiales 7,02 €
6 % Costes indirectos 1,36 €

Total por u  ...............: 24,08 €
SON VEINTICUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS POR U

134 UJPP.5aaad u Replanteo, presentación y plantación de arbusto de menos de 100cm de altura en hoyo de
40x40x40 cm realizado en terreno blando mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del arbusto.

Mano de obra 2,58 €
Maquinaria 0,11 €
Materiales 2,12 €
6 % Costes indirectos 0,29 €

Total por u  ...............: 5,10 €
SON CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS POR U
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135 UJPS.1aa m2 Siembra de mezcla de semillas de cesped ornamental de alta calidad y moderada resistencia al
pisoteo comprediendo la preparación del terreno con motocultor, distribución de fertilizante
complejo, perfilado y ruleteado, siembra de la mezcla indica, cubrición con mantillo y primer
riego.

Mano de obra 2,06 €
Maquinaria 0,71 €
Materiales 1,15 €
Medios auxiliares 0,08 €
6 % Costes indirectos 0,24 €

Total por m2  ...............: 4,24 €
SON CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS POR M2

136 UJPS.1ccU m2 Siembra de mezcla de especies tapizantes, de Hedera Helix, Clivia Miniata y Aspidistra Elatior de
0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²) comprediendo la preparación del terreno con motocultor,
distribución de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado, siembra de la mezcla indica,
cubrición con mantillo y primer riego.

Mano de obra 1,24 €
Maquinaria 0,71 €
Materiales 24,82 €
Medios auxiliares 0,54 €
6 % Costes indirectos 1,64 €

Total por m2  ...............: 28,95 €
SON VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR M2

137 UJSD.2bU u Suministro de Quercus Robur de entre 15 a 16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y entre
350 y 400cm de altura en contenedor de 0.12m3, transporte incluido.

Materiales 160,37 €
6 % Costes indirectos 9,62 €

Total por u  ...............: 169,99 €
SON CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR U

138 UJSD.5d u Suministro de Ceratonia siliqua en contenedor de 50x45x35cm de entre 21 y 30cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo, transporte incluido.

Materiales 252,89 €
6 % Costes indirectos 15,17 €

Total por u  ...............: 268,06 €
SON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS POR U

139 UJSE.2ba u Suministro de Albizzia julibrissim de entre 15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y
entre 300 y 350cm de altura en contenedor de 0,12m3, transporte incluido.

Materiales 99,92 €
6 % Costes indirectos 6,00 €

Total por u  ...............: 105,92 €
SON CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS POR U
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140 UJSE.6aa u Suministro de Eleagnus angustifolia de entre 12-14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y
entre 300 y 350cm de altura en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Materiales 67,85 €
6 % Costes indirectos 4,07 €

Total por u  ...............: 71,92 €
SON SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS POR U

141 UJSE.8b u Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 15 a 16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y
una altura de entre 300 y 350cm de altura en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Materiales 67,85 €
6 % Costes indirectos 4,07 €

Total por u  ...............: 71,92 €
SON SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS POR U

142 UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo
y entre 300 y 350cm de altura en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Materiales 101,16 €
6 % Costes indirectos 6,07 €

Total por u  ...............: 107,23 €
SON CIENTO SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS POR U

143 UJSE.9baU u Suministro de Ginko biloba  de entre 15 a 16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y entre
300 y 350cm de altura en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Materiales 182,29 €
6 % Costes indirectos 10,94 €

Total por u  ...............: 193,23 €
SON CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS POR U

144 UJSE16aab u Suministro de Populus alba de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo a raíz
desnuda, transporte incluido.

Materiales 27,14 €
6 % Costes indirectos 1,63 €

Total por u  ...............: 28,77 €
SON VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS POR U

145 UJSR.1b u Suministro de Abelia floribunda de entre 61 y 80cm de altura en contenedor de 45cm de
diámetro, transporte incluido.

Materiales 19,74 €
6 % Costes indirectos 1,18 €

Total por u  ...............: 20,92 €
SON VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS POR U

146 UJSR.9cU u Suministro de Crataegus monogyna de entre 61 y 80cm de altura en contenedor de 20cm de
diámetro, transporte incluido.

Materiales 13,69 €
6 % Costes indirectos 0,82 €

Total por u  ...............: 14,51 €
SON CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS POR U
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147 UJSR16c u Suministro de Euonymus luna de entre 20 y 25cm de altura en contenedor de 14cm de diámetro,
transporte incluido.

Materiales 3,15 €
6 % Costes indirectos 0,19 €

Total por u  ...............: 3,34 €
SON TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR U

148 UJSR21b u Suministro de Laurus nobile de entre 61 y 80cm de altura en contenedor de 40cm de diámetro,
transporte incluido.

Materiales 6,04 €
6 % Costes indirectos 0,36 €

Total por u  ...............: 6,40 €
SON SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS POR U

149 UJSR25b u Suministro de Myrtus communis de entre 30 y 40cm de altura en contenedor de 17cm de
diámetro, transporte incluido.

Materiales 2,92 €
6 % Costes indirectos 0,18 €

Total por u  ...............: 3,10 €
SON TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS POR U

150 UJSR26d u Suministro de Nerium oleander de entre 61 y 80cm de altura en contenedor de 17cm de
diámetro, transporte incluido.

Materiales 4,93 €
6 % Costes indirectos 0,30 €

Total por u  ...............: 5,23 €
SON CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS POR U

151 UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de espesor de tierra vegetal
fertilizada cribada mediante pala cargadora.

Mano de obra 7,30 €
Maquinaria 27,64 €
Materiales 8,07 €
Medios auxiliares 0,86 €
6 % Costes indirectos 2,63 €

Total por m3  ...............: 46,50 €
SON CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS POR M3
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152 UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de acabado de canto rodado
marmóreo de color a definir por la D.O. sobre malla antihierba de polipropileno, incluido
reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base.

Mano de obra 4,42 €
Maquinaria 3,32 €
Materiales 34,53 €
Medios auxiliares 0,85 €
6 % Costes indirectos 2,59 €

Total por m2  ...............: 45,71 €
SON CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS POR M2

153 UJTP.5a m2 Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.
Mano de obra 0,16 €
Materiales 12,34 €
Medios auxiliares 0,25 €
6 % Costes indirectos 0,77 €

Total por m2  ...............: 13,52 €
SON TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M2

154 UPCB.1aaU m Bordillo jardinero A2 recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con
mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

Mano de obra 4,85 €
Maquinaria 1,31 €
Materiales 7,54 €
Medios auxiliares 0,27 €
6 % Costes indirectos 0,84 €

Total por m  ...............: 14,81 €
SON CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS POR M

155 UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje mecánico al firme existente.
Mano de obra 8,61 €
Maquinaria 2,41 €
Materiales 5,29 €
Medios auxiliares 0,33 €
6 % Costes indirectos 1,00 €

Total por u  ...............: 17,64 €
SON DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR U
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156 UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N,
incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, incluida la excavación.

Mano de obra 11,92 €
Maquinaria 2,69 €
Materiales 9,17 €
Medios auxiliares 0,48 €
6 % Costes indirectos 1,46 €

Total por m  ...............: 25,72 €
SON VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M

157 UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de 13x25cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, incluida la excavación.

Mano de obra 11,92 €
Maquinaria 2,69 €
Materiales 14,46 €
Medios auxiliares 0,58 €
6 % Costes indirectos 1,78 €

Total por m  ...............: 31,43 €
SON TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS POR M

158 UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el
rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

Mano de obra 7,45 €
Maquinaria 1,31 €
Materiales 2,89 €
Medios auxiliares 0,23 €
6 % Costes indirectos 0,71 €

Total por m  ...............: 12,59 €
SON DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR M

159 UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el
rejuntado con mortero de cemento y limpieza, incluida la excavación.

Mano de obra 7,45 €
Maquinaria 1,31 €
Materiales 2,89 €
Medios auxiliares 0,23 €
6 % Costes indirectos 0,71 €

Total por m  ...............: 12,59 €
SON DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR M
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160 UPCE.1da m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 10,66 €
Materiales 12,05 €
Medios auxiliares 0,45 €
6 % Costes indirectos 1,39 €

Total por m2  ...............: 24,55 €
SON VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR M2

161 UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris de 20x20x3cm colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 10,66 €
Materiales 12,05 €
Medios auxiliares 0,45 €
6 % Costes indirectos 1,39 €

Total por m2  ...............: 24,55 €
SON VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR M2

162 UPCE.1daUb m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris de 20x20x5cm colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 10,66 €
Materiales 14,15 €
Medios auxiliares 0,50 €
6 % Costes indirectos 1,52 €

Total por m2  ...............: 26,83 €
SON VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS POR M2

163 UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del CTE para espacios públicos
exteriores realizado con baldosas de color hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de
acanaladuras rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 8,10 €
Materiales 45,51 €
Medios auxiliares 1,07 €
6 % Costes indirectos 3,28 €

Total por m2  ...............: 57,96 €
SON CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR M2
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164 UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del CTE para espacios públicos
exteriores realizado con baldosas de color hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de
acanaladuras rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 8,10 €
Materiales 48,32 €
Medios auxiliares 1,13 €
6 % Costes indirectos 3,45 €

Total por m2  ...............: 61,00 €
SON SESENTA Y UN EUROS POR M2

165 UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del CTE para espacios
públicos exteriores realizado con baldosas de color hidráulicas de 20x20 cm con acabado
superficial con botones de forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas
sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

Mano de obra 8,10 €
Materiales 45,87 €
Medios auxiliares 1,08 €
6 % Costes indirectos 3,30 €

Total por m2  ...............: 58,35 €
SON CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS POR M2

166 UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del CTE para espacios
públicos exteriores realizado con baldosas de color hidráulicas de 20x20 cm con acabado
superficial con botones de forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas
sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

Mano de obra 8,10 €
Materiales 48,68 €
Medios auxiliares 1,14 €
6 % Costes indirectos 3,48 €

Total por m2  ...............: 61,40 €
SON SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS POR M2

167 UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo
compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.

Mano de obra 0,09 €
Maquinaria 10,82 €
Materiales 12,37 €
Medios auxiliares 0,47 €
6 % Costes indirectos 1,43 €

Total por m3  ...............: 25,18 €
SON VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS POR M3
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168 UPCG.2apbba m2 Formación de pavimento de arena de albero de 20 cm de espesor de acabado, comprendiendo la
colocación y fijación de malla antihierba tejida de polipropileno resistente al paso de la
radiación solar y permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado con motoniveladora,
compactado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza,
sin incluir la formación de la base.

Mano de obra 0,23 €
Maquinaria 5,48 €
Materiales 20,85 €
Medios auxiliares 0,53 €
6 % Costes indirectos 1,63 €

Total por m2  ...............: 28,72 €
SON VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M2

169 UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2,
de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de
juntas, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos,
escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios
manuales.

Mano de obra 17,89 €
Maquinaria 0,50 €
Materiales 92,11 €
Medios auxiliares 2,21 €
6 % Costes indirectos 6,76 €

Total por m3  ...............: 119,47 €
SON CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS POR M3

170 UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S
con árido calizo, sin incluir la dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje
de aplicación >1000 t/día.

Mano de obra 2,44 €
Maquinaria 27,27 €
Materiales 15,14 €
Medios auxiliares 0,90 €
6 % Costes indirectos 2,75 €

Total por t  ...............: 48,50 €
SON CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS POR T
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171 UPCM.1adccdaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE
B50/70 G con árido calizo, sin incluir la dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un
tonelaje de aplicación >1000 t/día.

Mano de obra 2,44 €
Maquinaria 27,27 €
Materiales 15,14 €
Medios auxiliares 0,90 €
6 % Costes indirectos 2,75 €

Total por t  ...............: 48,50 €
SON CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS POR T

172 UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF
B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la dotación de betún.

Mano de obra 2,44 €
Maquinaria 27,27 €
Materiales 22,91 €
Medios auxiliares 1,05 €
6 % Costes indirectos 3,22 €

Total por t  ...............: 56,89 €
SON CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR T

173 UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de 50/70*E-1 (mm) en el
ensayo de penetración en mezclas bituminosas.

Materiales 820,00 €
Medios auxiliares 16,40 €
6 % Costes indirectos 50,18 €

Total por t  ...............: 886,58 €
SON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR T

174 UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4 TER con una dotación de
0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,04 €
Maquinaria 0,19 €
Materiales 0,29 €
Medios auxiliares 0,01 €
6 % Costes indirectos 0,03 €

Total por m2  ...............: 0,56 €
SON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS POR M2
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175 UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4 con una dotación de
1kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,04 €
Maquinaria 0,19 €
Materiales 0,53 €
Medios auxiliares 0,02 €
6 % Costes indirectos 0,05 €

Total por m2  ...............: 0,83 €
SON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS POR M2

176 USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho, retrorreflectante en seco y
con humedad, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto
y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra 0,04 €
Maquinaria 0,10 €
Materiales 0,25 €
Medios auxiliares 0,01 €
6 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m  ...............: 0,42 €
SON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M

177 USIH.1acbbaabU m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 15 cm de ancho, retrorreflectante en seco y
con humedad, no estructurada, ejecutada con pintura amarilla acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el
proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra 0,04 €
Maquinaria 0,10 €
Materiales 0,25 €
Medios auxiliares 0,01 €
6 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m  ...............: 0,42 €
SON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS POR M

178 USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho, retrorreflectante en seco y
con humedad, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por
pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto
y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra 0,12 €
Maquinaria 0,10 €
Materiales 1,00 €
Medios auxiliares 0,02 €
6 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m  ...............: 1,31 €
SON UN EURO CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS POR M
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179 USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la
superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra 2,85 €
Maquinaria 0,10 €
Materiales 2,03 €
Medios auxiliares 0,10 €
6 % Costes indirectos 0,30 €

Total por m2  ...............: 5,38 €
SON CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS POR M2

180 USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en carretera convencional sin
arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero
galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0
de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales
necesarias.

Mano de obra 13,22 €
Maquinaria 16,16 €
Materiales 111,89 €
Medios auxiliares 2,83 €
6 % Costes indirectos 8,65 €

Total por u  ...............: 152,75 €
SON CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR U

181 USIV.1cbab u Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en carretera convencional sin arcén,
con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero
galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0
de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales
necesarias.

Mano de obra 13,22 €
Maquinaria 16,16 €
Materiales 137,48 €
Medios auxiliares 3,34 €
6 % Costes indirectos 10,21 €

Total por u  ...............: 180,41 €
SON CIENTO OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS POR U
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182 USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en carretera convencional sin arcén,
con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero
galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0
de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales
necesarias.

Mano de obra 13,22 €
Maquinaria 16,16 €
Materiales 133,63 €
Medios auxiliares 3,26 €
6 % Costes indirectos 9,98 €

Total por u  ...............: 176,25 €
SON CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS POR U

183 USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso en carretera convencional
sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de
acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas
especiales necesarias.

Mano de obra 13,22 €
Maquinaria 16,16 €
Materiales 129,21 €
Medios auxiliares 3,17 €
6 % Costes indirectos 9,71 €

Total por u  ...............: 171,47 €
SON CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS POR U

184 USUA.1bab u Señalización urbana tipo AIMPE, formada por 2 paneles de 1500x300 mm, con trasera cerrada,
perfil perimetral de 35mm de anchura, con nivel de retrorreflexión 1, incluso poste telescópico
de aluminio anodizado, abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje y cimentación,
completamente colocada.

Mano de obra 23,55 €
Materiales 1.137,25 €
Medios auxiliares 23,22 €
6 % Costes indirectos 71,04 €

Total por u  ...............: 1.255,06 €
SON MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS POR U
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185 USUH.4a u Señalización horizontal de plaza de aparcamiento en línea o batería para personas de movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso con cebreados y símbolo internacional de
accesibilidad, de color blanco o de cualquier color segun su reglamentacion, sobre fondo
azul,ejecutada con pintura plástica de aplicación en frío, de dos componentes, aplicada por
pulverización, incluso limpieza de la superficie, replanteo, premarcaje, encintado y retirada de
residuos.

Mano de obra 40,68 €
Materiales 59,25 €
Medios auxiliares 2,00 €
6 % Costes indirectos 6,12 €

Total por u  ...............: 108,05 €
SON CIENTO OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS POR U

Valencia, a fecha de la firma electrónica
URBANISTAS INGENIEROS S.A.

Fdo.: Juan Chiquillo Ferrándiz
ICCP
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CAPÍTULO 1 :  C/ SEQUIA DE MESTALLA. TRAMO SUR (C/BENETUSSER-C/AC. RASCANYA) 
1.1 DEMOLICIONES

DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la carga y el transporte de escombros a
contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia. 2,904 62,68 € 182,02 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 49,380 62,68 € 3.095,14 €

DDDV.5aU m Corte de firme bituminoso o de hormigón con sierra de disco de hasta
90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios
manuales. 120,000 3,23 € 387,60 €

DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola i/cimentación mediante medios
mecánicos, incluida  la carga y el transporte a de escombros a
contenedor, acopio intermedio o vertedero a cualquier distancía 120,000 6,15 € 738,00 €

TOTAL 1.1: DEMOLICIONES : 4.402,76 €
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 82,800 6,38 € 528,26 €

TOTAL 1.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 528,26 €
1.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 107,000 25,72 € 2.752,04 €

UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de 13x25cm recibido
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, incluida la excavación. 15,000 31,43 € 471,45 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 122,000 12,59 € 1.535,98 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 251,000 24,55 € 6.162,05 €

UPCE.1daUb m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x5cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 25,000 26,83 € 670,75 €
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UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 3,200 61,00 € 195,20 €

UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 1,920 61,40 € 117,89 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 55,200 25,18 € 1.389,94 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 41,400 119,47 € 4.946,06 €

TOTAL 1.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 18.241,36 €
1.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
1.4.1 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 4,905 24,95 € 122,38 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 1,170 7,45 € 8,72 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 2,160 19,07 € 41,19 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 399,57 € 399,57 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 3,000 111,28 € 333,84 €
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EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 9,000 30,52 € 274,68 €

DDDU.5b u Desmontaje del marco y la tapa de registro de imbornal, incluso
transporte de materiales a lugar de acopio para su posterior
reutilización. 3,000 17,23 € 51,69 €

TOTAL 1.4.1: PLUVIALES : 1.232,07 €

TOTAL 1.4: SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 1.232,07 €
1.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 75,828 24,95 € 1.891,91 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 6,048 119,47 € 722,55 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 47,712 19,07 € 909,87 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 21,540 7,45 € 160,47 €

EIFN.5gca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 160mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 142,000 48,77 € 6.925,34 €

EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 18,000 68,37 € 1.230,66 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 2,000 454,71 € 909,42 €
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EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 4,000 298,69 € 1.194,76 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,150 54.474,88 € 8.171,23 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 142,000 1,01 € 143,42 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 142,000 1,22 € 173,24 €

TOTAL 1.5: AGUA POTABLE : 22.432,87 €

TOTAL CAPÍTULO 1: C/ SEQUIA DE MESTALLA. TRAMO SUR (C/BENETUSSER-C/AC. RAS… 46.837,32 €
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CAPÍTULO 2 :  C/ SEQUIA DE MESTALLA. TRAMO NORTE(C/AC. RASCANYA-C/JAUME I) 
2.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 452,000 1,82 € 822,64 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 72,650 10,09 € 733,04 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 19,636 62,68 € 1.230,78 €

DDDV.5aU m Corte de firme bituminoso o de hormigón con sierra de disco de hasta
90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios
manuales. 30,000 3,23 € 96,90 €

TOTAL 2.1: DEMOLICIONES : 2.883,36 €
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 481,410 5,48 € 2.638,13 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 1.229,080 6,38 € 7.841,53 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 480,000 12,34 € 5.923,20 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 30,060 5,38 € 161,72 €

TOTAL 2.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 16.564,58 €
2.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 432,960 31,73 € 13.737,82 €
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UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 200,000 25,72 € 5.144,00 €

UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de 13x25cm recibido
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, incluida la excavación. 40,000 31,43 € 1.257,20 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 397,000 12,59 € 4.998,23 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 510,550 24,55 € 12.534,00 €

UPCE.1daUb m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x5cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 100,000 26,83 € 2.683,00 €

UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 25,600 61,00 € 1.561,60 €

UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 15,360 61,40 € 943,10 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 669,811 25,18 € 16.865,84 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 91,583 119,47 € 10.941,42 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 188,286 48,50 € 9.131,87 €
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UPCM.1adccdaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BASE B50/70 G con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 263,601 48,50 € 12.784,65 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 188,286 56,89 € 10.711,59 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 26,548 886,58 € 23.536,93 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 1.537,030 0,56 € 860,74 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 1.537,030 0,83 € 1.275,73 €

TOTAL 2.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 128.967,72 €
2.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
2.4.1 SANEAMIENTO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 265,560 24,95 € 6.625,72 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 103,570 7,45 € 771,60 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 62,460 19,07 € 1.191,11 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 3,540 106,86 € 378,28 €

EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 5,000 1.172,78 € 5.863,90 €

EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 153,820 92,41 € 14.214,51 €
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SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 153,820 2,96 € 455,31 €

TOTAL 2.4.1: SANEAMIENTO : 29.500,43 €
2.4.2 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 517,335 24,95 € 12.907,51 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 159,405 7,45 € 1.187,57 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 159,610 19,07 € 3.043,76 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 5,430 106,86 € 580,25 €

EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 5,000 1.172,78 € 5.863,90 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 19,000 111,28 € 2.114,32 €

EISZ.5bgc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 630mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 208,640 178,92 € 37.329,87 €
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EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 125,000 30,52 € 3.815,00 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 208,640 2,96 € 617,57 €

TOTAL 2.4.2: PLUVIALES : 67.459,75 €

TOTAL 2.4: SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 96.960,18 €
2.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 83,982 24,95 € 2.095,35 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 23,754 7,45 € 176,97 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 50,736 19,07 € 967,54 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 9,072 119,47 € 1.083,83 €

EIFN.5gca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 160mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 178,000 48,77 € 8.681,06 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 2,000 507,44 € 1.014,88 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €
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EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 3,000 298,69 € 896,07 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,150 54.474,88 € 8.171,23 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 178,000 1,01 € 179,78 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 178,000 1,22 € 217,16 €

TOTAL 2.5: AGUA POTABLE : 23.938,58 €
2.6 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 27,394 24,95 € 683,48 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 23,480 106,86 € 2.509,07 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 195,670 9,38 € 1.835,38 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 195,670 11,05 € 2.162,15 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 195,670 20,13 € 3.938,84 €
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EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 7,000 144,75 € 1.013,25 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 7,000 47,74 € 334,18 €

EILL.3cgbjU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (94W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 94W y flujo inicial
de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y protector a
la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada LED
conformando una fotometría global mediante el proceso de adición
fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones
hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032
acreditada ENAC o equivalente y ENEC o equivalente, comprobada y
en correcto funcionamiento. 7,000 1.493,24 € 10.452,68 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 7,000 867,19 € 6.070,33 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 8,000 278,08 € 2.224,64 €

TOTAL 2.6: ALUMBRADO : 31.224,00 €
2.7 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO
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AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 12,960 24,95 € 323,35 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 28,800 18,94 € 545,47 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 12,960 46,50 € 602,64 €

UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 4,000 107,23 € 428,92 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 4,000 24,08 € 96,32 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 3,240 45,71 € 148,10 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 4,000 17,64 € 70,56 €

TOTAL 2.7: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 2.215,36 €
2.8 SEÑALIZACIÓN
2.8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 314,129 0,42 € 131,93 €

USIH.1acbbaabU m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 15 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura amarilla acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 131,760 0,42 € 55,34 €

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 5,860 1,31 € 7,68 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 57,250 5,38 € 308,01 €
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TOTAL 2.8.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 502,96 €
2.8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 8,000 176,25 € 1.410,00 €

USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 171,47 € 171,47 €

TOTAL 2.8.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 1.581,47 €

TOTAL 2.8: SEÑALIZACIÓN : 2.084,43 €
2.9 REPOSICIONES

EMLV20aU m Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado
de 50x15mm y 2m de una altura montada sobre postes de 45mm de
diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70mm, incluida la
excavación, la cimentación mediante dados de hormigón, el relleno, el
nivelado, aplomado y recibido de postes. 43,490 37,44 € 1.628,27 €

TOTAL 2.9: REPOSICIONES : 1.628,27 €

TOTAL CAPÍTULO 2: C/ SEQUIA DE MESTALLA. TRAMO NORTE(C/AC. RASCANYA-C/JAU… 306.466,48 €
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CAPÍTULO 3 :  C/ JAUME I (UE) 
3.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 1.189,400 1,82 € 2.164,71 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 112,090 10,09 € 1.130,99 €

TOTAL 3.1: DEMOLICIONES : 3.295,70 €
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 988,098 5,48 € 5.414,78 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 412,321 6,38 € 2.630,61 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 713,975 12,34 € 8.810,45 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 94,484 5,38 € 508,32 €

TOTAL 3.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 17.364,16 €
3.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 109,980 31,73 € 3.489,67 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 212,000 25,72 € 5.452,64 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 266,000 12,59 € 3.348,94 €
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UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 534,710 24,55 € 13.127,13 €

UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 6,400 61,00 € 390,40 €

UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 3,840 61,40 € 235,78 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 349,648 25,18 € 8.804,14 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 80,207 119,47 € 9.582,33 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 89,785 48,50 € 4.354,57 €

UPCM.1adccdaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BASE B50/70 G con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 125,699 48,50 € 6.096,40 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 89,785 56,89 € 5.107,87 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 12,659 886,58 € 11.223,22 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 1.465,880 0,56 € 820,89 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 732,940 0,83 € 608,34 €

TOTAL 3.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 72.642,32 €
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3.4 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 57,600 24,95 € 1.437,12 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 16,560 7,45 € 123,37 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 40,320 19,07 € 768,90 €

EIFN.1dbbaaaa m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil de diámetro
nominal DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase de Presión C100, con revestimiento interior
de mortero de cemento y revestimiento exterior de pintura bituminosa
y cinc o equivalente; incluso parte proporcional de junta acerrojada,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Instalada en zanja en obra normal y actuación de
entidad normal. 120,000 115,92 € 13.910,40 €

EIFN.5gca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 160mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 120,000 48,77 € 5.852,40 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 1,000 298,69 € 298,69 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,100 54.474,88 € 5.447,49 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 120,000 1,01 € 121,20 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 120,000 1,22 € 146,40 €

TOTAL 3.4: AGUA POTABLE : 28.560,68 €
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3.5 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 74,146 24,95 € 1.849,94 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 32,954 7,45 € 245,51 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 28,731 19,07 € 547,90 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 102,980 44,16 € 4.547,60 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 102,980 9,78 € 1.007,14 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 102,980 64,84 € 6.677,22 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 2,000 550,65 € 1.101,30 €

TOTAL 3.5: ELECTRICIDAD : 15.976,61 €
3.6 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 15,932 24,95 € 397,50 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 13,656 106,86 € 1.459,28 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 113,800 9,38 € 1.067,44 €
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EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 113,800 11,05 € 1.257,49 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 113,800 20,13 € 2.290,79 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 5,000 144,75 € 723,75 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 5,000 47,74 € 238,70 €

EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 2,000 997,22 € 1.994,44 €
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EILL.3cgbjU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (94W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 94W y flujo inicial
de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y protector a
la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada LED
conformando una fotometría global mediante el proceso de adición
fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones
hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032
acreditada ENAC o equivalente y ENEC o equivalente, comprobada y
en correcto funcionamiento. 3,000 1.493,24 € 4.479,72 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 5,000 867,19 € 4.335,95 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 5,000 278,08 € 1.390,40 €

TOTAL 3.6: ALUMBRADO : 19.635,46 €
3.7 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 9,720 24,95 € 242,51 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 21,600 18,94 € 409,10 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 9,720 46,50 € 451,98 €

UJSE.2ba u Suministro de Albizzia julibrissim de entre 15-16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor de
0,12m3, transporte incluido. 3,000 105,92 € 317,76 €
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UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 3,000 24,08 € 72,24 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 9,720 45,71 € 444,30 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 12,000 17,64 € 211,68 €

TOTAL 3.7: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 2.149,57 €
3.8 SEÑALIZACIÓN
3.8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 132,380 0,42 € 55,60 €

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 28,700 1,31 € 37,60 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 29,250 5,38 € 157,37 €

TOTAL 3.8.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 250,57 €
3.8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 176,25 € 176,25 €

USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 171,47 € 171,47 €

TOTAL 3.8.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 347,72 €
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TOTAL 3.8: SEÑALIZACIÓN : 598,29 €

TOTAL CAPÍTULO 3: C/ JAUME I (UE) : 160.222,79 €
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CAPÍTULO 4 :  C/ JAUME I (EXTERIOR U.E.) 
4.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 765,200 1,82 € 1.392,66 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 31,980 10,09 € 322,68 €

TOTAL 4.1: DEMOLICIONES : 1.715,34 €
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 532,053 5,48 € 2.915,65 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 222,019 6,38 € 1.416,48 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 559,980 12,34 € 6.910,15 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 50,876 5,38 € 273,71 €

TOTAL 4.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 11.515,99 €
4.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 77,000 25,72 € 1.980,44 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 77,000 12,59 € 969,43 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 272,544 25,18 € 6.862,66 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 111,289 48,50 € 5.397,52 €
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UPCM.1adccdaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BASE B50/70 G con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 155,804 48,50 € 7.556,49 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 111,289 56,89 € 6.331,23 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 15,692 886,58 € 13.912,21 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 1.816,960 0,56 € 1.017,50 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 908,480 0,83 € 754,04 €

TOTAL 4.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 44.781,52 €
4.4 SEÑALIZACIÓN
4.4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 158,118 0,42 € 66,41 €

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 6,030 1,31 € 7,90 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 30,868 5,38 € 166,07 €

TOTAL 4.4.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 240,38 €
4.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 152,75 € 152,75 €
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USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 176,25 € 176,25 €

USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 171,47 € 171,47 €

TOTAL 4.4.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 500,47 €

TOTAL 4.4: SEÑALIZACIÓN : 740,85 €

TOTAL CAPÍTULO 4: C/ JAUME I (EXTERIOR U.E.) : 58.753,70 €
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CAPÍTULO 5 :  C/ PASCUALETA 
5.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 259,020 1,82 € 471,42 €

AMMD.2b u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con
medios mecánicos y la retirada de material,  incluida la carga, la
retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero
a cualquier distancia. 8,000 269,93 € 2.159,44 €

DDDU.7a u Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios
mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de
sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su
posterior reutilización. 3,000 33,33 € 99,99 €

DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la carga y el transporte de escombros a
contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia. 167,100 62,68 € 10.473,83 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 245,116 62,68 € 15.363,87 €

DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso
incluida la carga, el barrido y limpieza de la superficie y la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier
distancia. 17.840,000 1,00 € 17.840,00 €

DDDV.5aU m Corte de firme bituminoso o de hormigón con sierra de disco de hasta
90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios
manuales. 507,230 3,23 € 1.638,35 €

DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la
carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 147,500 4,39 € 647,53 €

DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola i/cimentación mediante medios
mecánicos, incluida  la carga y el transporte a de escombros a
contenedor, acopio intermedio o vertedero a cualquier distancía 454,000 6,15 € 2.792,10 €

TOTAL 5.1: DEMOLICIONES : 51.486,53 €
5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 123,263 5,48 € 675,48 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 41,335 6,38 € 263,72 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 64,363 5,38 € 346,27 €
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TOTAL 5.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.285,47 €
5.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

CIT03H028U m2 Suministro y puesta en obra de revestimiento de pavimento urbano en
zonas peatonales o ciclistas mediante sistema COMPO CARRIL BICI
sobre soporte de hormigón, de COMPOSAN o similar, de 1 mm de
espesor total aproximado, acabado texturado antideslizante,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 según CTE, coeficiente de fricción SRT>45,
según UNE-EN 1436, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g
en seco y <6'0 g en húmedo tras 1000 ciclos, y valor de abrasión por
vía húmeda <300 g/m², según NLT-320; obtenido mediante la
aplicación sucesiva de:
- Una capa de acondicionamiento de la superficie y puente de unión
con mortero bicomponente Epoxán, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0'8 a 1'0 kg/m²,
según el estado del soporte), sobre superficie soporte de hormigón.
- Y una capa de terminación con mortero Compo Carril-Bici B,
acabado texturado fino, a base de resinas sintéticas, cargas minerales
calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0'6 a 0'7 kg/m²).
Con aplicación de las capas con rastra de goma, dejando secar
totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p
de limpieza final de la superficie acabada. 656,320 9,20 € 6.038,14 €

CIT12T051U m2 Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución, mediante
lijado o diamantado mecánico, de intensidad suave a media (según
acabado superficial existente), una vez que haya fraguado, curado y
alcanzado su resistencia característica y la humedad adecuadas;
obteniendo una rugosidad inferior a 1 mm, eliminando lechadas
superficiales e incrementando la porosidad superficial del hormigón,
incluso p.p. de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de
diamante, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida
del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. 656,320 2,11 € 1.384,84 €

ECSS.1aabbaaac… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, reforzado con fibras de polipropileno, vertido directamente
desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural. 656,320 33,04 € 21.684,81 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 145,000 17,64 € 2.557,80 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 517,000 25,72 € 13.297,24 €

UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de 13x25cm recibido
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, incluida la excavación. 81,990 31,43 € 2.576,95 €
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UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 549,500 12,59 € 6.918,21 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 1.882,370 24,55 € 46.212,18 €

UPCE.1daUb m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x5cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 200,000 26,83 € 5.366,00 €

UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 22,400 61,00 € 1.366,40 €

UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 13,440 61,40 € 825,22 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 51,810 25,18 € 1.304,58 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 312,356 119,47 € 37.317,17 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 381,019 48,50 € 18.479,42 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 381,019 56,89 € 21.676,17 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 32,387 886,58 € 28.713,67 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 6.220,720 0,56 € 3.483,60 €
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TOTAL 5.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 219.202,40 €
5.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
5.4.1 SANEAMIENTO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 880,184 24,95 € 21.960,59 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 313,153 7,45 € 2.332,99 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 219,705 19,07 € 4.189,77 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 27,160 106,86 € 2.902,32 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 7,000 399,57 € 2.796,99 €

EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 10,000 1.172,78 € 11.727,80 €

EISZ.5bgc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 630mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 332,550 178,92 € 59.499,85 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 148,500 30,52 € 4.532,22 €
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SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 332,550 2,96 € 984,35 €

TOTAL 5.4.1: SANEAMIENTO : 110.926,88 €
5.4.2 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 89,119 24,95 € 2.223,52 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 36,246 7,45 € 270,03 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 39,830 19,07 € 759,56 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 11,000 399,57 € 4.395,27 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 15,000 111,28 € 1.669,20 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 159,320 30,52 € 4.862,45 €

DDDU.5b u Desmontaje del marco y la tapa de registro de imbornal, incluso
transporte de materiales a lugar de acopio para su posterior
reutilización. 8,000 17,23 € 137,84 €

TOTAL 5.4.2: PLUVIALES : 14.317,87 €

TOTAL 5.4: SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 125.244,75 €
5.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 137,801 24,95 € 3.438,13 €
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AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 37,716 7,45 € 280,98 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 81,312 19,07 € 1.550,62 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 13,440 119,47 € 1.605,68 €

EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 282,000 68,37 € 19.280,34 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 2,000 507,44 € 1.014,88 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 4,000 298,69 € 1.194,76 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,050 54.474,88 € 2.723,74 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 282,000 1,01 € 284,82 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 282,000 1,22 € 344,04 €

TOTAL 5.5: AGUA POTABLE : 32.172,70 €
5.6 ELECTRICIDAD
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AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 243,504 24,95 € 6.075,42 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 108,224 7,45 € 806,27 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 6,138 106,86 € 655,91 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 88,220 19,07 € 1.682,36 €

DDDT.8baU u Levantado de conjunto de poste eléctrico, poste, base, caja de
conexiones y cableado, incluida la demolición de arquetas,
canalizaciones y cimentaciones y retirada del conjunto, incluida la
carga y el transporte de escombros a contenedor,acopio intermedio o
vertedero a cualqueir distancia. 4,000 572,05 € 2.288,20 €

DIE102c m Retirada de cableado aéreo, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluye desmontaje del elemento, retirada
y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra,
carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor. 272,720 11,96 € 3.261,73 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 338,200 44,16 € 14.934,91 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 338,200 9,78 € 3.307,60 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 338,200 64,84 € 21.928,89 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 8,000 550,65 € 4.405,20 €

PA01 PA Partida alzada a justificar de legalización de instalación eléctrica 1,000 5.300,00 € 5.300,00 €

TOTAL 5.6: ELECTRICIDAD : 64.646,49 €
5.7 ALUMBRADO
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AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 77,834 24,95 € 1.941,96 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 66,715 106,86 € 7.129,16 €

DDDU.6a u Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria,
equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte
de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización. 6,000 122,78 € 736,68 €

DIE102h m Retirada de cableado aéreo de telefonía, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye desmontaje del
elemento, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los
restos de obra, carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor. 333,620 0,48 € 160,14 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 555,960 9,38 € 5.214,90 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 555,960 11,05 € 6.143,36 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 555,960 20,13 € 11.191,47 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 22,000 144,75 € 3.184,50 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 22,000 47,74 € 1.050,28 €
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EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 22,000 997,22 € 21.938,84 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 22,000 867,19 € 19.078,18 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 22,000 278,08 € 6.117,76 €

TOTAL 5.7: ALUMBRADO : 83.887,23 €
5.8 TELECOMUNICACIONES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 136,890 24,95 € 3.415,41 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 61,425 7,45 € 457,62 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 62,595 106,86 € 6.688,90 €
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EIAE.1cbcU u Conexión aéreo subterranea mediante canalización telefónica de 10 m
de longitud en zanja formada por 4 tubo/s rígido/s de PVC de 110 mm
de diámetro nominal, en base 2, incluso separadores de conductos
cada 70 cm y cuerda guía para cables, incluso excavación y relleno
con hormigón HNE-20/B/20 y material de la propia excavación hasta
cota de firme; totalmente instalada y comprobada según normativa de
la compañía suministradora. 8,000 446,53 € 3.572,24 €

EIAE.1dbb m Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno)
formada por 6 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal,
en base 2, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda
guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora. 585,000 33,27 € 19.462,95 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 585,000 9,78 € 5.721,30 €

EIQH.5cabb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo DF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 100x90x100cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 2,000 774,64 € 1.549,28 €

EIQH.5cbbb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo HF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 80x70x80cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 2,000 384,19 € 768,38 €

EIQH.5ccbb u Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo MF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 30x30x50cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 7,000 84,78 € 593,46 €

TOTAL 5.8: TELECOMUNICACIONES : 42.229,54 €
5.9 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 48,600 24,95 € 1.212,57 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 108,000 18,94 € 2.045,52 €
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UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 48,600 46,50 € 2.259,90 €

UJP010b Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de
procedencia nacional, de 4 a 5 m de altura, en hoyo de 200x200x125
cm realizado con medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 3,000 1.596,40 € 4.789,20 €

UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 12,000 107,23 € 1.286,76 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 12,000 24,08 € 288,96 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 48,600 45,71 € 2.221,51 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 24,000 17,64 € 423,36 €

UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación. 64,800 12,59 € 815,83 €

TOTAL 5.9: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 15.343,61 €
5.10 SEÑALIZACIÓN
5.10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 879,904 0,42 € 369,56 €

USIH.1acbbaabU m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 15 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura amarilla acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 100,910 0,42 € 42,38 €
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USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 3,531 1,31 € 4,63 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 83,518 5,38 € 449,33 €

USUH.4a u Señalización horizontal de plaza de aparcamiento en línea o batería
para personas de movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso con cebreados y símbolo
internacional de accesibilidad, de color blanco o de cualquier color
segun su reglamentacion, sobre fondo azul,ejecutada con pintura
plástica de aplicación en frío, de dos componentes, aplicada por
pulverización, incluso limpieza de la superficie, replanteo, premarcaje,
encintado y retirada de residuos. 4,000 108,05 € 432,20 €

TOTAL 5.10.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 1.298,10 €
5.10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 152,75 € 152,75 €

USIV.1cbab u Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 180,41 € 360,82 €

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 5,000 176,25 € 881,25 €

USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 171,47 € 171,47 €

TOTAL 5.10.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 1.566,29 €

TOTAL 5.10: SEÑALIZACIÓN : 2.864,39 €

TOTAL CAPÍTULO 5: C/ PASCUALETA : 638.363,11 €
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CAPÍTULO 6 :  C/ PASCUALETA (EXTERIOR U.E) 
6.1 DEMOLICIONES

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 54,206 62,68 € 3.397,63 €

DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso
incluida la carga, el barrido y limpieza de la superficie y la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier
distancia. 1.858,550 1,00 € 1.858,55 €

DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la
carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 44,330 4,39 € 194,61 €

DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola i/cimentación mediante medios
mecánicos, incluida  la carga y el transporte a de escombros a
contenedor, acopio intermedio o vertedero a cualquier distancía 58,950 6,15 € 362,54 €

TOTAL 6.1: DEMOLICIONES : 5.813,33 €
6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 6,488 5,48 € 35,55 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 2,176 6,38 € 13,88 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 3,388 5,38 € 18,23 €

TOTAL 6.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 67,66 €
6.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
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CIT03H028U m2 Suministro y puesta en obra de revestimiento de pavimento urbano en
zonas peatonales o ciclistas mediante sistema COMPO CARRIL BICI
sobre soporte de hormigón, de COMPOSAN o similar, de 1 mm de
espesor total aproximado, acabado texturado antideslizante,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 según CTE, coeficiente de fricción SRT>45,
según UNE-EN 1436, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g
en seco y <6'0 g en húmedo tras 1000 ciclos, y valor de abrasión por
vía húmeda <300 g/m², según NLT-320; obtenido mediante la
aplicación sucesiva de:
- Una capa de acondicionamiento de la superficie y puente de unión
con mortero bicomponente Epoxán, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0'8 a 1'0 kg/m²,
según el estado del soporte), sobre superficie soporte de hormigón.
- Y una capa de terminación con mortero Compo Carril-Bici B,
acabado texturado fino, a base de resinas sintéticas, cargas minerales
calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0'6 a 0'7 kg/m²).
Con aplicación de las capas con rastra de goma, dejando secar
totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p
de limpieza final de la superficie acabada. 156,360 9,20 € 1.438,51 €

CIT12T051U m2 Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución, mediante
lijado o diamantado mecánico, de intensidad suave a media (según
acabado superficial existente), una vez que haya fraguado, curado y
alcanzado su resistencia característica y la humedad adecuadas;
obteniendo una rugosidad inferior a 1 mm, eliminando lechadas
superficiales e incrementando la porosidad superficial del hormigón,
incluso p.p. de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de
diamante, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida
del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. 156,360 2,11 € 329,92 €

ECSS.1aabbaaac… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, reforzado con fibras de polipropileno, vertido directamente
desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural. 156,360 33,04 € 5.166,13 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 22,000 17,64 € 388,08 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 62,890 25,72 € 1.617,53 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 83,510 12,59 € 1.051,39 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 241,460 24,55 € 5.927,84 €
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UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 3,200 61,00 € 195,20 €

UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 1,920 61,40 € 117,89 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 36,219 119,47 € 4.327,08 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 29,864 48,50 € 1.448,40 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 29,864 56,89 € 1.698,96 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 2,539 886,58 € 2.251,03 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 487,572 0,56 € 273,04 €

TOTAL 6.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 26.231,00 €
6.4 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 14,652 24,95 € 365,57 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 6,512 7,45 € 48,51 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 5,678 106,86 € 606,75 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 20,350 44,16 € 898,66 €
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EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 20,350 9,78 € 199,02 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 20,350 64,84 € 1.319,49 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 1,000 550,65 € 550,65 €

TOTAL 6.4: ELECTRICIDAD : 3.988,65 €
6.5 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 9,720 24,95 € 242,51 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 21,600 18,94 € 409,10 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 9,720 46,50 € 451,98 €

UJP010c Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de
procedencia nacional, de 4 a 5 m de altura, en hoyo de 200x200x125
cm realizado con medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,000 1.596,40 € 3.192,80 €

UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 1,000 107,23 € 107,23 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 1,000 24,08 € 24,08 €
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UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 9,720 45,71 € 444,30 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 4,000 17,64 € 70,56 €

UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación. 14,400 12,59 € 181,30 €

TOTAL 6.5: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 5.123,86 €
6.6 SEÑALIZACIÓN
6.6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 47,211 0,42 € 19,83 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 44,830 5,38 € 241,19 €

TOTAL 6.6.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 261,02 €
6.6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 176,25 € 176,25 €

TOTAL 6.6.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 176,25 €

TOTAL 6.6: SEÑALIZACIÓN : 437,27 €

TOTAL CAPÍTULO 6: C/ PASCUALETA (EXTERIOR U.E) : 41.661,77 €
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CAPÍTULO 7 :  C/ PUÇOL. TRAMO OESTE (C/MONTCADA-C/PUÇOL) 
7.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 432,670 1,82 € 787,46 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 96,550 10,09 € 974,19 €

DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso
incluida la carga, el barrido y limpieza de la superficie y la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier
distancia. 2.436,000 1,00 € 2.436,00 €

TOTAL 7.1: DEMOLICIONES : 4.197,65 €
7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 221,260 5,48 € 1.212,50 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 83,795 6,38 € 534,61 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 105,630 5,38 € 568,29 €

TOTAL 7.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 2.315,40 €
7.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 105,000 25,72 € 2.700,60 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 105,000 12,59 € 1.321,95 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 484,300 24,55 € 11.889,57 €
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UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 9,600 61,00 € 585,60 €

UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 5,760 61,40 € 353,66 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 96,860 25,18 € 2.438,93 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 72,645 119,47 € 8.678,90 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 63,640 56,89 € 3.620,48 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 2,864 886,58 € 2.539,17 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 519,510 0,56 € 290,93 €

TOTAL 7.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 34.419,79 €
7.4 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 57,480 24,95 € 1.434,13 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 16,236 7,45 € 120,96 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 34,272 19,07 € 653,57 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 6,720 119,47 € 802,84 €
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EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 122,000 68,37 € 8.341,14 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 4,000 507,44 € 2.029,76 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 5,000 298,69 € 1.493,45 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,050 54.474,88 € 2.723,74 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 122,000 1,01 € 123,22 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 122,000 1,22 € 148,84 €

TOTAL 7.4: AGUA POTABLE : 18.326,36 €
7.5 SEÑALIZACIÓN
7.5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 4,920 1,31 € 6,45 €
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USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 44,450 5,38 € 239,14 €

TOTAL 7.5.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 245,59 €
7.5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 176,25 € 352,50 €

TOTAL 7.5.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 352,50 €

TOTAL 7.5: SEÑALIZACIÓN : 598,09 €

TOTAL CAPÍTULO 7: C/ PUÇOL. TRAMO OESTE (C/MONTCADA-C/PUÇOL) : 59.857,29 €
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CAPÍTULO 8 :  C/ PUÇOL. TRAMO ESTE (C/PUÇOL-C/PASCUALETA) 
8.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 438,000 1,82 € 797,16 €

TOTAL 8.1: DEMOLICIONES : 797,16 €
8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 221,260 5,48 € 1.212,50 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 83,795 6,38 € 534,61 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 301,868 12,34 € 3.725,05 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 105,630 5,38 € 568,29 €

TOTAL 8.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 6.040,45 €
8.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 115,000 25,72 € 2.957,80 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 115,000 12,59 € 1.447,85 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 314,410 24,55 € 7.718,77 €

UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 6,400 61,00 € 390,40 €
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UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 3,840 61,40 € 235,78 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 149,432 25,18 € 3.762,70 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 47,162 119,47 € 5.634,44 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 63,614 48,50 € 3.085,28 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 35,341 56,89 € 2.010,55 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 4,134 886,58 € 3.665,12 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 288,500 0,56 € 161,56 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 288,500 0,83 € 239,46 €

TOTAL 8.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 31.309,71 €
8.4 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 170,925 24,95 € 4.264,58 €

AMME22adagb m2 Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de arcillas, para
cualquier profundidad de excavación y ancho de zanja entre 1.00 a
4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas,
codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado,
colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de
tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior
desmontaje de la misma. 360,000 33,20 € 11.952,00 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 105,450 7,45 € 785,60 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 26,540 19,07 € 506,12 €
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EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 2,000 1.172,78 € 2.345,56 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 3,000 111,28 € 333,84 €

EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 59,380 92,41 € 5.487,31 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 3,000 30,52 € 91,56 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 59,380 2,96 € 175,76 €

TOTAL 8.4: PLUVIALES : 25.942,33 €
8.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 76,800 24,95 € 1.916,16 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 22,080 7,45 € 164,50 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 53,760 19,07 € 1.025,20 €
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EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 2,000 298,69 € 597,38 €

EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 60,000 68,37 € 4.102,20 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 1,000 507,44 € 507,44 €

EIFN.5dca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 110mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 60,000 24,91 € 1.494,60 €

EIFV.1aea u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 1,000 298,01 € 298,01 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 60,000 1,01 € 60,60 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 60,000 1,22 € 73,20 €

TOTAL 8.5: AGUA POTABLE : 10.239,29 €
8.6 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 10,248 24,95 € 255,69 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 8,762 106,86 € 936,31 €
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EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 73,200 9,38 € 686,62 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 73,200 11,05 € 808,86 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 73,200 20,13 € 1.473,52 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 3,000 144,75 € 434,25 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 22,000 47,74 € 1.050,28 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA REPARCELACIÓN Y
LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES Página 51 de 158



EILL.3bebbUc u Suministro e instalación de luminaria CITEA NG2 MIDI (35,7W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 35,7W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 3,000 1.051,28 € 3.153,84 €

EILP.1gaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 8m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 3,000 720,48 € 2.161,44 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 3,000 278,08 € 834,24 €

TOTAL 8.6: ALUMBRADO : 11.795,05 €
8.7 TELECOMUNICACIONES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 12,917 24,95 € 322,28 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 5,796 7,45 € 43,18 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 5,906 106,86 € 631,12 €

EIAE.1dbb m Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno)
formada por 6 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal,
en base 2, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda
guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora. 55,200 33,27 € 1.836,50 €
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EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 55,200 9,78 € 539,86 €

TOTAL 8.7: TELECOMUNICACIONES : 3.372,94 €
8.8 SEÑALIZACIÓN
8.8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 19,200 5,38 € 103,30 €

TOTAL 8.8.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 103,30 €
8.8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 176,25 € 352,50 €

TOTAL 8.8.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 352,50 €

TOTAL 8.8: SEÑALIZACIÓN : 455,80 €

TOTAL CAPÍTULO 8: C/ PUÇOL. TRAMO ESTE (C/PUÇOL-C/PASCUALETA) : 89.952,73 €
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CAPÍTULO 9 :  CAMINO Nº18 
9.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 758,000 1,82 € 1.379,56 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 17,000 10,09 € 171,53 €

TOTAL 9.1: DEMOLICIONES : 1.551,09 €
9.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 192,000 5,48 € 1.052,16 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 1.136,410 6,38 € 7.250,30 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 372,000 12,34 € 4.590,48 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 13,000 5,38 € 69,94 €

TOTAL 9.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 12.962,88 €
9.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
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CIT03H028U m2 Suministro y puesta en obra de revestimiento de pavimento urbano en
zonas peatonales o ciclistas mediante sistema COMPO CARRIL BICI
sobre soporte de hormigón, de COMPOSAN o similar, de 1 mm de
espesor total aproximado, acabado texturado antideslizante,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 según CTE, coeficiente de fricción SRT>45,
según UNE-EN 1436, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g
en seco y <6'0 g en húmedo tras 1000 ciclos, y valor de abrasión por
vía húmeda <300 g/m², según NLT-320; obtenido mediante la
aplicación sucesiva de:
- Una capa de acondicionamiento de la superficie y puente de unión
con mortero bicomponente Epoxán, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0'8 a 1'0 kg/m²,
según el estado del soporte), sobre superficie soporte de hormigón.
- Y una capa de terminación con mortero Compo Carril-Bici B,
acabado texturado fino, a base de resinas sintéticas, cargas minerales
calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0'6 a 0'7 kg/m²).
Con aplicación de las capas con rastra de goma, dejando secar
totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p
de limpieza final de la superficie acabada. 20,480 9,20 € 188,42 €

CIT12T051U m2 Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución, mediante
lijado o diamantado mecánico, de intensidad suave a media (según
acabado superficial existente), una vez que haya fraguado, curado y
alcanzado su resistencia característica y la humedad adecuadas;
obteniendo una rugosidad inferior a 1 mm, eliminando lechadas
superficiales e incrementando la porosidad superficial del hormigón,
incluso p.p. de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de
diamante, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida
del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. 20,480 2,11 € 43,21 €

ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 419,210 31,73 € 13.301,53 €

ECSS.1aabbaaac… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, reforzado con fibras de polipropileno, vertido directamente
desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural. 20,480 33,04 € 676,66 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 4,000 17,64 € 70,56 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 235,000 25,72 € 6.044,20 €
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UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de 13x25cm recibido
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, incluida la excavación. 24,000 31,43 € 754,32 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 450,000 12,59 € 5.665,50 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 634,890 24,55 € 15.586,55 €

UPCE.1daUb m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x5cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 60,000 26,83 € 1.609,80 €

UPCE21aabU m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 12,800 61,00 € 780,80 €

UPCE21babU m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 7,680 61,40 € 471,55 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 505,055 25,18 € 12.717,28 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 104,234 119,47 € 12.452,84 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 113,572 48,50 € 5.508,24 €

UPCM.1adccdaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BASE B50/70 G con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 159,001 48,50 € 7.711,55 €
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UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 113,572 56,89 € 6.461,11 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 16,014 886,58 € 14.197,69 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 1.854,240 0,56 € 1.038,37 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 927,120 0,83 € 769,51 €

TOTAL 9.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 106.049,69 €
9.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
9.4.1 SANEAMIENTO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 294,082 24,95 € 7.337,35 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 88,843 7,45 € 661,88 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 226,420 19,07 € 4.317,83 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 29,390 106,86 € 3.140,62 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 2,000 399,57 € 799,14 €

EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 7,000 1.172,78 € 8.209,46 €
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EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 188,890 92,41 € 17.455,32 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 13,800 30,52 € 421,18 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 188,890 2,96 € 559,11 €

TOTAL 9.4.1: SANEAMIENTO : 42.901,89 €
9.4.2 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 350,756 24,95 € 8.751,36 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 81,453 7,45 € 606,82 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 113,815 19,07 € 2.170,45 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 2,000 399,57 € 799,14 €
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EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 6,000 1.172,78 € 7.036,68 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 14,000 111,28 € 1.557,92 €

EISZ.5bgc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 630mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 155,820 178,92 € 27.879,31 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 52,500 30,52 € 1.602,30 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 155,820 2,96 € 461,23 €

TOTAL 9.4.2: PLUVIALES : 50.865,21 €

TOTAL 9.4: SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 93.767,10 €
9.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 124,260 24,95 € 3.100,29 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 35,580 7,45 € 265,07 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA REPARCELACIÓN Y
LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES Página 59 de 158



AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 84,000 19,07 € 1.601,88 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 3,360 119,47 € 401,42 €

EIFN.5dca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 110mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 260,000 24,91 € 6.476,60 €

EIFV.1aea u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 5,000 298,01 € 1.490,05 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 6,000 298,69 € 1.792,14 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 260,000 1,01 € 262,60 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 260,000 1,22 € 317,20 €

TOTAL 9.5: AGUA POTABLE : 16.161,96 €
9.6 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 31,356 24,95 € 782,33 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 13,936 7,45 € 103,82 €
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AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 12,150 19,07 € 231,70 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 43,550 44,16 € 1.923,17 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 43,550 9,78 € 425,92 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 43,550 64,84 € 2.823,78 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 3,000 550,65 € 1.651,95 €

TOTAL 9.6: ELECTRICIDAD : 7.942,67 €
9.7 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 17,500 24,95 € 436,63 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 15,000 106,86 € 1.602,90 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 125,000 9,38 € 1.172,50 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 125,000 11,05 € 1.381,25 €
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EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 125,000 20,13 € 2.516,25 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 6,000 144,75 € 868,50 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 6,000 47,74 € 286,44 €

EILL.3cgbjU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (94W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 94W y flujo inicial
de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y protector a
la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada LED
conformando una fotometría global mediante el proceso de adición
fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones
hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. UNE EN 13032
acreditada ENAC o equivalente y ENEC o equivalente, comprobada y
en correcto funcionamiento. 6,000 1.493,24 € 8.959,44 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 6,000 867,19 € 5.203,14 €
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EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 7,000 278,08 € 1.946,56 €

TOTAL 9.7: ALUMBRADO : 24.373,61 €
9.8 TELECOMUNICACIONES

EIAE.2bd m Zanja para red de telefónica de 0.45m de ancho y 0.75m de
profundidad formada por 8 tubos rígidos de PVC de 63mm de
diámetro nominal dispuestos en un prisma de hormigón HNE-15/B/20
de 0.45x0.28m, incluida la colocación de separadores de conductos
cada 70cm y guía de cables, la excavación de la zanja, el relleno con
tierras procedentes de la excavación y la retirada de restos, sin incluir
la carga y el transporte de restos a vertedero ni el tendido del
cableado, totalmente instalada y comprobada según normativa de la
compañía suministradora. 149,000 40,00 € 5.960,00 €

EIQH.5cabc u Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo DF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 100x90x100cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 3,000 818,08 € 2.454,24 €

TOTAL 9.8: TELECOMUNICACIONES : 8.414,24 €
9.9 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 19,440 24,95 € 485,03 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 43,200 18,94 € 818,21 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 19,440 46,50 € 903,96 €

UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 6,000 107,23 € 643,38 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 6,000 24,08 € 144,48 €
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UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 19,440 45,71 € 888,60 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 24,000 17,64 € 423,36 €

TOTAL 9.9: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 4.307,02 €

TOTAL CAPÍTULO 9: CAMINO Nº18 : 275.530,26 €
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CAPÍTULO 10 :  C/ MONTCADA. TRAMO NORTE (C/PUÇOL-C/ALBUFERA) 
10.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 751,000 1,82 € 1.366,82 €

DDDU.7a u Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios
mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de
sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su
posterior reutilización. 1,000 33,33 € 33,33 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 56,000 10,09 € 565,04 €

DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso
incluida la carga, el barrido y limpieza de la superficie y la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier
distancia. 243,300 1,00 € 243,30 €

DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la
carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 64,220 4,39 € 281,93 €

TOTAL 10.1: DEMOLICIONES : 2.490,42 €
10.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 299,232 5,48 € 1.639,79 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 369,128 6,38 € 2.355,04 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 391,200 12,34 € 4.827,41 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 103,248 5,38 € 555,47 €

TOTAL 10.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 9.377,71 €
10.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
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ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 105,500 31,73 € 3.347,52 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 198,000 25,72 € 5.092,56 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 246,500 12,59 € 3.103,44 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 372,350 24,55 € 9.141,19 €

UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 6,400 57,96 € 370,94 €

UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 3,840 58,35 € 224,06 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 217,499 25,18 € 5.476,62 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 55,853 119,47 € 6.672,76 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 89,618 48,50 € 4.346,47 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 49,788 56,89 € 2.832,44 €
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UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 5,825 886,58 € 5.164,33 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 406,430 0,56 € 227,60 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 406,430 0,83 € 337,34 €

TOTAL 10.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 46.337,27 €
10.4 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 7,586 24,95 € 189,27 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 2,789 7,45 € 20,78 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 3,575 19,07 € 68,18 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 2,000 111,28 € 222,56 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 14,300 30,52 € 436,44 €

TOTAL 10.4: PLUVIALES : 937,23 €
10.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 39,840 24,95 € 994,01 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 10,974 7,45 € 81,76 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 21,168 19,07 € 403,67 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 6,720 119,47 € 802,84 €
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EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 83,000 68,37 € 5.674,71 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 2,000 507,44 € 1.014,88 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 4,000 298,69 € 1.194,76 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,050 54.474,88 € 2.723,74 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 83,000 1,01 € 83,83 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 83,000 1,22 € 101,26 €

TOTAL 10.5: AGUA POTABLE : 13.530,17 €
10.6 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 7,323 24,95 € 182,71 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 6,277 106,86 € 670,76 €
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EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 52,310 9,38 € 490,67 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 52,310 11,05 € 578,03 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 52,310 20,13 € 1.053,00 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 4,000 144,75 € 579,00 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 4,000 47,74 € 190,96 €
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EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 4,000 997,22 € 3.988,88 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 4,000 867,19 € 3.468,76 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 4,000 278,08 € 1.112,32 €

TOTAL 10.6: ALUMBRADO : 12.315,09 €
10.7 TELECOMUNICACIONES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 16,614 24,95 € 414,52 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 7,455 7,45 € 55,54 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 7,597 106,86 € 811,82 €

EIAE.1dbb m Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno)
formada por 6 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal,
en base 2, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda
guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora. 71,000 33,27 € 2.362,17 €
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EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 71,000 9,78 € 694,38 €

EIQH.5cbbb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo HF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 80x70x80cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 2,000 384,19 € 768,38 €

TOTAL 10.7: TELECOMUNICACIONES : 5.106,81 €
10.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 6,480 24,95 € 161,68 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 14,400 18,94 € 272,74 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 6,480 46,50 € 301,32 €

UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 2,000 107,23 € 214,46 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 2,000 24,08 € 48,16 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 6,480 45,71 € 296,20 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 8,000 17,64 € 141,12 €

TOTAL 10.8: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 1.435,68 €
10.9 SEÑALIZACIÓN
10.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 32,468 0,42 € 13,64 €
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USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 22,400 5,38 € 120,51 €

TOTAL 10.9.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 134,15 €
10.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 4,000 176,25 € 705,00 €

TOTAL 10.9.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 705,00 €

TOTAL 10.9: SEÑALIZACIÓN : 839,15 €

TOTAL CAPÍTULO 10: C/ MONTCADA. TRAMO NORTE (C/PUÇOL-C/ALBUFERA) : 92.369,53 €
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CAPÍTULO 11 :  C/ ALBUFERA (UE) 
11.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 712,000 1,82 € 1.295,84 €

DDDF.2bebU m2 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o muro de hormigón de
cualquier espesor mediante martillo neumático o de forma manual,
incluida la carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el
transporte a vertedero a cualquier distancia. 20,000 4,07 € 81,40 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 20,000 10,09 € 201,80 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 24,314 62,68 € 1.524,00 €

TOTAL 11.1: DEMOLICIONES : 3.103,04 €
11.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 514,176 5,48 € 2.817,68 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 411,640 6,38 € 2.626,26 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 209,624 5,38 € 1.127,78 €

TOTAL 11.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 6.571,72 €
11.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 140,260 31,73 € 4.450,45 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 175,000 25,72 € 4.501,00 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 240,000 12,59 € 3.021,60 €
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UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 463,380 24,55 € 11.375,98 €

UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 12,800 57,96 € 741,89 €

UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 7,680 58,35 € 448,13 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 229,268 25,18 € 5.772,97 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 69,507 119,47 € 8.304,00 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 79,777 48,50 € 3.869,18 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 44,321 56,89 € 2.521,42 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 3,985 886,58 € 3.533,02 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 361,800 0,56 € 202,61 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 361,800 0,83 € 300,29 €

TOTAL 11.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 49.042,54 €
11.4 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 136,485 24,95 € 3.405,30 €
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AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 36,162 7,45 € 269,41 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 21,600 19,07 € 411,91 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 17,720 106,86 € 1.893,56 €

EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 3,000 1.172,78 € 3.518,34 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 5,000 111,28 € 556,40 €

EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 93,980 92,41 € 8.684,69 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 10,000 30,52 € 305,20 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 93,980 2,96 € 278,18 €

TOTAL 11.4: PLUVIALES : 19.322,99 €
11.5 AGUA POTABLE
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AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 41,280 24,95 € 1.029,94 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 11,868 7,45 € 88,42 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 28,896 19,07 € 551,05 €

EIFN.5dca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 110mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 86,000 24,91 € 2.142,26 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 2,000 298,69 € 597,38 €

EIFV.1aea u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 2,000 298,01 € 596,02 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 86,000 1,01 € 86,86 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 86,000 1,22 € 104,92 €

TOTAL 11.5: AGUA POTABLE : 5.196,85 €
11.6 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 70,193 24,95 € 1.751,32 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 31,197 7,45 € 232,42 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 9,165 106,86 € 979,37 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 18,035 19,07 € 343,93 €

DDDC.1aabbU u Demolición de centro de transformación y edificio prefabricado,
desmontaje manual de elementos recuperables y retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la carga y transporte de
escombros a contenedor, acopio intermedio o a vertedero a cualquier
distancia. 1,000 1.509,44 € 1.509,44 €
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DDDE.1abU m3 Demolición de elemento de hormigón en masa o elementos cerámicos
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la carga y el
transporte de escombros a contenedor, acopio intermedio o vertedero
a cualqueir distancia. 31,680 62,00 € 1.964,16 €

DIE102g m Retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye
desmontaje del elemento, retirada y acopio del material desmontado,
limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camión o contenedor. 88,000 2,16 € 190,08 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 97,490 44,16 € 4.305,16 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 97,490 9,78 € 953,45 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 97,490 64,84 € 6.321,25 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 3,000 550,65 € 1.651,95 €

ORM1 u Reposición de centro de transformación mediante centro de
seccionamiento y centro de transformación en edificios
independientes. Incluso obra civil, aparamenta de MT, equipos de
potencia, equipos de BT y sistema de tierras exterior e interior.
Tomalmente instalados y en funcionamiento. 1,000 72.160,83 € 72.160,83 €

PA01 PA Partida alzada a justificar de legalización de instalación eléctrica 1,000 5.300,00 € 5.300,00 €

TOTAL 11.6: ELECTRICIDAD : 97.663,36 €
11.7 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 12,107 24,95 € 302,07 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 10,378 106,86 € 1.108,99 €
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EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 86,480 9,38 € 811,18 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 86,480 11,05 € 955,60 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 86,480 20,13 € 1.740,84 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 3,000 144,75 € 434,25 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 3,000 47,74 € 143,22 €
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EILL.3bebbUb u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (67,5W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 67,5W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 3,000 1.213,46 € 3.640,38 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 3,000 867,19 € 2.601,57 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 3,000 278,08 € 834,24 €

TOTAL 11.7: ALUMBRADO : 12.572,34 €
11.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 12,960 24,95 € 323,35 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 28,800 18,94 € 545,47 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 12,960 46,50 € 602,64 €

UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 4,000 107,23 € 428,92 €
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UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 4,000 24,08 € 96,32 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 12,960 45,71 € 592,40 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 16,000 17,64 € 282,24 €

TOTAL 11.8: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 2.871,34 €
11.9 SEÑALIZACIÓN
11.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 43,048 0,42 € 18,08 €

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 6,530 1,31 € 8,55 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 18,450 5,38 € 99,26 €

TOTAL 11.9.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 125,89 €
11.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 4,000 176,25 € 705,00 €

USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 171,47 € 171,47 €

TOTAL 11.9.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 876,47 €
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TOTAL 11.9: SEÑALIZACIÓN : 1.002,36 €
11.10 REPOSICIONES

EMLC.8hbab m Cerca de 20cm de altura, con verja enmarcada, en módulos de 250cm
a 275cm de longitud y 95cm de altura, realizada con un bastidor
formado por perfiles de acero laminado L 40.4mm, soldados a tope, y
mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula de
300x50mm, soldado al bastidor, postes de tubo rectangular de
1150x50x30x3mm y dos mechas de unión en cada cara de 75mm,
también con tubo 50x30x3mm pintada y anclada a zócalo de 100cm
de altura y 30cm de espesor, realizado con hormigón en masa HM 20
sobre zapata corrida de cimentación de lindero de 30x80cm de
hormigón en masa HM 20/B/40/X0, incluso replanteos, excavación por
medios mecánicos, carga y transporte de tierras a vertedero,
integración de acometidas, encofrado a dos caras, vertido y
compactado del hormigón, nivelación y aplomado, recibido de los
soportes y de la verja, desengrasado y pintado con dos manos de
esmalte sintético, parte proporcional de mermas, despuntes y
limpieza. 14,000 152,47 € 2.134,58 €

TOTAL 11.10: REPOSICIONES : 2.134,58 €

TOTAL CAPÍTULO 11: C/ ALBUFERA (UE) : 199.481,12 €
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CAPÍTULO 12 :  C/ ALBUFERA (EXTERIOR U.E.) 
12.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 141,000 1,82 € 256,62 €

DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la carga y el transporte de escombros a
contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia. 21,000 62,68 € 1.316,28 €

TOTAL 12.1: DEMOLICIONES : 1.572,90 €
12.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 128,544 5,48 € 704,42 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 102,910 6,38 € 656,57 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 52,406 5,38 € 281,94 €

TOTAL 12.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.642,93 €
12.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 8,054 31,73 € 255,55 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 79,000 25,72 € 2.031,88 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 97,000 12,59 € 1.221,23 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 178,570 24,55 € 4.383,89 €
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UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 6,400 57,96 € 370,94 €

UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 3,840 58,35 € 224,06 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 83,749 25,18 € 2.108,80 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 26,786 119,47 € 3.200,12 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 29,386 48,50 € 1.425,22 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 16,326 56,89 € 928,79 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 1,910 886,58 € 1.693,37 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 133,270 0,56 € 74,63 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 133,270 0,83 € 110,61 €

TOTAL 12.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 18.029,09 €
12.4 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 62,740 24,95 € 1.565,36 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 22,481 7,45 € 167,48 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 14,738 19,07 € 281,05 €
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EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 2,000 1.172,78 € 2.345,56 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 2,000 111,28 € 222,56 €

EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 31,200 92,41 € 2.883,19 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 4,750 30,52 € 144,97 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 31,200 2,96 € 92,35 €

TOTAL 12.4: PLUVIALES : 7.702,52 €
12.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 20,640 24,95 € 514,97 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 5,934 7,45 € 44,21 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 14,448 19,07 € 275,52 €
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EIFN.5dca m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 110mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 43,000 24,91 € 1.071,13 €

EIFV.1aea u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 1,000 298,01 € 298,01 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 2,000 298,69 € 597,38 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,050 54.474,88 € 2.723,74 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 43,000 1,01 € 43,43 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 43,000 1,22 € 52,46 €

TOTAL 12.5: AGUA POTABLE : 5.620,85 €
12.6 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 4,130 24,95 € 103,04 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 3,540 106,86 € 378,28 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 29,500 9,38 € 276,71 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA REPARCELACIÓN Y
LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES Página 85 de 158



EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 29,500 11,05 € 325,98 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 29,500 20,13 € 593,84 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 1,000 144,75 € 144,75 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 1,000 47,74 € 47,74 €

EILL.3bebbUb u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (67,5W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 67,5W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 1,000 1.213,46 € 1.213,46 €

EILP.1gaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 8m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 1,000 720,48 € 720,48 €
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EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 1,000 278,08 € 278,08 €

TOTAL 12.6: ALUMBRADO : 4.082,36 €
12.7 SEÑALIZACIÓN
12.7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 12,261 0,42 € 5,15 €

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 6,320 1,31 € 8,28 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 10,450 5,38 € 56,22 €

TOTAL 12.7.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 69,65 €
12.7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 176,25 € 352,50 €

USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 171,47 € 171,47 €

TOTAL 12.7.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 523,97 €

TOTAL 12.7: SEÑALIZACIÓN : 593,62 €

TOTAL CAPÍTULO 12: C/ ALBUFERA (EXTERIOR U.E.) : 39.244,27 €
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CAPÍTULO 13 :  C/ MONTCADA. TRAMO SUR(C/ALBUFERA-C/BENETUSSER) 
13.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 843,000 1,82 € 1.534,26 €

DDDU.7b u Desmontaje de cartel mural de hasta 6m² mediante medios
mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de
sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su
posterior reutilización. 1,000 83,28 € 83,28 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 17,580 10,09 € 177,38 €

DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la carga y el transporte de escombros a
contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia. 6,240 62,68 € 391,12 €

TOTAL 13.1: DEMOLICIONES : 2.186,04 €
13.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 336,636 5,48 € 1.844,77 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 415,269 6,38 € 2.649,42 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 594,222 12,34 € 7.332,70 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 116,154 5,38 € 624,91 €

TOTAL 13.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 12.451,80 €
13.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 102,430 31,73 € 3.250,10 €
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ECSS.1aabbaaac… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, reforzado con fibras de polipropileno, vertido directamente
desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural. 29,150 33,04 € 963,12 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 158,000 25,72 € 4.063,76 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 205,000 12,59 € 2.580,95 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 398,930 24,55 € 9.793,73 €

UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 6,400 57,96 € 370,94 €

UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 3,840 58,35 € 224,06 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 225,808 25,18 € 5.685,85 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 59,840 119,47 € 7.149,08 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 87,984 48,50 € 4.267,22 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 48,880 56,89 € 2.780,78 €
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UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 5,719 886,58 € 5.070,35 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 798,040 0,56 € 446,90 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 399,020 0,83 € 331,19 €

TOTAL 13.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 46.978,03 €
13.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
13.4.1 SANEAMIENTO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 144,032 24,95 € 3.593,60 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 60,329 7,45 € 449,45 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 36,080 19,07 € 688,05 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 399,57 € 399,57 €

EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 2,000 1.172,78 € 2.345,56 €

EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 75,460 92,41 € 6.973,26 €
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EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 13,200 30,52 € 402,86 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 75,460 2,96 € 223,36 €

TOTAL 13.4.1: SANEAMIENTO : 15.075,71 €
13.4.2 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 15,900 24,95 € 396,71 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 5,850 7,45 € 43,58 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 7,500 19,07 € 143,03 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 4,000 111,28 € 445,12 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 30,000 30,52 € 915,60 €

TOTAL 13.4.2: PLUVIALES : 1.944,04 €

TOTAL 13.4: SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 17.019,75 €
13.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 46,380 24,95 € 1.157,18 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 12,900 7,45 € 96,11 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 23,520 19,07 € 448,53 €
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UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 10,080 119,47 € 1.204,26 €

EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 100,000 68,37 € 6.837,00 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 3,000 507,44 € 1.522,32 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 3,000 298,69 € 896,07 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 100,000 1,01 € 101,00 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 100,000 1,22 € 122,00 €

TOTAL 13.5: AGUA POTABLE : 12.384,47 €
13.6 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 72,814 24,95 € 1.816,71 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 32,362 7,45 € 241,10 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 10,019 106,86 € 1.070,63 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 18,194 19,07 € 346,96 €

DDDT.8baU u Levantado de conjunto de poste eléctrico, poste, base, caja de
conexiones y cableado, incluida la demolición de arquetas,
canalizaciones y cimentaciones y retirada del conjunto, incluida la
carga y el transporte de escombros a contenedor,acopio intermedio o
vertedero a cualqueir distancia. 3,000 572,05 € 1.716,15 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA REPARCELACIÓN Y
LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES Página 92 de 158



DIE102e m Retirada de cableado aéreo, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluye desmontaje del elemento, retirada
y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra,
carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor. 134,600 3,25 € 437,45 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 101,120 44,16 € 4.465,46 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 101,120 9,78 € 988,95 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 101,120 64,84 € 6.556,62 €

EIEE.1bfa u Suministro e instalación de caja general de protección de doble
aislamiento esquema 7, con bases y fusibles de 400A, provista de
bornes de 6-240mm2, colocada en intemperie para acometida aérea,
realizada con material autoextinguible y autoventilada, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,000 315,75 € 315,75 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 4,000 550,65 € 2.202,60 €

PA01 PA Partida alzada a justificar de legalización de instalación eléctrica 1,000 5.300,00 € 5.300,00 €

TOTAL 13.6: ELECTRICIDAD : 25.458,38 €
13.7 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 10,763 24,95 € 268,54 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 9,226 106,86 € 985,89 €
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EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 76,880 9,38 € 721,13 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 76,880 11,05 € 849,52 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 76,880 20,13 € 1.547,59 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 3,000 144,75 € 434,25 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 3,000 47,74 € 143,22 €
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EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 3,000 997,22 € 2.991,66 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 3,000 867,19 € 2.601,57 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 3,000 278,08 € 834,24 €

TOTAL 13.7: ALUMBRADO : 11.377,61 €
13.8 TELECOMUNICACIONES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 18,603 24,95 € 464,14 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 8,348 7,45 € 62,19 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 8,507 106,86 € 909,06 €

EIAE.1dbb m Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno)
formada por 6 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal,
en base 2, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda
guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora. 79,500 33,27 € 2.644,97 €
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EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 79,500 9,78 € 777,51 €

EIQH.5cabb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo DF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 100x90x100cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 1,000 774,64 € 774,64 €

EIQH.5cbbb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo HF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 80x70x80cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 1,000 384,19 € 384,19 €

TOTAL 13.8: TELECOMUNICACIONES : 6.016,70 €
13.9 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 3,240 24,95 € 80,84 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 7,200 18,94 € 136,37 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 3,240 46,50 € 150,66 €

UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 1,000 107,23 € 107,23 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 1,000 24,08 € 24,08 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 3,240 45,71 € 148,10 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 4,000 17,64 € 70,56 €

TOTAL 13.9: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 717,84 €
13.10 SEÑALIZACIÓN
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13.10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 31,195 0,42 € 13,10 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 24,900 5,38 € 133,96 €

TOTAL 13.10.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 147,06 €
13.10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 176,25 € 352,50 €

TOTAL 13.10.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 352,50 €

TOTAL 13.10: SEÑALIZACIÓN : 499,56 €
13.11 REPOSICIONES

DDDE.1abU m3 Demolición de elemento de hormigón en masa o elementos cerámicos
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la carga y el
transporte de escombros a contenedor, acopio intermedio o vertedero
a cualqueir distancia. 6,000 62,00 € 372,00 €

EIQH.1inaaaU u Arqueta registrable de 100x100 de dimensiones interiores y cualquier
altura construida con hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 vertido in situ con
tapa prefabricada de rejilla tipo tramex, incluido el encofrado, la
formación de la base de hormigón de 30cm de espesor con hueco
central y relleno de gravas, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 2,000 969,88 € 1.939,76 €

EISZ.1dbU m Canalización realizada con tubo prefabricado de hormigón en masa,
con cemento SR, de 600 mm de diámetro nominal interior, clase R,
resistencia al aplastamiento de 135KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica con junta de goma, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor compactada y nivelada con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, incluido el
transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 24,000 77,00 € 1.848,00 €

TOTAL 13.11: REPOSICIONES : 4.159,76 €

TOTAL CAPÍTULO 13: C/ MONTCADA. TRAMO SUR(C/ALBUFERA-C/BENETUSSER) : 139.249,94 €
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CAPÍTULO 14 :  C/ MONTCADA. TRAMO SUR(EXTERIOR U.E.) 
14.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 337,000 1,82 € 613,34 €

DDDF.2bebU m2 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o muro de hormigón de
cualquier espesor mediante martillo neumático o de forma manual,
incluida la carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el
transporte a vertedero a cualquier distancia. 10,400 4,07 € 42,33 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 62,960 10,09 € 635,27 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 89,000 62,68 € 5.578,52 €

DDDV.5aU m Corte de firme bituminoso o de hormigón con sierra de disco de hasta
90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios
manuales. 20,830 3,23 € 67,28 €

DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la
carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 62,960 4,39 € 276,39 €

TOTAL 14.1: DEMOLICIONES : 7.213,13 €
14.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 112,212 5,48 € 614,92 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 138,423 6,38 € 883,14 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 188,566 12,34 € 2.326,90 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 38,718 5,38 € 208,30 €

TOTAL 14.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 4.033,26 €
14.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
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ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 102,430 31,73 € 3.250,10 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 135,000 25,72 € 3.472,20 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 117,000 12,59 € 1.473,03 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 338,540 24,55 € 8.311,16 €

UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 6,400 57,96 € 370,94 €

UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 3,840 58,35 € 224,06 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 109,119 25,18 € 2.747,62 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 50,781 119,47 € 6.066,81 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 80,202 48,50 € 3.889,80 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 44,557 56,89 € 2.534,85 €
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UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 5,213 886,58 € 4.621,74 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 363,730 0,56 € 203,69 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 363,730 0,83 € 301,90 €

TOTAL 14.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 37.467,90 €
14.4 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 198,904 24,95 € 4.962,65 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 63,667 7,45 € 474,32 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 49,905 19,07 € 951,69 €

EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 3,000 1.172,78 € 3.518,34 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 4,000 111,28 € 445,12 €

EISZ.5bgc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 630mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 75,410 178,92 € 13.492,36 €
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EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 4,700 30,52 € 143,44 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 75,410 2,96 € 223,21 €

TOTAL 14.4: PLUVIALES : 24.211,13 €
14.5 AGUA  POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 33,600 24,95 € 838,32 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 9,660 7,45 € 71,97 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 23,520 19,07 € 448,53 €

EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 70,000 68,37 € 4.785,90 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 2,000 507,44 € 1.014,88 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 2,000 298,69 € 597,38 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 70,000 1,01 € 70,70 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 70,000 1,22 € 85,40 €
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TOTAL 14.5: AGUA POTABLE : 7.913,08 €
14.6 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 63,778 24,95 € 1.591,26 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 28,346 7,45 € 211,18 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 6,503 106,86 € 694,91 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 17,652 19,07 € 336,62 €

DDDE.1abU m3 Demolición de elemento de hormigón en masa o elementos cerámicos
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la carga y el
transporte de escombros a contenedor, acopio intermedio o vertedero
a cualqueir distancia. 29,520 62,00 € 1.830,24 €

DIE102f m Retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye
desmontaje del elemento, retirada y acopio del material desmontado,
limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camión o contenedor. 82,000 2,16 € 177,12 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 86,580 44,16 € 3.823,37 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 86,580 9,78 € 846,75 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 86,580 64,84 € 5.613,85 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 3,000 550,65 € 1.651,95 €

PA01 PA Partida alzada a justificar de legalización de instalación eléctrica 1,000 5.300,00 € 5.300,00 €

TOTAL 14.6: ELECTRICIDAD : 22.077,25 €
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14.7 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 12,937 24,95 € 322,78 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 11,089 106,86 € 1.184,97 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 92,410 9,38 € 866,81 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 92,410 11,05 € 1.021,13 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 3,000 144,75 € 434,25 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 3,000 47,74 € 143,22 €
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EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 3,000 997,22 € 2.991,66 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 3,000 867,19 € 2.601,57 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 4,000 278,08 € 1.112,32 €

TOTAL 14.7: ALUMBRADO : 10.678,71 €
14.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 6,480 24,95 € 161,68 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 14,400 18,94 € 272,74 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 6,480 46,50 € 301,32 €

UJSE.9ba u Suministro de Koelreuteria paniculata de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor
de 0.08m3, transporte incluido. 2,000 107,23 € 214,46 €
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UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 2,000 24,08 € 48,16 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 6,480 45,71 € 296,20 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 8,000 17,64 € 141,12 €

TOTAL 14.8: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 1.435,68 €
14.9 SEÑALIZACIÓN
14.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 31,195 0,42 € 13,10 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 22,400 5,38 € 120,51 €

TOTAL 14.9.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 133,61 €
14.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 152,75 € 305,50 €

USIV.1cbab u Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 180,41 € 360,82 €

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 176,25 € 352,50 €
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USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 171,47 € 171,47 €

TOTAL 14.9.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 1.190,29 €

TOTAL 14.9: SEÑALIZACIÓN : 1.323,90 €

TOTAL CAPÍTULO 14: C/ MONTCADA. TRAMO SUR(EXTERIOR U.E.) : 116.354,04 €
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CAPÍTULO 15 :  C/ BENETUSSER. TRAMO ESTE (U.E.) 
15.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 619,000 1,82 € 1.126,58 €

AMMD.2b u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con
medios mecánicos y la retirada de material,  incluida la carga, la
retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero
a cualquier distancia. 6,000 269,93 € 1.619,58 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 1.097,900 6,38 € 7.004,60 €

DDDF.2bebU m2 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o muro de hormigón de
cualquier espesor mediante martillo neumático o de forma manual,
incluida la carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el
transporte a vertedero a cualquier distancia. 122,000 4,07 € 496,54 €

DDDU.7b u Desmontaje de cartel mural de hasta 6m² mediante medios
mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de
sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su
posterior reutilización. 1,000 83,28 € 83,28 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 122,000 10,09 € 1.230,98 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 57,486 62,68 € 3.603,22 €

DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso
incluida la carga, el barrido y limpieza de la superficie y la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier
distancia. 3.790,000 1,00 € 3.790,00 €

DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la
carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 30,000 4,39 € 131,70 €

DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola i/cimentación mediante medios
mecánicos, incluida  la carga y el transporte a de escombros a
contenedor, acopio intermedio o vertedero a cualquier distancía 69,000 6,15 € 424,35 €

TOTAL 15.1: DEMOLICIONES : 19.510,83 €
15.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 147,560 5,48 € 808,63 €
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AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 326,350 6,38 € 2.082,11 €

AMMR.1acbbc m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado en zona de coronación para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 100% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación. 232,080 12,34 € 2.863,87 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 5,740 5,38 € 30,88 €

TOTAL 15.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 5.785,49 €
15.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

CIT03H028U m2 Suministro y puesta en obra de revestimiento de pavimento urbano en
zonas peatonales o ciclistas mediante sistema COMPO CARRIL BICI
sobre soporte de hormigón, de COMPOSAN o similar, de 1 mm de
espesor total aproximado, acabado texturado antideslizante,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 según CTE, coeficiente de fricción SRT>45,
según UNE-EN 1436, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g
en seco y <6'0 g en húmedo tras 1000 ciclos, y valor de abrasión por
vía húmeda <300 g/m², según NLT-320; obtenido mediante la
aplicación sucesiva de:
- Una capa de acondicionamiento de la superficie y puente de unión
con mortero bicomponente Epoxán, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0'8 a 1'0 kg/m²,
según el estado del soporte), sobre superficie soporte de hormigón.
- Y una capa de terminación con mortero Compo Carril-Bici B,
acabado texturado fino, a base de resinas sintéticas, cargas minerales
calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0'6 a 0'7 kg/m²).
Con aplicación de las capas con rastra de goma, dejando secar
totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p
de limpieza final de la superficie acabada. 74,470 9,20 € 685,12 €

CIT12T051U m2 Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución, mediante
lijado o diamantado mecánico, de intensidad suave a media (según
acabado superficial existente), una vez que haya fraguado, curado y
alcanzado su resistencia característica y la humedad adecuadas;
obteniendo una rugosidad inferior a 1 mm, eliminando lechadas
superficiales e incrementando la porosidad superficial del hormigón,
incluso p.p. de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de
diamante, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida
del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. 74,470 2,11 € 157,13 €
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ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 32,010 31,73 € 1.015,68 €

ECSS.1aabbaaac… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, reforzado con fibras de polipropileno, vertido directamente
desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural. 74,470 33,04 € 2.460,49 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 48,000 17,64 € 846,72 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 180,000 25,72 € 4.629,60 €

UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de 13x25cm recibido
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, incluida la excavación. 7,000 31,43 € 220,01 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 260,000 12,59 € 3.273,40 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 301,500 24,55 € 7.401,83 €

UPCE.1daUb m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x5cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 17,000 26,83 € 456,11 €

UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 3,200 57,96 € 185,47 €
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UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 1,920 58,35 € 112,03 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 236,543 25,18 € 5.956,15 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 47,775 119,47 € 5.707,68 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 27,098 48,50 € 1.314,25 €

UPCM.1adccdaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BASE B50/70 G con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 54,196 48,50 € 2.628,51 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 88,348 56,89 € 5.026,12 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 7,228 886,58 € 6.408,20 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 942,420 0,56 € 527,76 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 221,210 0,83 € 183,60 €

TOTAL 15.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 49.195,86 €
15.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
15.4.1 SANEAMIENTO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 6,552 24,95 € 163,47 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 2,282 7,45 € 17,00 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 2,925 19,07 € 55,78 €
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EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 399,57 € 399,57 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 11,700 30,52 € 357,08 €

TOTAL 15.4.1: SANEAMIENTO : 992,90 €
15.4.2 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 733,665 24,95 € 18.304,94 €

AMME22adagb m2 Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de arcillas, para
cualquier profundidad de excavación y ancho de zanja entre 1.00 a
4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas,
codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado,
colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de
tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior
desmontaje de la misma. 960,000 33,20 € 31.872,00 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 464,114 7,45 € 3.457,65 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 116,410 19,07 € 2.219,94 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 399,57 € 399,57 €
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EISA.9abxg u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 3.70 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.30 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, anillos prefabricados de hormigón en masa,
unión rígida machihembrada con junta de goma, de 50 y de 100 cm de
altura, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal
de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco y tapa circular
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. 3,000 2.094,58 € 6.283,74 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 3,000 111,28 € 333,84 €

EISZ.5bhc m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 800mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 118,540 299,96 € 35.557,26 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 21,200 30,52 € 647,02 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 118,540 2,96 € 350,88 €

TOTAL 15.4.2: PLUVIALES : 99.426,84 €

TOTAL 15.4: SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 100.419,74 €
15.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 58,560 24,95 € 1.461,07 €
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AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 19,032 7,45 € 141,79 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 40,992 19,07 € 781,72 €

EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 122,000 68,37 € 8.341,14 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 1,000 507,44 € 507,44 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 3,000 298,69 € 896,07 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,100 54.474,88 € 5.447,49 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 122,000 1,01 € 123,22 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 122,000 1,22 € 148,84 €

TOTAL 15.5: AGUA POTABLE : 18.303,49 €
15.6 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 80,172 24,95 € 2.000,29 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 35,632 7,45 € 265,46 €
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AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 6,297 106,86 € 672,90 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 24,831 19,07 € 473,53 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 111,570 44,16 € 4.926,93 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 111,570 9,78 € 1.091,15 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 111,570 64,84 € 7.234,20 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 3,000 550,65 € 1.651,95 €

TOTAL 15.6: ELECTRICIDAD : 18.316,41 €
15.7 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 13,044 24,95 € 325,45 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 11,180 106,86 € 1.194,69 €

DDDU.6a u Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria,
equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte
de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización. 1,000 122,78 € 122,78 €

DIE102 m Retirada de cableado aéreo de telefonía o alumbrado, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye
desmontaje del elemento, retirada y acopio del material desmontado,
limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camión o contenedor. 22,770 0,48 € 10,93 €
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EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 93,170 9,38 € 873,93 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 93,170 11,05 € 1.029,53 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 3,000 144,75 € 434,25 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 3,000 47,74 € 143,22 €

EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 3,000 997,22 € 2.991,66 €
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EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 3,000 867,19 € 2.601,57 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 4,000 278,08 € 1.112,32 €

TOTAL 15.7: ALUMBRADO : 10.840,33 €
15.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 6,480 24,95 € 161,68 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 14,400 18,94 € 272,74 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 6,480 46,50 € 301,32 €

UJSE.2ba u Suministro de Albizzia julibrissim de entre 15-16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor de
0,12m3, transporte incluido. 2,000 105,92 € 211,84 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 2,000 24,08 € 48,16 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 6,480 45,71 € 296,20 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 8,000 17,64 € 141,12 €

UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación. 14,400 12,59 € 181,30 €

TOTAL 15.8: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 1.614,36 €
15.9 SEÑALIZACIÓN
15.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
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USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 93,073 0,42 € 39,09 €

USIH.1acbbaabU m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 15 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura amarilla acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 30,340 0,42 € 12,74 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 24,426 5,38 € 131,41 €

TOTAL 15.9.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 183,24 €
15.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 176,25 € 176,25 €

TOTAL 15.9.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 176,25 €

TOTAL 15.9: SEÑALIZACIÓN : 359,49 €
15.10 REPOSICIONES

EMLV20aU m Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado
de 50x15mm y 2m de una altura montada sobre postes de 45mm de
diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70mm, incluida la
excavación, la cimentación mediante dados de hormigón, el relleno, el
nivelado, aplomado y recibido de postes. 114,110 37,44 € 4.272,28 €

TOTAL 15.10: REPOSICIONES : 4.272,28 €

TOTAL CAPÍTULO 15: C/ BENETUSSER. TRAMO ESTE (U.E.) : 228.618,28 €
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CAPÍTULO 16 :  C/ BENETUSSER (EXTERIOR U.E.) 
16.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 223,000 1,82 € 405,86 €

AMMD.2b u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con
medios mecánicos y la retirada de material,  incluida la carga, la
retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero
a cualquier distancia. 8,000 269,93 € 2.159,44 €

DDDF.2bebU m2 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o muro de hormigón de
cualquier espesor mediante martillo neumático o de forma manual,
incluida la carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el
transporte a vertedero a cualquier distancia. 180,000 4,07 € 732,60 €

DDDU.7a u Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios
mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de
sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su
posterior reutilización. 8,000 33,33 € 266,64 €

DDDU.7b u Desmontaje de cartel mural de hasta 6m² mediante medios
mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de
sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su
posterior reutilización. 1,000 83,28 € 83,28 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 120,000 10,09 € 1.210,80 €

DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la carga y el transporte de escombros a
contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia. 113,000 62,68 € 7.082,84 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 235,200 62,68 € 14.742,34 €

DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso
incluida la carga, el barrido y limpieza de la superficie y la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier
distancia. 3.830,000 1,00 € 3.830,00 €

DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la
carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 59,000 4,39 € 259,01 €

DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola i/cimentación mediante medios
mecánicos, incluida  la carga y el transporte a de escombros a
contenedor, acopio intermedio o vertedero a cualquier distancía 214,000 6,15 € 1.316,10 €

TOTAL 16.1: DEMOLICIONES : 32.088,91 €
16.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 147,560 5,48 € 808,63 €
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AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 453,935 6,38 € 2.896,11 €

AMMR.1baabb m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
excavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o
espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor
no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
98% del Protor modificado, incluso humectación y/o desecación. 5,740 5,38 € 30,88 €

TOTAL 16.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 3.735,62 €
16.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 103,370 31,73 € 3.279,93 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 198,000 25,72 € 5.092,56 €

UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de 13x25cm recibido
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, incluida la excavación. 10,000 31,43 € 314,30 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 250,580 12,59 € 3.154,80 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 783,730 24,55 € 19.240,57 €

UPCE.1daUb m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x5cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 25,000 26,83 € 670,75 €

UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 9,600 57,96 € 556,42 €
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UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 5,760 58,35 € 336,10 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 42,740 25,18 € 1.076,19 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 121,310 119,47 € 14.492,91 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 26,178 48,50 € 1.269,63 €

UPCM.1adccdaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BASE B50/70 G con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 52,357 48,50 € 2.539,31 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 397,231 56,89 € 22.598,47 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 21,016 886,58 € 18.632,37 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 1.548,540 0,56 € 867,18 €

UPCR.2bU m2 Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 213,700 0,83 € 177,37 €

TOTAL 16.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 94.298,86 €
16.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
16.4.1 SANEAMIENTO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 184,338 24,95 € 4.599,23 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 80,785 7,45 € 601,85 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 41,796 19,07 € 797,05 €
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EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 2,000 399,57 € 799,14 €

EISA.9abge u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 m de
altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor y 1.10 m de altura, recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento GP CSIV W2, remate superior con cono asimétrico para
formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 90 cm de altura, recibido de marco
y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 2,000 1.172,78 € 2.345,56 €

EISZ.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared,
interior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 88,790 92,41 € 8.205,08 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 12,600 30,52 € 384,55 €

SA0101 m Inspección de colector tubular mediante cámara de televisión con
grabación en CD/DVD con la correcta identificación en pantalla del
elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al que
pertenezca, diámetro y material del tubular), incluido el informe de la
inspección en formato PDF con sistemas de codificación según la
norma UNE-EN 13508: Condición de los sistemas de desagüe y de
alcantarillado en el exterior de los edificios. 88,790 2,96 € 262,82 €

TOTAL 16.4.1: SANEAMIENTO : 17.995,28 €
16.4.2 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 29,021 24,95 € 724,07 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 10,335 7,45 € 77,00 €
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AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 13,250 19,07 € 252,68 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 2,000 399,57 € 799,14 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 7,000 111,28 € 778,96 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 53,000 30,52 € 1.617,56 €

TOTAL 16.4.2: PLUVIALES : 4.249,41 €

TOTAL 16.4: SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 22.244,69 €
16.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 82,080 24,95 € 2.047,90 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 59,400 19,07 € 1.132,76 €

EIFA.1dccU u Acometida en conducciones generales de PE de 90mm de diámetro,
compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de
rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de
50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada
acometida individual, incluso arqueta de registro de 30x30cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para
uso no estructural y con una resistencia característica de 15N/mm2,
con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para
la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 3,000 574,23 € 1.722,69 €
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EIQL.1bdacc u Arqueta de 30x30x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 3,000 172,88 € 518,64 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 5,000 298,69 € 1.493,45 €

EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 180,000 68,37 € 12.306,60 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,200 54.474,88 € 10.894,98 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 180,000 1,01 € 181,80 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 180,000 1,22 € 219,60 €

TOTAL 16.5: AGUA POTABLE : 30.973,13 €
16.6 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 171,994 24,95 € 4.291,25 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 76,442 7,45 € 569,49 €
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AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 17,848 106,86 € 1.907,24 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 48,800 19,07 € 930,62 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 238,880 44,16 € 10.548,94 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 238,880 9,78 € 2.336,25 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 238,880 64,84 € 15.488,98 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 3,000 550,65 € 1.651,95 €

TOTAL 16.6: ELECTRICIDAD : 37.724,72 €
16.7 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 29,662 24,95 € 740,07 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 25,424 106,86 € 2.716,81 €

DDDU.6a u Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria,
equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte
de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización. 4,000 122,78 € 491,12 €

DIE102 m Retirada de cableado aéreo de telefonía o alumbrado, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye
desmontaje del elemento, retirada y acopio del material desmontado,
limpieza de los restos de obra, carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camión o contenedor. 176,180 0,48 € 84,57 €
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EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 211,870 9,38 € 1.987,34 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 93,170 11,05 € 1.029,53 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 6,000 144,75 € 868,50 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 6,000 47,74 € 286,44 €

EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 6,000 997,22 € 5.983,32 €
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EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 6,000 867,19 € 5.203,14 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 8,000 278,08 € 2.224,64 €

TOTAL 16.7: ALUMBRADO : 21.615,48 €
16.8 TELECOMUNICACIONES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 47,619 24,95 € 1.188,09 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 21,368 7,45 € 159,19 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 21,775 106,86 € 2.326,88 €

EIAE.1cbcU u Conexión aéreo subterranea mediante canalización telefónica de 10 m
de longitud en zanja formada por 4 tubo/s rígido/s de PVC de 110 mm
de diámetro nominal, en base 2, incluso separadores de conductos
cada 70 cm y cuerda guía para cables, incluso excavación y relleno
con hormigón HNE-20/B/20 y material de la propia excavación hasta
cota de firme; totalmente instalada y comprobada según normativa de
la compañía suministradora. 2,000 446,53 € 893,06 €

EIAE.1dbb m Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno)
formada por 6 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal,
en base 2, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda
guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora. 203,500 33,27 € 6.770,45 €

EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 203,500 9,78 € 1.990,23 €

EIQH.5cabb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo DF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 100x90x100cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 2,000 774,64 € 1.549,28 €
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EIQH.5cbbb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo HF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 80x70x80cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 1,000 384,19 € 384,19 €

TOTAL 16.8: TELECOMUNICACIONES : 15.261,37 €
16.9 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 19,440 24,95 € 485,03 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 43,200 18,94 € 818,21 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 19,440 46,50 € 903,96 €

UJP010d Ud Plantación de Palmera de la fortuna (Trachycarpus fortunei) de
procedencia nacional, de 4 a 5 m de altura, en hoyo de 200x200x125
cm realizado con medios mecánicos; suministro con cepellón. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,000 1.596,40 € 3.192,80 €

UJSE.2ba u Suministro de Albizzia julibrissim de entre 15-16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor de
0,12m3, transporte incluido. 4,000 105,92 € 423,68 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 4,000 24,08 € 96,32 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 19,440 45,71 € 888,60 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 24,000 17,64 € 423,36 €

TOTAL 16.9: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 7.231,96 €
16.10 SEÑALIZACIÓN
16.10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
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USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 362,759 0,42 € 152,36 €

USIH.1acbbaabU m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 15 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura amarilla acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 20,740 0,42 € 8,71 €

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 7,839 1,31 € 10,27 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 52,068 5,38 € 280,13 €

TOTAL 16.10.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 451,47 €
16.10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 6,000 152,75 € 916,50 €

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 3,000 176,25 € 528,75 €

USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 4,000 171,47 € 685,88 €

USUA.1bab u Señalización urbana tipo AIMPE, formada por 2 paneles de 1500x300
mm, con trasera cerrada, perfil perimetral de 35mm de anchura, con
nivel de retrorreflexión 1, incluso poste telescópico de aluminio
anodizado, abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje y
cimentación, completamente colocada. 2,000 1.255,06 € 2.510,12 €

TOTAL 16.10.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 4.641,25 €
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TOTAL 16.10: SEÑALIZACIÓN : 5.092,72 €
16.11 REPOSICIONES

EMLC.8hbab m Cerca de 20cm de altura, con verja enmarcada, en módulos de 250cm
a 275cm de longitud y 95cm de altura, realizada con un bastidor
formado por perfiles de acero laminado L 40.4mm, soldados a tope, y
mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula de
300x50mm, soldado al bastidor, postes de tubo rectangular de
1150x50x30x3mm y dos mechas de unión en cada cara de 75mm,
también con tubo 50x30x3mm pintada y anclada a zócalo de 100cm
de altura y 30cm de espesor, realizado con hormigón en masa HM 20
sobre zapata corrida de cimentación de lindero de 30x80cm de
hormigón en masa HM 20/B/40/X0, incluso replanteos, excavación por
medios mecánicos, carga y transporte de tierras a vertedero,
integración de acometidas, encofrado a dos caras, vertido y
compactado del hormigón, nivelación y aplomado, recibido de los
soportes y de la verja, desengrasado y pintado con dos manos de
esmalte sintético, parte proporcional de mermas, despuntes y
limpieza. 78,000 152,47 € 11.892,66 €

TOTAL 16.11: REPOSICIONES : 11.892,66 €

TOTAL CAPÍTULO 16: C/ BENETUSSER (EXTERIOR U.E.) : 282.160,12 €
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CAPÍTULO 17 :  C/ BENETUSSER. TRAMO OESTE 
17.1 DEMOLICIONES

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 6,000 10,09 € 60,54 €

DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la carga y el transporte de escombros a
contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia. 29,350 62,68 € 1.839,66 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 45,240 62,68 € 2.835,64 €

DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso
incluida la carga, el barrido y limpieza de la superficie y la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier
distancia. 978,000 1,00 € 978,00 €

DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la
carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 97,000 4,39 € 425,83 €

TOTAL 17.1: DEMOLICIONES : 6.139,67 €
17.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 127,585 6,38 € 813,99 €

TOTAL 17.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 813,99 €
17.3 FIRMES Y PAVIMENTOS

CIT03H028U m2 Suministro y puesta en obra de revestimiento de pavimento urbano en
zonas peatonales o ciclistas mediante sistema COMPO CARRIL BICI
sobre soporte de hormigón, de COMPOSAN o similar, de 1 mm de
espesor total aproximado, acabado texturado antideslizante,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 según CTE, coeficiente de fricción SRT>45,
según UNE-EN 1436, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g
en seco y <6'0 g en húmedo tras 1000 ciclos, y valor de abrasión por
vía húmeda <300 g/m², según NLT-320; obtenido mediante la
aplicación sucesiva de:
- Una capa de acondicionamiento de la superficie y puente de unión
con mortero bicomponente Epoxán, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0'8 a 1'0 kg/m²,
según el estado del soporte), sobre superficie soporte de hormigón.
- Y una capa de terminación con mortero Compo Carril-Bici B,
acabado texturado fino, a base de resinas sintéticas, cargas minerales
calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0'6 a 0'7 kg/m²).
Con aplicación de las capas con rastra de goma, dejando secar
totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p
de limpieza final de la superficie acabada. 278,500 9,20 € 2.562,20 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA REPARCELACIÓN Y
LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES Página 130 de 158



CIT12T051U m2 Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución, mediante
lijado o diamantado mecánico, de intensidad suave a media (según
acabado superficial existente), una vez que haya fraguado, curado y
alcanzado su resistencia característica y la humedad adecuadas;
obteniendo una rugosidad inferior a 1 mm, eliminando lechadas
superficiales e incrementando la porosidad superficial del hormigón,
incluso p.p. de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de
diamante, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida
del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. 278,500 2,11 € 587,64 €

ECSS.1aabbaaacaUm2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas
de hormigonado, acabado rayado con rastrillo y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
terminación mediante reglado, según Código Estructural. 266,340 31,73 € 8.450,97 €

ECSS.1aabbaaac… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, reforzado con fibras de polipropileno, vertido directamente
desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural. 278,500 33,04 € 9.201,64 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 35,000 17,64 € 617,40 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 80,000 25,72 € 2.057,60 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 146,000 12,59 € 1.838,14 €

UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 328,690 24,55 € 8.069,34 €

UPCE21aab m2 Pavimento táctil indicador direccional, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial de acanaladuras
rectas y paralelas, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 6,400 57,96 € 370,94 €
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UPCE21bab m2 Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE para espacios públicos exteriores realizado con baldosas de color
hidráulicas de 20x20 cm con acabado superficial con botones de
forma troncocónica, formando una retícula ortogonal, colocadas sobre
capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5,incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 3,840 58,35 € 224,06 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 121,438 25,18 € 3.057,81 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 49,304 119,47 € 5.890,35 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 25,836 56,89 € 1.469,81 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 1,163 886,58 € 1.031,09 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 210,910 0,56 € 118,11 €

TOTAL 17.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 45.547,10 €
17.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
17.4.1 SANEAMIENTO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 6,708 24,95 € 167,36 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 2,340 7,45 € 17,43 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 3,000 19,07 € 57,21 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 399,57 € 399,57 €
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EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 12,000 30,52 € 366,24 €

TOTAL 17.4.1: SANEAMIENTO : 1.007,81 €
17.4.2 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 18,061 24,95 € 450,62 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 6,513 7,45 € 48,52 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 8,350 19,07 € 159,23 €

EIQL.1ekacbU u Arqueta de 60x60cm de dimensiones interiores  y de hasta 2,00m de
profundidad construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de
fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de
hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 399,57 € 399,57 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 3,000 111,28 € 333,84 €

EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 33,400 30,52 € 1.019,37 €

TOTAL 17.4.2: PLUVIALES : 2.411,15 €

TOTAL 17.4: SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 3.418,96 €
17.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 86,400 24,95 € 2.155,68 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 23,880 7,45 € 177,91 €
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AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 47,040 19,07 € 897,05 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 13,440 119,47 € 1.605,68 €

EIFN.1iaaaaca m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil de diámetro
nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase de Presión C40, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de pintura bituminosa y
cinc o equivalente; incluso parte proporcional de junta
enchufe-campana, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Instalada en zanja en obra en zona urbana
en presencia de servicios y actuación de entidad normal. 100,000 212,28 € 21.228,00 €

EIFV.1aia u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 250mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 2,000 1.451,36 € 2.902,72 €

EIFN.5ica m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua
potable de 200mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja. 80,000 68,37 € 5.469,60 €

EIFV.1aga u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 1,000 507,44 € 507,44 €

EIID.3bc u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en
rojo, con una salida de 70 mm de diametro nominal, con tapón y racor
tipo BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, incluso arqueta
completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, según UNE-EN
14339 y conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 1,000 454,71 € 454,71 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 5,000 298,69 € 1.493,45 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA REPARCELACIÓN Y
LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES Página 134 de 158



EIQL.1jgacdU u Arqueta de 120x100x93cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 1,000 952,83 € 952,83 €

EIQL.1cfacd u Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 2,000 307,35 € 614,70 €

PA010501 PA Partida alzada a justificar en concepto de conexionado con la red
existente a realizar por compañía suministradora, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. 0,100 54.474,88 € 5.447,49 €

EIFR.3acl u Contador de agua fría MeiStream Plus o similar, calibre 150mm, de
longitud total 300mm y altura 177mm con único rango de medición,
alta capacidad de sobrecarga, clase metrológica C (CEE 75/30),
instalación horizontal, totalizador para HRI. Totalmente instalado y en
funcionamiento. 1,000 3.116,90 € 3.116,90 €

AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 180,000 1,01 € 181,80 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 180,000 1,22 € 219,60 €

TOTAL 17.5: AGUA POTABLE : 47.425,56 €
17.6 ELECTRICIDAD

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 80,064 24,95 € 1.997,60 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 35,584 7,45 € 265,10 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 6,015 106,86 € 642,76 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 25,010 19,07 € 476,94 €

EIED.1ea m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por
6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm
de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 111,200 44,16 € 4.910,59 €
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EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 111,200 9,78 € 1.087,54 €

EIED.3bc m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2
de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01. 111,200 64,84 € 7.210,21 €

EIQH.3eaa u Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón
sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o
media tensión de 100x100x135cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y 2 módulos de
suplementarios de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de
la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según
NI-50.20.41 de Iberdrola. 3,000 550,65 € 1.651,95 €

TOTAL 17.6: ELECTRICIDAD : 18.242,69 €
17.7 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 10,940 24,95 € 272,95 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 9,377 106,86 € 1.002,03 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 78,140 9,38 € 732,95 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 78,140 11,05 € 863,45 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 4,000 144,75 € 579,00 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA PARA LA REPARCELACIÓN Y
LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CODIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€)

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES Página 136 de 158



EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 4,000 47,74 € 190,96 €

EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 4,000 997,22 € 3.988,88 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 4,000 867,19 € 3.468,76 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 4,000 278,08 € 1.112,32 €

TOTAL 17.7: ALUMBRADO : 12.211,30 €
17.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 12,960 24,95 € 323,35 €

PNIS12aU m2 Barrera anti raices 28,800 18,94 € 545,47 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 12,960 46,50 € 602,64 €
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UJSE.2ba u Suministro de Albizzia julibrissim de entre 15-16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor de
0,12m3, transporte incluido. 4,000 105,92 € 423,68 €

UJPP.3baabd u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 4,000 24,08 € 96,32 €

UJTP.3iabU m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de
acabado de canto rodado marmóreo de color a definir por la D.O.
sobre malla antihierba de polipropileno, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza, sin incluir el transporte del material ni la
formación de la base. 12,960 45,71 € 592,40 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 16,000 17,64 € 282,24 €

TOTAL 17.8: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO : 2.866,10 €
17.9 SEÑALIZACIÓN
17.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 150,650 0,42 € 63,27 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 22,862 5,38 € 123,00 €

USUH.4a u Señalización horizontal de plaza de aparcamiento en línea o batería
para personas de movilidad
reducida, incluyendo pasillos para acceso con cebreados y símbolo
internacional de accesibilidad, de color blanco o de cualquier color
segun su reglamentacion, sobre fondo azul,ejecutada con pintura
plástica de aplicación en frío, de dos componentes, aplicada por
pulverización, incluso limpieza de la superficie, replanteo, premarcaje,
encintado y retirada de residuos. 2,000 108,05 € 216,10 €

TOTAL 17.9.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 402,37 €
17.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1cbab u Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 180,41 € 180,41 €
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USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 2,000 176,25 € 352,50 €

TOTAL 17.9.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 532,91 €

TOTAL 17.9: SEÑALIZACIÓN : 935,28 €

TOTAL CAPÍTULO 17: C/ BENETUSSER. TRAMO OESTE : 137.600,65 €
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CAPÍTULO 18 :  C/ BENETUSSER. GLORIETA 
18.1 DEMOLICIONES

AMMD.2b u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con
medios mecánicos y la retirada de material,  incluida la carga, la
retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero
a cualquier distancia. 1,000 269,93 € 269,93 €

DDDU.7a u Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios
mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de
sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su
posterior reutilización. 7,000 33,33 € 233,31 €

DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la carga y el transporte de escombros a
contenedor,acopio intermedio o vertedero a cualqueir distancia. 114,550 62,68 € 7.179,99 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 27,840 62,68 € 1.745,01 €

DDDV.4a m2/cm Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento bituminoso
incluida la carga, el barrido y limpieza de la superficie y la retirada de
escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero a cualquier
distancia. 2.080,000 1,00 € 2.080,00 €

DDDV.6aab m Demolición de bordillo o rigola mediante medios mecánicos, incluida la
carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a
vertedero. 23,800 4,39 € 104,48 €

DDDV.6cab m Demolición de bordillo y rigola i/cimentación mediante medios
mecánicos, incluida  la carga y el transporte a de escombros a
contenedor, acopio intermedio o vertedero a cualquier distancía 26,000 6,15 € 159,90 €

TOTAL 18.1: DEMOLICIONES : 11.772,62 €
18.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 493,105 6,38 € 3.146,01 €

TOTAL 18.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 3.146,01 €
18.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
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CIT03H028U m2 Suministro y puesta en obra de revestimiento de pavimento urbano en
zonas peatonales o ciclistas mediante sistema COMPO CARRIL BICI
sobre soporte de hormigón, de COMPOSAN o similar, de 1 mm de
espesor total aproximado, acabado texturado antideslizante,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 según CTE, coeficiente de fricción SRT>45,
según UNE-EN 1436, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g
en seco y <6'0 g en húmedo tras 1000 ciclos, y valor de abrasión por
vía húmeda <300 g/m², según NLT-320; obtenido mediante la
aplicación sucesiva de:
- Una capa de acondicionamiento de la superficie y puente de unión
con mortero bicomponente Epoxán, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0'8 a 1'0 kg/m²,
según el estado del soporte), sobre superficie soporte de hormigón.
- Y una capa de terminación con mortero Compo Carril-Bici B,
acabado texturado fino, a base de resinas sintéticas, cargas minerales
calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0'6 a 0'7 kg/m²).
Con aplicación de las capas con rastra de goma, dejando secar
totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p
de limpieza final de la superficie acabada. 88,140 9,20 € 810,89 €

CIT12T051U m2 Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución, mediante
lijado o diamantado mecánico, de intensidad suave a media (según
acabado superficial existente), una vez que haya fraguado, curado y
alcanzado su resistencia característica y la humedad adecuadas;
obteniendo una rugosidad inferior a 1 mm, eliminando lechadas
superficiales e incrementando la porosidad superficial del hormigón,
incluso p.p. de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de
diamante, para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida
del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. 88,140 2,11 € 185,98 €

ECSS.1aabbaaac… m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en
central, reforzado con fibras de polipropileno, vertido directamente
desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado, según Código Estructural. 88,140 33,04 € 2.912,15 €

UPCB.1bbU u Bordillo de hormigón doble capa de 75x20x10cm, mediante anclaje
mecánico al firme existente. 26,000 17,64 € 458,64 €

UPCB.1dbU m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, incluida la excavación. 26,000 25,72 € 668,72 €

UPCB.1fbU m Bordillo de hormigón doble capa tipo montable de 13x25cm recibido
sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, incluida la excavación. 130,000 31,43 € 4.085,90 €

UPCB.4bU m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
incluida la excavación. 156,000 12,59 € 1.964,04 €
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UPCE.1daU m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris de 20x20x3cm
colocadas sobre capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 295,330 24,55 € 7.250,35 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 76,694 25,18 € 1.931,15 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 44,300 119,47 € 5.292,52 €

UPCM.1adbccaba t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 BIN B50/70 S con árido calizo, sin incluir la
dotación de betún ni el transporte de la mezcla, para un tonelaje de
aplicación >1000 t/día. 324,086 48,50 € 15.718,17 €

UPCM.1bcaccabaU t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido porfídico, sin incluir la
dotación de betún. 106,744 56,89 € 6.072,67 €

UPCM16cU t Suministro de betún asfáltico de penetración B50/70 con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración en mezclas bituminosas. 17,766 886,58 € 15.750,98 €

UPCR.1abU m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4
TER con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie. 1.742,760 0,56 € 975,95 €

TOTAL 18.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 64.078,11 €
18.4 PLUVIALES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 18,009 24,95 € 449,32 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 6,669 7,45 € 49,68 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 8,550 19,07 € 163,05 €

EISA15ba u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la
excavación. 3,000 111,28 € 333,84 €
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EISZ.6cb m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta
elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 34,200 30,52 € 1.043,78 €

TOTAL 18.4: PLUVIALES : 2.039,67 €
18.5 AGUA POTABLE

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 20,520 24,95 € 511,97 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 5,610 7,45 € 41,79 €

AMMR.5cb m3 Relleno de zanja con arena. 8,400 19,07 € 160,19 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 6,720 119,47 € 802,84 €

EIFN.1iaaaaca m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil de diámetro
nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase de Presión C40, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de pintura bituminosa y
cinc o equivalente; incluso parte proporcional de junta
enchufe-campana, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Instalada en zanja en obra en zona urbana
en presencia de servicios y actuación de entidad normal. 45,000 212,28 € 9.552,60 €

EIFV.1aia u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 250mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. 2,000 1.451,36 € 2.902,72 €

EIQL.1dfacc u Arqueta de 50x50x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase C-250, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 4,000 298,69 € 1.194,76 €
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AP0101 m Limpieza y desinfección de conducción de agua potable, a base de
hipoclorito, o bien otro compuesto admitido según las directrices del
pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U. y las definidas
en el pliego de condiciones tecnicas de ejecución de obras de agua
potable de la empresa concesionaria del servicio de agua potable del
municipio hasta garantizar la total ausencia de materia orgànica,
comprobada mediante sucesivos anàlisis y puesta en servicio de la
conducción. 45,000 1,01 € 45,45 €

AP0102 m Prueba de presión en tuberías de hasta 500mm de diámetro nominal 45,000 1,22 € 54,90 €

TOTAL 18.5: AGUA POTABLE : 15.267,22 €
18.6 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 12,128 24,95 € 302,59 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 10,396 106,86 € 1.110,92 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 86,630 9,38 € 812,59 €

EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 86,630 11,05 € 957,26 €

EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por
zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm,
cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada. 5,000 144,75 € 723,75 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 5,000 47,74 € 238,70 €
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EILL.3bebbU u Suministro e instalación de luminaria de AXIA 2.2 48LEDs (29,4W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesta de cuerpo en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
policarbonato de última generación plano. Con fijación mediante un
mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que
girando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés,
con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto
para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y
con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta
IK10 (según la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar. Con bloque
óptico compuesto de 48LEDs de alta emisión alimentados a 1000mA,
dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 29,4W y flujo
inicial de 20417lm, temperatura de color WW 3000K con óptica y
protector a la vez 5187 de PC ubicada individualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con certificado del Fabricante de
cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS
18001. UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o
equivalente, comprobada y en correcto funcionamiento. 5,000 997,22 € 4.986,10 €

EILP.1iaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 10m de altura y 60mm de
diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro y cableado
interior de conexión; totalmente montada. 5,000 867,19 € 4.335,95 €

EIQL.1cdacbU u Arqueta de 40x40x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la
formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 7,000 278,08 € 1.946,56 €

TOTAL 18.6: ALUMBRADO : 15.414,42 €
18.7 TELECOMUNICACIONES

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 20,662 24,95 € 515,52 €

AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 9,272 7,45 € 69,08 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 9,448 106,86 € 1.009,61 €

EIAE.1dbb m Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno)
formada por 6 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal,
en base 2, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda
guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora. 88,300 33,27 € 2.937,74 €
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EIAE.4a m Canalización en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por
conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso
cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según
normativa de la compañía suministradora. 88,300 9,78 € 863,57 €

EIQH.5cabb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo DF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 100x90x100cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 4,000 774,64 € 3.098,56 €

EIQH.5cbbb Suministro e instalación de arqueta de registro prefabricada de
hormigón para redes de telefónicas tipo HF para una presión mínima
soportada por las paredes de 2Tn/m² y de 80x70x80cm de
dimensiones interiores, con tapa de fundición clase C-250 según
UNE-EN 124, incluso la formación de solera de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 10cm de espesor, dispositivo de cierre de
seguridad, anclajes interiores para fijación de regletas y ganchos de
suspensión para el soporte de cables, sin incluir excavación ni el
relleno perimetral posterior. 2,000 384,19 € 768,38 €

TOTAL 18.7: TELECOMUNICACIONES : 9.262,46 €
18.8 JARDINERÍA Y RIEGO

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 303,634 46,50 € 14.118,98 €

UJPS.1ccU m2 Siembra de mezcla de especies tapizantes, de Hedera Helix, Clivia
Miniata y Aspidistra Elatior de 0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²)
comprediendo la preparación del terreno con motocultor, distribución
de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado, siembra de la mezcla
indica, cubrición con mantillo y primer riego. 137,535 28,95 € 3.981,64 €

UJSR21b u Suministro de Laurus nobile de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 40cm de diámetro, transporte incluido. 6,000 6,40 € 38,40 €

UJSR26d u Suministro de Nerium oleander de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro, transporte incluido. 6,000 5,23 € 31,38 €

UJSR.1b u Suministro de Abelia floribunda de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 45cm de diámetro, transporte incluido. 6,000 20,92 € 125,52 €

UJSR16c u Suministro de Euonymus luna de entre 20 y 25cm de altura en
contenedor de 14cm de diámetro, transporte incluido. 6,000 3,34 € 20,04 €

UJSR25b u Suministro de Myrtus communis de entre 30 y 40cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro, transporte incluido. 6,000 3,10 € 18,60 €

UJSR.9cU u Suministro de Crataegus monogyna de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 20cm de diámetro, transporte incluido. 6,000 14,51 € 87,06 €
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UJPP.5aaad u Replanteo, presentación y plantación de arbusto de menos de 100cm
de altura en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando
mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del
arbusto. 36,000 5,10 € 183,60 €

UJPS.1aa m2 Siembra de mezcla de semillas de cesped ornamental de alta calidad
y moderada resistencia al pisoteo comprediendo la preparación del
terreno con motocultor, distribución de fertilizante complejo, perfilado y
ruleteado, siembra de la mezcla indica, cubrición con mantillo y primer
riego. 83,992 4,24 € 356,13 €

UJSD.5d u Suministro de Ceratonia siliqua en contenedor de 50x45x35cm de
entre 21 y 30cm de perímetro de tronco a 1m del suelo, transporte
incluido. 1,000 268,06 € 268,06 €

UJPP.2aaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol perennifolio de entre
12-30cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 1,000 24,79 € 24,79 €

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 1,847 24,95 € 46,08 €

AMMR.5ba m³ Relleno y compactación de zanja con zahorra. 1,847 19,93 € 36,81 €

EIRC.1cce m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de presión
nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 50mm, apta
para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. 11,542 5,28 € 60,94 €

EIRC.1ccd m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de presión
nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 40mm, apta
para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. 76,098 3,84 € 292,22 €

EISZ.5aacU m Canalización realizada con tubo de PVC liso de 160mm de diámetro
nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2,
con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja,
debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte
del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación
final. 11,542 18,54 € 213,99 €

EIRT.1a u Aspesor emergente ECO ROTATOR MP-2090 de HUNTER o
equivalente, tipo turbina 3/4", boquillas intercambiables con alcance
regulable de 8 hasta 13 m y sector regulable de 40º hasta 360º, pistón
emergente, cubierta de goma, filtro y con rotación silenciosa, incluidos
la válvula anti-drenaje y todos los accesorios de unión, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento. 12,000 48,89 € 586,68 €
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EIQL.1efabb u Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 255,21 € 255,21 €

EIQL.1ccabb u Arqueta de 40x40x50cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 155,46 € 155,46 €

TOTAL 18.8: JARDINERÍA Y RIEGO : 20.901,59 €
18.9 SEÑALIZACIÓN
18.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

USIH.1acbbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 223,173 0,42 € 93,73 €

USIH.1acbbaeb m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RW, de 40 cm de ancho,
retrorreflectante en seco y con humedad, no estructurada, ejecutada
con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización,
incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento. 12,295 1,31 € 16,11 €

USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente,
aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 27,996 5,38 € 150,62 €

TOTAL 18.9.1: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 260,46 €
18.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 14,000 152,75 € 2.138,50 €
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USIV.1cbab u Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 180,41 € 180,41 €

USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 1,000 176,25 € 176,25 €

USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 8,000 171,47 € 1.371,76 €

USUA.1bab u Señalización urbana tipo AIMPE, formada por 2 paneles de 1500x300
mm, con trasera cerrada, perfil perimetral de 35mm de anchura, con
nivel de retrorreflexión 1, incluso poste telescópico de aluminio
anodizado, abrazaderas, bridas, tornillería, pernos, placa de anclaje y
cimentación, completamente colocada. 3,000 1.255,06 € 3.765,18 €

TOTAL 18.9.2: SEÑALIZACIÓN VERTICAL : 7.632,10 €

TOTAL 18.9: SEÑALIZACIÓN : 7.892,56 €

TOTAL CAPÍTULO 18: C/ BENETUSSER. GLORIETA : 149.774,66 €
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CAPÍTULO 19 :  ZONA VERDE 
19.1 DEMOLICIONES

AMMD.1aU m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 50 cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
la carga y el transporte a vertedero a cualquier distancia 3.132,000 1,82 € 5.700,24 €

AMMD.2b u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con
medios mecánicos y la retirada de material,  incluida la carga, la
retirada de escombros a acopio intermedio o el transporte a vertedero
a cualquier distancia. 1,000 269,93 € 269,93 €

DDDF.2bebU m2 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o muro de hormigón de
cualquier espesor mediante martillo neumático o de forma manual,
incluida la carga, la retirada de escombros a acopio intermedio o el
transporte a vertedero a cualquier distancia. 20,000 4,07 € 81,40 €

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento,
incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posible
reutilización o evacuación y transporte de los mismos a vertedero a
cualquier distancia. 90,740 10,09 € 915,57 €

DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la carga y transporte de escombros a contenedor, acopio
intermedio o a vertedero a cualquier distancia. 6,488 62,68 € 406,67 €

DDDV.5aU m Corte de firme bituminoso o de hormigón con sierra de disco de hasta
90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios
manuales. 8,000 3,23 € 25,84 €

TOTAL 19.1: DEMOLICIONES : 7.399,65 €
19.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

AMME.1babaU m3 Excavación a cielo abierto de tierra vegetal o rellenos antrópicos
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier distancia. 1.252,800 5,48 € 6.865,34 €

AMME.1bbbaU m3 Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material
y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a cualquier
distancia 6,488 6,38 € 41,39 €

AMMR.7ab m3 Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en
capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación
con grado de 95% del Proctor normal. 306,577 12,56 € 3.850,61 €

UJTB.1c m3 Suministro, extendido y rasanteado de una capa de mayor de 25cm de
espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora. 1.107,280 46,50 € 51.488,52 €

UPCG.2apbba m2 Formación de pavimento de arena de albero de 20 cm de espesor de
acabado, comprendiendo la colocación y fijación de malla antihierba
tejida de polipropileno resistente al paso de la radiación solar y
permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado con
motoniveladora, compactado con rodillo autopropulsado, incluido
reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la formación
de la base. 1.526,288 28,72 € 43.834,99 €

TOTAL 19.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS : 106.080,85 €
19.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
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UPCB.1aaU m Bordillo jardinero A2 recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N,
incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la
excavación. 216,412 14,81 € 3.205,06 €

UPCE.1da m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas
de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa
de mortero de 3 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 262,660 24,55 € 6.448,30 €

UPCG.1bU m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con
motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso
humectación y/o desecación. 49,905 25,18 € 1.256,61 €

UPCH.1cbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, incluso vibrado y ejecución de juntas, en
base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales. 39,399 119,47 € 4.707,00 €

TOTAL 19.3: FIRMES Y PAVIMENTOS : 15.616,97 €
19.4 JARDINERÍA

UJPP.2aaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol perennifolio de entre
12-30cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 7,000 24,79 € 173,53 €

UJPP.3aaaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
12-14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 4,000 16,33 € 65,32 €

UJPP.3abaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
12-14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo a raíz desnuda en
hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando mediante medios
mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra
y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 9,000 12,60 € 113,40 €

UJPP.3baaad u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 11,000 20,02 € 220,22 €

UJPP.5aaad u Replanteo, presentación y plantación de arbusto de menos de 100cm
de altura en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando
mediante medios mecánicos, relleno con tierra vegetal fertilizada,
apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del
arbusto. 144,000 5,10 € 734,40 €

UJPS.1ccU m2 Siembra de mezcla de especies tapizantes, de Hedera Helix, Clivia
Miniata y Aspidistra Elatior de 0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²)
comprediendo la preparación del terreno con motocultor, distribución
de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado, siembra de la mezcla
indica, cubrición con mantillo y primer riego. 517,697 28,95 € 14.987,33 €
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UJSD.2bU u Suministro de Quercus Robur de entre 15 a 16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 350 y 400cm de altura en contenedor de
0.12m3, transporte incluido. 7,000 169,99 € 1.189,93 €

UJSE.6aa u Suministro de Eleagnus angustifolia de entre 12-14cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor de
0.08m3, transporte incluido. 4,000 71,92 € 287,68 €

UJSE.8b u Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y una altura de entre 300 y 350cm de altura
en contenedor de 0.08m3, transporte incluido. 5,000 71,92 € 359,60 €

UJSE.9baU u Suministro de Ginko biloba  de entre 15 a 16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en contenedor de
0.08m3, transporte incluido. 6,000 193,23 € 1.159,38 €

UJSE16aab u Suministro de Populus alba de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco
a 1m del suelo a raíz desnuda, transporte incluido. 9,000 28,77 € 258,93 €

UJSR.1b u Suministro de Abelia floribunda de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 45cm de diámetro, transporte incluido. 24,000 20,92 € 502,08 €

UJSR.9cU u Suministro de Crataegus monogyna de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 20cm de diámetro, transporte incluido. 24,000 14,51 € 348,24 €

UJSR16c u Suministro de Euonymus luna de entre 20 y 25cm de altura en
contenedor de 14cm de diámetro, transporte incluido. 24,000 3,34 € 80,16 €

UJSR21b u Suministro de Laurus nobile de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 40cm de diámetro, transporte incluido. 24,000 6,40 € 153,60 €

UJSR25b u Suministro de Myrtus communis de entre 30 y 40cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro, transporte incluido. 24,000 3,10 € 74,40 €

UJSR26d u Suministro de Nerium oleander de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro, transporte incluido. 24,000 5,23 € 125,52 €

UJTP.5a m2 Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas
ajardinadas. 216,412 13,52 € 2.925,89 €

TOTAL 19.4: JARDINERÍA : 23.759,61 €
19.5 RIEGO

EIQL.1bbaaa u Arqueta no registrable de 30x30x40cm de dimensiones interiores
construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos
cerámicos y losa de hormigón con mallazo, incluida la formación de la
base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 14,000 111,46 € 1.560,44 €
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EIQL.1ccabb u Arqueta de 40x40x50cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 7,000 155,46 € 1.088,22 €

EIQL.1efabb u Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de hormigón clase B-125, incluida la formación de
la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas
y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 1,000 255,21 € 255,21 €

EIQP.5bU u Suministro e instalación de arqueta circular de polipropileno de 30cm
de diámetro y 30cm de altura para instalaciones de riego con tapa y
tornillo de cierre. 5,000 26,30 € 131,50 €

EIRC.1ccc m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de presión
nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 32mm, apta
para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. 214,297 3,24 € 694,32 €

EIRC.1ccd m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de presión
nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 40mm, apta
para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. 333,627 3,84 € 1.281,13 €

EIRC.1cce m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 de presión
nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 50mm, apta
para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. 72,169 5,28 € 381,05 €

EIRC.3baabU m Suministro e instalación enterrada de tubería de Ø16mm con goteros
autocompensantes integrados para un caudal de 2 a 4l/h dispuestos
cada 33 cm, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado
de funcionamiento. 376,326 2,22 € 835,44 €

EIRT.1a u Aspesor emergente ECO ROTATOR MP-2090 de HUNTER o
equivalente, tipo turbina 3/4", boquillas intercambiables con alcance
regulable de 8 hasta 13 m y sector regulable de 40º hasta 360º, pistón
emergente, cubierta de goma, filtro y con rotación silenciosa, incluidos
la válvula anti-drenaje y todos los accesorios de unión, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento. 54,000 48,89 € 2.640,06 €
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EISZ.5aacU m Canalización realizada con tubo de PVC liso de 160mm de diámetro
nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2,
con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja,
debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte
del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación
final. 61,019 18,54 € 1.131,29 €

EIRP.1ac u Programador de riego para un máximo de 4 estaciones con sistema de
programación por teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y
alimentado por pilas, incluso conectores, cableado y accesorios,
totalmente instalado, comprobado y listo para programar. 1,000 237,63 € 237,63 €

TOTAL 19.5: RIEGO : 10.236,29 €
19.6 MOBILIARIO URBANO

EMUB.3bbcU u Suministro e instalación de banco de 180x82cm con asiento y
respaldo de listones de madera tropical tipo Calma de BREINCO o
equivalente, pintada y estructura y apoyabrazos de acero al cabrono
con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores,
incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos
de fijación. 19,000 451,60 € 8.580,40 €

EMUB.3cbhU u Suministro e instalación de mesa de 180x73cm de madera tropical tipo
Calma de BREINCO o equivalente, tratado en autoclave a nivel P4,
con protector lásur a poro abierto y soportes de acero galvanizado en
caliente, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y
elementos de fijación. 3,000 783,42 € 2.350,26 €

EMUP.4bcU u Papelera de chapa de acero modelo Arco iris de FABREGAS o
equivalente, aro sujeta-bolsas de medidas 510x300x1025 , zincada y
pintada al epoxi al horno color martele negro-plata (antimotin), con una
capacidad de 80 Litros, incluso elementos de fijación, totalmente
montada. 3,000 305,99 € 917,97 €

TOTAL 19.6: MOBILIARIO URBANO : 11.848,63 €
19.7 ALUMBRADO

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 0,220 24,95 € 5,49 €

AMME.2bbb m3 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km. 3,456 24,95 € 86,23 €

AMMR.6cbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-20/B/20, vertido directamente
desde camión. 0,140 106,86 € 14,96 €

EIEL.1aaaafU m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 1 cable H07V-K
unipolar de 450/750V de tensión nominal, constituido por conductor de
cobre flexible de 16mm2 de sección, con aislamiento de PVC (sin
cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 163,446 9,38 € 1.533,12 €
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EILE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 163,446 11,05 € 1.806,08 €

EILE.2aa m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores unipolares de fase y otro conductor unipolar neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002. 163,446 20,13 € 3.290,17 €

EILE.6 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 15,000 47,74 € 716,10 €

EILL.3bgbaU3 u Suministro e instalación de luminaria YATE de Asvitae o equivalente
de LEDs para alumbrado vial, compuesta por carcasa de aluminio
inyectado a alta presión y cierre óptico de vidrio plano, para una
tensión de red 220-240V y 50-60 Hz, módulo LED de 41 W de
potencia total, equipo electrónico 1-10 V y sistema de telegestión 1-10
V, grado de protección del grupo óptico IP-65 y clase de aislamiento II,
comprobada y en correcto funcionamiento. 15,000 464,73 € 6.970,95 €

EILP.1aaaU u Suministro e instalación de columna troncocónica de poliester
reforzado con fibra de vidrio PRFV de modelo Turia o similar, de 4m
de altura y 60mm de diámetro en punta en punta para colocar 1
luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión y protección,
pletina para cuadro y cableado interior de conexión; totalmente
montada. 15,000 394,59 € 5.918,85 €

EILE.5b u Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m, formada por zapata
de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 70x70x70 cm, cuatro
pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud para
recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 15,000 76,74 € 1.151,10 €

EIQL.1bdabbU u Arqueta de 30x30x60cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de PVC clase B-125, incluida la formación de la
base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y
cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 15,000 141,48 € 2.122,20 €

EIEL16aU ud Instalación de cuadro general de distribución para servicios generales
de alumbrado de la marca Kialan o similar, con caja y puerta de
material aislante autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante la aparamenta indicada en el esquema
unifilar, con diferenciales programables rearmables (DPR) y equipados
con módulo de comunicación GSM/GPRS. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,000 2.201,32 € 2.201,32 €

TOTAL 19.7: ALUMBRADO : 25.816,57 €
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TOTAL CAPÍTULO 19: ZONA VERDE : 200.758,57 €
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CAPÍTULO 20 :  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GRND.1aaU t Depósito de residuos compuestos por hormigón en instalación

autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17
01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente. 2.464,700 10,36 € 25.534,29 €

GRND.2b t Depósito de residuos compuestos por tejas y materiales cerámicos sin
la presencia de más de un 5% de materiales no pétreos, con una
densidad de entre 0.80 y 1.2 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 6,000 10,75 € 64,50 €

GRND.3a t Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una
densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 6,730 12,42 € 83,59 €

GRND.4a t Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad
aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización
y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente. 2,200 15,90 € 34,98 €

GRND.6a t Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad
aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización
y/o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente. 7,700 31,80 € 244,86 €

GRND.7a t Depósito de residuos compuestos por papel y cartón con una
densidad aproximada de 0.1 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 9,000 18,02 € 162,18 €

GRND.8a t Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas
de las especificadas en el código 17 03 01*), con una densidad
aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización
y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de
Residuos (LER) vigente. 1.922,491 10,60 € 20.378,40 €

GRTD.1U t Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el
código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad
aproximada de 1.80 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 29.016,180 3,65 € 105.909,06 €

GRTD.2 t Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una
densidad aproximada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente. 122,590 16,75 € 2.053,38 €

TOTAL CAPÍTULO 20: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN : 154.465,24 €
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CAPÍTULO 21 :  SEGURIDAD Y SALUD 
PA_SYS PA Partida alzada a justificar por Seguridad y Salud 1,000 59.945,00 € 59.945,00 €

TOTAL CAPÍTULO 21: SEGURIDAD Y SALUD : 59.945,00 €
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1 C/ SEQUIA DE MESTALLA. TRAMO SUR (C/BENETUSSER-C/AC. RASCANYA) 46.837,32 €
1.1 DEMOLICIONES 4.402,76 €
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 528,26 €
1.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 18.241,36 €
1.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 1.232,07 €
1.4.1 PLUVIALES 1.232,07 €
1.5 AGUA POTABLE 22.432,87 €

2 C/ SEQUIA DE MESTALLA. TRAMO NORTE(C/AC. RASCANYA-C/JAUME I) 306.466,48 €
2.1 DEMOLICIONES 2.883,36 €
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16.564,58 €
2.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 128.967,72 €
2.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 96.960,18 €
2.4.1 SANEAMIENTO 29.500,43 €
2.4.2 PLUVIALES 67.459,75 €
2.5 AGUA POTABLE 23.938,58 €
2.6 ALUMBRADO 31.224,00 €
2.7 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 2.215,36 €
2.8 SEÑALIZACIÓN 2.084,43 €
2.8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 502,96 €
2.8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.581,47 €
2.9 REPOSICIONES 1.628,27 €

3 C/ JAUME I (UE) 160.222,79 €
3.1 DEMOLICIONES 3.295,70 €
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17.364,16 €
3.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 72.642,32 €
3.4 AGUA POTABLE 28.560,68 €
3.5 ELECTRICIDAD 15.976,61 €
3.6 ALUMBRADO 19.635,46 €
3.7 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 2.149,57 €
3.8 SEÑALIZACIÓN 598,29 €
3.8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 250,57 €
3.8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 347,72 €

4 C/ JAUME I (EXTERIOR U.E.) 58.753,70 €
4.1 DEMOLICIONES 1.715,34 €
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11.515,99 €
4.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 44.781,52 €
4.4 SEÑALIZACIÓN 740,85 €
4.4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 240,38 €
4.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 500,47 €

5 C/ PASCUALETA 638.363,11 €
5.1 DEMOLICIONES 51.486,53 €
5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.285,47 €
5.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 219.202,40 €
5.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 125.244,75 €
5.4.1 SANEAMIENTO 110.926,88 €
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5.4.2 PLUVIALES 14.317,87 €
5.5 AGUA POTABLE 32.172,70 €
5.6 ELECTRICIDAD 64.646,49 €
5.7 ALUMBRADO 83.887,23 €
5.8 TELECOMUNICACIONES 42.229,54 €
5.9 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 15.343,61 €
5.10 SEÑALIZACIÓN 2.864,39 €
5.10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.298,10 €
5.10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.566,29 €

6 C/ PASCUALETA (EXTERIOR U.E) 41.661,77 €
6.1 DEMOLICIONES 5.813,33 €
6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,66 €
6.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 26.231,00 €
6.4 ELECTRICIDAD 3.988,65 €
6.5 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 5.123,86 €
6.6 SEÑALIZACIÓN 437,27 €
6.6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 261,02 €
6.6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 176,25 €

7 C/ PUÇOL. TRAMO OESTE (C/MONTCADA-C/PUÇOL) 59.857,29 €
7.1 DEMOLICIONES 4.197,65 €
7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.315,40 €
7.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 34.419,79 €
7.4 AGUA POTABLE 18.326,36 €
7.5 SEÑALIZACIÓN 598,09 €
7.5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 245,59 €
7.5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 352,50 €

8 C/ PUÇOL. TRAMO ESTE (C/PUÇOL-C/PASCUALETA) 89.952,73 €
8.1 DEMOLICIONES 797,16 €
8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.040,45 €
8.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 31.309,71 €
8.4 PLUVIALES 25.942,33 €
8.5 AGUA POTABLE 10.239,29 €
8.6 ALUMBRADO 11.795,05 €
8.7 TELECOMUNICACIONES 3.372,94 €
8.8 SEÑALIZACIÓN 455,80 €
8.8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 103,30 €
8.8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 352,50 €

9 CAMINO Nº18 275.530,26 €
9.1 DEMOLICIONES 1.551,09 €
9.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.962,88 €
9.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 106.049,69 €
9.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 93.767,10 €
9.4.1 SANEAMIENTO 42.901,89 €
9.4.2 PLUVIALES 50.865,21 €
9.5 AGUA POTABLE 16.161,96 €
9.6 ELECTRICIDAD 7.942,67 €
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9.7 ALUMBRADO 24.373,61 €
9.8 TELECOMUNICACIONES 8.414,24 €
9.9 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 4.307,02 €

10 C/ MONTCADA. TRAMO NORTE (C/PUÇOL-C/ALBUFERA) 92.369,53 €
10.1 DEMOLICIONES 2.490,42 €
10.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.377,71 €
10.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 46.337,27 €
10.4 PLUVIALES 937,23 €
10.5 AGUA POTABLE 13.530,17 €
10.6 ALUMBRADO 12.315,09 €
10.7 TELECOMUNICACIONES 5.106,81 €
10.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 1.435,68 €
10.9 SEÑALIZACIÓN 839,15 €
10.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 134,15 €
10.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 705,00 €

11 C/ ALBUFERA (UE) 199.481,12 €
11.1 DEMOLICIONES 3.103,04 €
11.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.571,72 €
11.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 49.042,54 €
11.4 PLUVIALES 19.322,99 €
11.5 AGUA POTABLE 5.196,85 €
11.6 ELECTRICIDAD 97.663,36 €
11.7 ALUMBRADO 12.572,34 €
11.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 2.871,34 €
11.9 SEÑALIZACIÓN 1.002,36 €
11.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 125,89 €
11.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 876,47 €
11.10 REPOSICIONES 2.134,58 €

12 C/ ALBUFERA (EXTERIOR U.E.) 39.244,27 €
12.1 DEMOLICIONES 1.572,90 €
12.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.642,93 €
12.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 18.029,09 €
12.4 PLUVIALES 7.702,52 €
12.5 AGUA POTABLE 5.620,85 €
12.6 ALUMBRADO 4.082,36 €
12.7 SEÑALIZACIÓN 593,62 €
12.7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 69,65 €
12.7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 523,97 €

13 C/ MONTCADA. TRAMO SUR(C/ALBUFERA-C/BENETUSSER) 139.249,94 €
13.1 DEMOLICIONES 2.186,04 €
13.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.451,80 €
13.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 46.978,03 €
13.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 17.019,75 €
13.4.1 SANEAMIENTO 15.075,71 €
13.4.2 PLUVIALES 1.944,04 €
13.5 AGUA POTABLE 12.384,47 €
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13.6 ELECTRICIDAD 25.458,38 €
13.7 ALUMBRADO 11.377,61 €
13.8 TELECOMUNICACIONES 6.016,70 €
13.9 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 717,84 €
13.10 SEÑALIZACIÓN 499,56 €
13.10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 147,06 €
13.10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 352,50 €
13.11 REPOSICIONES 4.159,76 €

14 C/ MONTCADA. TRAMO SUR(EXTERIOR U.E.) 116.354,04 €
14.1 DEMOLICIONES 7.213,13 €
14.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.033,26 €
14.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 37.467,90 €
14.4 PLUVIALES 24.211,13 €
14.5 AGUA POTABLE 7.913,08 €
14.6 ELECTRICIDAD 22.077,25 €
14.7 ALUMBRADO 10.678,71 €
14.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 1.435,68 €
14.9 SEÑALIZACIÓN 1.323,90 €
14.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 133,61 €
14.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.190,29 €

15 C/ BENETUSSER. TRAMO ESTE (U.E.) 228.618,28 €
15.1 DEMOLICIONES 19.510,83 €
15.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.785,49 €
15.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 49.195,86 €
15.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 100.419,74 €
15.4.1 SANEAMIENTO 992,90 €
15.4.2 PLUVIALES 99.426,84 €
15.5 AGUA POTABLE 18.303,49 €
15.6 ELECTRICIDAD 18.316,41 €
15.7 ALUMBRADO 10.840,33 €
15.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 1.614,36 €
15.9 SEÑALIZACIÓN 359,49 €
15.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 183,24 €
15.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 176,25 €
15.10 REPOSICIONES 4.272,28 €

16 C/ BENETUSSER (EXTERIOR U.E.) 282.160,12 €
16.1 DEMOLICIONES 32.088,91 €
16.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.735,62 €
16.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 94.298,86 €
16.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 22.244,69 €
16.4.1 SANEAMIENTO 17.995,28 €
16.4.2 PLUVIALES 4.249,41 €
16.5 AGUA POTABLE 30.973,13 €
16.6 ELECTRICIDAD 37.724,72 €
16.7 ALUMBRADO 21.615,48 €
16.8 TELECOMUNICACIONES 15.261,37 €
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16.9 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 7.231,96 €
16.10 SEÑALIZACIÓN 5.092,72 €
16.10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 451,47 €
16.10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 4.641,25 €
16.11 REPOSICIONES 11.892,66 €

17 C/ BENETUSSER. TRAMO OESTE 137.600,65 €
17.1 DEMOLICIONES 6.139,67 €
17.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 813,99 €
17.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 45.547,10 €
17.4 SANEAMIENTO Y PLUVIALES 3.418,96 €
17.4.1 SANEAMIENTO 1.007,81 €
17.4.2 PLUVIALES 2.411,15 €
17.5 AGUA POTABLE 47.425,56 €
17.6 ELECTRICIDAD 18.242,69 €
17.7 ALUMBRADO 12.211,30 €
17.8 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 2.866,10 €
17.9 SEÑALIZACIÓN 935,28 €
17.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 402,37 €
17.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 532,91 €

18 C/ BENETUSSER. GLORIETA 149.774,66 €
18.1 DEMOLICIONES 11.772,62 €
18.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.146,01 €
18.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 64.078,11 €
18.4 PLUVIALES 2.039,67 €
18.5 AGUA POTABLE 15.267,22 €
18.6 ALUMBRADO 15.414,42 €
18.7 TELECOMUNICACIONES 9.262,46 €
18.8 JARDINERÍA Y RIEGO 20.901,59 €
18.9 SEÑALIZACIÓN 7.892,56 €
18.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 260,46 €
18.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 7.632,10 €

19 ZONA VERDE 200.758,57 €
19.1 DEMOLICIONES 7.399,65 €
19.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 106.080,85 €
19.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 15.616,97 €
19.4 JARDINERÍA 23.759,61 €
19.5 RIEGO 10.236,29 €
19.6 MOBILIARIO URBANO 11.848,63 €
19.7 ALUMBRADO 25.816,57 €

20 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 154.465,24 €

21 SEGURIDAD Y SALUD 59.945,00 €
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.477.666,87 €
13% Gastos Generales 452.096,69 €
6% Beneficio Industrial 208.660,01 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (I.V.A. EXCLUIDO) 4.138.423,57 €

I.V.A.: 21% 869.068,95 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (I.V.A. INCLUIDO) 5.007.492,52 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (I.V.A. incluido) a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SIETE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.   ( 5.007.492,52 €)

Valencia, a fecha de la firma electrónica
URBANISTAS INGENIEROS S.A.

Fdo: Juan Chiquillo Ferrándiz
ICCP
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Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Código Seguro de Verificación (CSV):

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://paiporta.sedipualba.es/

JZAC DKHM CDYQ Y7D3 HLDT
En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

PAI UE-12_Proposición jurídico-económica_Fdo

Registrado el 21/07/2023 a las 13:15
Nº de entrada 14490 / 2023

Sello electrónico - 21/07/2023 13:15
Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

El documento original contiene al menos una firma realizada
fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si
necesita obtener el documento con las firmas originales,
acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

Huella del documento 
para el firmante Texto de la firma Datos adicionales de la firma

NIF: P4618800I

Documento bajo custodia en Sede Electrónica

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
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